

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4**, IČO: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společnost **Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.**, IČO: 25201255, se sídlem Jiráskovo náměstí 1727/18, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. C 7924, zastoupená Ing. arch Oldřichem Hyskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 2. 2. 2024 uzavřena smlouva o dílo (dále jako „**Smlouva**“) na realizaci díla blíže specifikovaného v čl. III Smlouvy (dále jako „**Dílo**“); dne 26.6. 2024 uzavřely Strany dodatek č.1 Smlouvy; dne 17.12.2024 uzavřely Strany dodatek č.2 Smlouvy
- (B) Objednatel obdržel žádost Zhotovitele ze dne 29.1. 2025 na prodloužení termínu Části 3 Díla (Projektů) z důvodu koordinace návrhů studentů FDU a následných činností Zhotovitele souvisejících s předmětem této smlouvy.
- (C) na základě žádosti Zhotovitele se po společném jednání Strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání Projektů (Části 3 Díla);

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že v čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se ujednání pod písm. b) mění a nahrazuje tímto zněním:

b) Termín dokončení a předání Projektů (Část 3 díla):

do 21. 3. 2025 – zhotovitel předá objednatelům odsouhlasené Projekty obsahující také veškeré zpracované požadavky objednatele v průběhu realizace Projektů.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 3, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 3 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 3 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0019/25 ze dne 19.2.2025.

- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 26.2.2025

V Plzni dne 26.2.2025

.....

statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup, starosta

.....

Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.
Ing. arch. Oldřich Hysek, jednatel