

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 400200 uzavřené dne 30.3.2016 v souvislosti s realizací stavby

**„KINO HVĚZDA - REKONSTRUKCE A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
OCHOZŮ, ZMĚNA ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD“**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Václav Škrabal, odbor investic, tel. 572 525 275
mobil: 607 290 947, e-mail: vaclav.skrabal@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 2976
zastoupen: Ing. Viliamem Wachalem, statutárním ředitelem
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Pindák, výrobní ředitel
mobil: 606 737 229, e-mail: pindak@wachal.cz
Petr Papežík, vedoucí závodu
mobil: 606 781 406, e-mail: papezik@wachal.cz
Martin Dvořák, stavbyvedoucí
mobil: 727 901 305, e-mail: dvorak@wachal.cz

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.
Prohlášení stran**

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 30.3.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 400200, ve znění pozdějšího dodatku (dále jen smlouva).
2. V souladu s článkem XIII. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

**Článek II.
Předmět dodatku**

1. V článku III. odstavci 2 smlouvy se vypouští původní znění a nahrazuje se novým zněním:

Na základě nepředpokládaných skutečností, které nebyly známy v době uzavírání smlouvy o dílo a byly odhaleny až po odkrytí stávajících konstrukcí, je nutno upravit technologie provádění (provedení hydroizolací a napojení), se prodlužuje termín dokončení díla. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 31. 08. 2016.

2. Dále se mění způsob zastupování investora ve věcech technických. Nyní je ve věcech technických za investora oprávněn jednat:

Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279
mobil: 605 203 071, e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatel uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatel uveřejňovaném textu anonymizovány.
4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014, ze 16.12.2014.

15. 07. 2016

V Uherském Hradišti dne

V Kroměříži dne 1.7.2016


Za objednatele

Za zhotovitele


Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Zastoupený
Ing. Zdeňkem PROCHÁZKOU
místostarostou




Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel

VW WACHAL a.s. ↗
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČS 25567225; DIČ CZ25567225