

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****na výkon činnosti koordinátora BOZP****(AB LS Buchlovice – snížení energetické náročnosti budovy)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]  
[REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

zastupitelnost: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Korespondenční adresa:

Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín,  
ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: [REDACTED]

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec  
Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Ing. Tomáš Jakša**

se sídlem Vřesovice 55, 696 48

IČO: 86868705

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Městským úřadem v  
Kyjově pod č.j. OSDŽA4556/21/313ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Jakša, tel: [REDACTED], e-mail:  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO na výkon činnosti koordinátora BOZP (dále jen „*dodatek*“):

## **I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2024 smlouvu o dílo č. SML-00004-2024-138, jejímž předmětem je výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „AB Buchlovice – snížení energetické náročnosti budovy“ (dále jen „*smlouva*“).
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na základě zdržení prací na stavbě „AB Buchlovice – snížení energetické náročnosti“ vznikla potřeba prodloužení činnosti koordinátora BOZP, a proto se tímto dodatkem prodloužuje termín plnění díla a **mění se čl. II. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**  
*„Zhotovitel se zavazuje vykonávat činnost koordinátora BOZP v termínu do 30.4.2025. Místem plnění je místo realizace stavby - Buchlovice, náměstí Svobody č. 289.“*
3. S ohledem na prodloužení termínu plnění díla se smluvní strany výslovně dohodly, že se **mění čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy, které nově zní:**  
*A) Za výkon činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy, částka ve výši 106 800,- Kč (slovy: jednošesttisícosmset korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.*

## **II.**

### **Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML-00004-2024-138, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu

.....

.....

.....l Oblastního ředitelství jižní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Tomáš Jakša

koordinátor BOZP