

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů:

**„Technický dozor stavebníka na akci Kontejnerová odsávací stanice metanu  
v lokalitě Chlebovice“**

### I.

## Smluvní strany

### 1. Objednatel

obchodní firma: DIAMO, státní podnik  
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu  
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná  
Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 409037423/0300  
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| DIAMO, státní podnik             | 114731 |
| Vytvořeno: 05.03.2025 v 14:23:58 |        |
| Čj.: DIAMO-D550/25521/2025       |        |
| Listů: 1 Příloh: 0               | Zprac. |



### 2. Zhotovitel

obchodní firma: SAFETY PRO s.r.o.  
sídlo: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc  
zastoupená: [REDACTED]  
IČO: 28571690  
Obchodní rejstřík: zapsana u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822  
DIČ: CZ28571690, plátce DPH  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: tjtyutk

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

## II.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že sjednaly dne 10. 07. 2024 smlouvu o dílo na „Technický dozor stavebníka na akci Kontejnerová odsávací stanice metanu v lokalitě Chlebovice“ (dále také „stavba“), č. smlouvy objednatele: D700/43100/00113/24/00 (dále jen „**smlouva**“). Ke smlouvě byl sjednán dne 30. 12. 2024 Dodatek č. 1.
2. V návaznosti na prodloužení doby realizace stavby se smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 2 smlouvy dohodly na prodloužení doby plnění smlouvy, a proto uzavírají tento dodatek.

## III.

### Předmět dodatku

1. Čl. IV. (Dodací podmínky), odst. 2. smlouvy, věta první se nahrazuje a nově zní:  
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou **od zahájení realizace stavby „Kontejnerová odsávací stanice metanu“ do 31. 3. 2025.**

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li dodatek podepisován smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu, kdy v takovém případě je dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitý a srozumitelný a není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele: 25.2.2025  
V Ostravě dne: DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Karviná  
Sirotník 1145/7, Vítkovice  
703 00 Ostrava

Za zhotovitele:  
V Olomouci dne 28.2.2025

Ing. Rostislav Dudáš  
vedoucí odštěpného závodu

SAFETY PRO s.r.o.