

DODATEK č.7 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622052205.07

(ORG 2382)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 13-1377A/21

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

449 92 785

CZ44992785

Česká spořitelna, a.s.

111246222 / 0800

Zastoupený:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,


Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

463 47 275

CZ46347275

zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva



e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel:

Společníci společnosti „Brno, Sportovní“ založené ve smyslu § 2716 a
násl. občanského zákoníku

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Správce společnosti:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Janem Munzarem a Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristy


43005560

CZ43005560

Česká spořitelna, a.s.

9996772/0800

oprávnění zaměstnanci:



a

Další společník:

Sídlo:

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

Zastoupený:

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

IČO:

25021915

DIČ:

CZ25021915

oprávnění zaměstnanci:

a

Další společník

Sídlo:

YUCON CZ, s.r.o.

Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63922

Zastoupený:

Ing. Martinem Naďou, jednatelem

IČO:

29184771

DIČ:

CZ29184771

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2022 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Sportovní – rekonstrukce kanalizace, I. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Předmětem dodatku č. 7 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna čl. III. Čas plnění, spočívající v úpravě lhůty dokončení a předání díla objednateli. Důvodem pro prodloužení termínu plnění byly nepředvídatelné okolnosti, které komplikovaly průběh prací při narovnání a „vyzámání“ štoly pod křižovatkou Sportovní-Cimburkova-Reissigova, kterou bylo nutné upravit i délkově (nepříznivý faktor počasí a přívalové deště, opakované zatopení štoly), změny navržených postupů prací kvůli nemožnosti jejich technického provedení (dodatečné ražení štoly nad předpokládaný rámec, nekompatibilita stropu původní štoly s novým vystrojením).
3. U shora popsanych skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu díla (viz § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.).

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek III. Čas plnění odst. 2 ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 106 týdnů, přičemž lhůta počíná běžet prvním dnem předání staveniště.“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 116 týdnů, přičemž lhůta počíná běžet prvním dnem předání staveniště“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 7 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/114 dne 15. 1. 2025.

V Brně dne 10. 2. 2025

Za obhájce:

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
.....

V Brně dne 10. 2. 2025

Za zhotovitele společnost „Brno, Sportovní“ :

.....
PORR a.s.
.....

.....
PORR a.s.
.....

.....
Metrostav DIZ, s.r.o.
.....

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
.....

.....
YUCON CZ, s.r.o.
.....