

DODATEK Č. 2
SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_00858

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MAPECO MOST a.s.

se sídlem Most - Čepirohy 143, PSČ 43401

IČO: 25028685

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2167

zastoupená: [REDAKCE], členem představenstva

číslo účtu: 3389300207/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2024_00858 na akci Výškov, před ČOV – oprava kanalizace – je změna ceny díla.

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o [REDAKCE],- Kč bez DPH na celkovou částku [REDAKCE],- Kč bez DPH

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 2 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích, dne

11.2.25



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva


Zhotovitel

V

MOSTE

, dne

11.2.25



MAPECO MOST a.s.



člen představenstva

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

240061

Stavba:

Výškov, před ČOV - oprava kanalizace - DODATEK č.2

Místo:

Výškov

Datum:

17. 1. 2025

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

MAPECO MOST a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

05

Vodovod - vícepráce

06

Komunikace vodovod - vícepráce



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výškov, před ČOV - oprava kanalizace - DODATEK č.2
Objekt: 05 - Vodovod - vícepráce
Místo: Výškov
Zadavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Zhotovitel: MAPECO MOST a.s.


Datum: 17. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výškov, před ČOV - oprava kanalizace - DODATEK č.2

Objekt:

06 - Komunikace vodovod - vícepráce

Místo:

Výškov

Datum:

17. 1. 2025

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

MAPECO MOST a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot