

DODATEK Č.1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

I. Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:	██████████, MBA – ředitel organizace
IČO:	00095711
DIČ:	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko:	Opava
Se sídlem:	Joži Davida 2, 747 06 Opava
Zastoupeno vedoucím střediska:	██████████ na základě pověření ředitele
Pověřen ve věcech smluvních:	██████████, vedoucí stř. Opava
Pověření k jednání ve věcech realizace:	1) ██████████ – vedoucí TSÚ Opava 2) ██████████ – mostní technik stř. Opava

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:	via-pds s.r.o.
Se sídlem:	Záměstní 1155/27
Tel :	724 923 831
Zastoupen :	██████████
IČO :	057 62 669
DIČ :	CZ05762669
Zapsán v obch. rejstříku :	69228 C, Krajský soud v Ostravě
Bankovní spojení :	2601169281/2010
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:	██████████

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.09.2024 smlouvu na zpracování PD a výkon inženýrské činnosti pro stavbu Silnice III/44327 – rekonstrukce propustků ev. č. 44327-36p až 44327-44p (9 ks) v k.ú. Nové Lublice-Mladecko. S ohledem na náročnost zpracování projektové dokumentace a jednání se stavebním úřadem se smluvní strany dohodly na aktualizaci termínu plnění a návazného financování dle skutečného postupu plnění a předávání díla s ohledem na potřebu urychlení povolovacích procesů, tak aby bylo možné v letošní stavební sezoně 2025 realizovat alespoň 3ks propustků střediskem Opava. Dále bude samostatně řešen propustek převádějící silnici III/44327 přes vodní tok a na následující stavební sezonu budou připraveny ostatní zbývající propustky. Akce bude tedy rozdělena na 3 dílčí stavby a to následovně:

- „Silnice III/44327 – rekonstrukce vybraných 3ks propustků (předpokl. ev.č. 44327-39p, 44327-43p a 44327-44p) v ús. Nové Lublice-Mladecko“
- „Silnice III/44327 – rekonstrukce propustku ev.č. 44327-37p v ús. Nové Lublice-Mladecko“
- „Silnice III/44327 – rekonstrukce zbývajících 5ks propustků (předpokl. ev.č. 44327-36p, 44327-38p, 44327-40p 44327-41p a 44327-42p) v ús. Nové Lublice-Mladecko“

Ve smlouvě pro akci:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: Silnice III/44327 – rekonstrukce propustků ev.č.44327-36p až 44327-44p (9ks) v ús. Nové Lublice-Mladecko“ (dále jen „stavba“)

Dochází proto k následujícím změnám:

Původní znění článku IV odstavce 1.c) smlouvy bude nahrazeno tímto novým zněním:

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV. **Doba a místo plnění**, odstavec 1 písmeno b) bude nahrazeno tímto textem:

Projektovou dokumentaci k žádosti o rozhodnutí o povolení záměru stavby (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy, vč. dokladu o podání příslušné žádosti předá objednateli do 34 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
(Původní termín předání byl do 24 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy).

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

[redacted]
[redacted]

vedoucí technicko-správního úseku

V Opavě dne: **25. 02. 2025**

Správa silnic -1-
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
Opava

[redacted]
[redacted]

vedoucí střediska Opava

V Ostravě dne: **25.2.2025**

[redacted]
ds s.r.o.
st.cz | pvhbf2p
4 923 831
27, 710 00 Ostrava
2601169281/2010

Z
K

jednatel

