

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SMLD20230037
„Fasáda objektu Škroupova 13 – 2. etapa“

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
se sídlem:	Škroupova 209/13, Plzeň
IČO:	00523925
DIČ:	neplátce DPH
zastoupený:	Mgr. Soňa Pokrupová
bankovní spojení:	
dále jen „objednatel“	

ZHOTOVITEL	HANSTAV s.r.o.
se sídlem:	K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň
IČO:	03944026
DIČ:	CZ03944026
zapsaný ve veřejném rejstříku:	Spisová značka: C 30984 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený:	Ing. Jan Zdražil
bankovní spojení:	
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:	Jiří Lukeš – obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“	

I. PŘEDMĚT ZMĚNY

Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6.1 se na základě využití opčního práva uvedeného v zadávací dokumentaci k zakázce Fasáda objektu Škroupova 13 – 2. etapa, č. P23V00000232, spis. zn.: CN/88/CN/23, č.j.: 1769/23/CN mění a nově zní:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo dle SoD bez DPH činí: 4 194 263,88 Kč

Skutečná cena dle položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1, bez DPH činí: 1 256 437,82 Kč

Celkem cena za dílo bez DPH činí:

5 450 701,70 Kč

(slovy: pět milionů čtyři sta padesát tisíc sedm set jedna koruna česká sedmdesát haléřů)

Celkem za DPH 21 % činí:

1 144 647,35 Kč

(slovy: jeden milion sto čtyřicet čtyři tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých třicet pět haléřů)

Celkem za dílo včetně 21 % DPH činí:

6 595 349,05 Kč

(slovy: šest milionů pět set devadesát pět tisíc tři sta čtyřicet devět korun českých pět haléřů)

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Termín dokončení víceprací je stanoven na 31. 8. 2025.

Veškerá vyhotovení tohoto dodatku, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno parafované vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jeho přečtení na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

Příloha k dodatku č. 1:

Položkový rozpočet

Plzeň

Mgr. Soňa Pokrupová

ředitelka

Ing. Jan Zdražil

jednatel

Integrovaná střední škola živnostenská,
Plzeň, Škroupova 13

HANSTAV s.r.o.

za objednatele

za zhotovitele

**Mgr. Soňa
Pokrupová**

Digitálně podepsal
Mgr. Soňa Pokrupová
Datum: 2025.02.27
09:43:45 +01'00'

**Ing. Jan
Zdražil**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Zdražil
Datum: 2025.02.27
13:12:19 +01'00'