

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2024-1005/OMH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření:	Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel:	Martin Hübschman, Dis.
Sídlo:	Růžová 88, 405 02, Růžová
Statutární zástupce:	Martin Hübschman, Dis.
IČO:	09980300
DIČ:	Neplátce DPH
Bankovní spojení:	ČSOB a. s.
Číslo účtu:	288704161/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatel dále jen „smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 2024-1005/OMH uzavřené mezi statutárním městem Děčín a p. Martinem Hübschmanem, a to následovně:

Výše uvedená smlouva se mění či doplňuje takto:

Čl. II, odst. 1, bod a) se doplňuje o provedení projekčních prací zahrnujících návrh bezbariérových úprav v areálu zahrady ZŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11, vč. zajištění souhlasného stanoviska dotčeného orgánu (NIPI) jakožto nutný požadavek pro možnou dotaci na realizaci samotného projektu. Součástí těchto prací bude i doplnění kontrolního rozpočtu a soupisu prací o tyto bezbariérové úpravy.

Cena za dílo dle SOD č. 2024-01005/OMH bez DPH:	65.000,- Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1 bez DPH:	12.000,- Kč

Celková cena díla bez DPH	77.000,- Kč
---------------------------	-------------

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 2024-1005/OMH. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
3. Po přečtení dodatku smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho podepisují.

V Děčíně dne.....

V Děčíně dne

.....
za objednatele
Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství

.....
za zhotovitele
Martin Hübschman, Dis.