

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 36

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 18. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
ELE CCTV	63 319,80 Kč

Za zhotovitele:	Datum:
------------------------	---------------

Za objednatele:	Datum:
------------------------	---------------

Technický dozor objednatele:	Datum:
-------------------------------------	---------------

Autorský dozor:	Datum:
------------------------	---------------

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet ELE CCTV
2. Fotografie

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažné k provedení víceprací CCTV pro DIA.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla včetně dodatků, **cena díla se navyšuje o 63 319,80 Kč** bez DPH (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet ELE CCTV	63 319,80 Kč
--	--------------

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 36 - ELE CCTV

Místo:

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							63 319,80	
D	D2	2. Datové rozvody					36 428,20	
1	K	Pol147	Kabel UTP cat 6A, (S/FTP, AWG23, Cat 6A, LZSH, B2ca,s1a,d0,a1 - oranžové provedení)	m	816,000	44,64240	36 428,20	SoD SOO 1-08
	VV		438"SZM VCP		438,000			
	VV		378"DIA VCP		378,000			
	VV		Součet		816,000			
D	D6	9. HZS					1 014,60	
7	K	Pol185	Koordinace s investorem	hod	2,000	507,30000	1 014,60	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					25 877,00	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					25 877,00	
2	K	742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	4 340,00000	4 340,00	CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742230001					
3	M	38471002	videorekordér síťový (NVR) pro záznam 8 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 4MP HDMI Wi-Fi	kus	1,000	3 800,00000	3 800,00	CS URS 2024 01
4	K	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	kus	3,000	600,00000	1 800,00	CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742230004					
6	M	38475204R	kamera vnitřní IP kompaktní maximální rozlišení záznamu 4MP přisvit IR 30m úhel roatece 355° stupeň krytí IP67	kus	3,000	4 650,00000	13 950,00	
5	M	38479006R	HDD-1TB	kus	1,000	1 987,00000	1 987,00	

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 37

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 18. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
ELE Akuvox	-10 468,23 Kč

Za zhotovitele:	Datum:

Za objednatele:	Datum:

Technický dozor objednatele:	Datum:

Autorský dozor:	Datum:

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet ELE Akuvox
2. Fotografie

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažené k provedení víceprací pro systém Akuvox.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla včetně dodatků, **cena díla se snižuje o -10 468,23 Kč bez DPH** (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Příloha – Položkový rozpočet ELE Akuvox | -10 468,23 Kč |
|--|---------------|

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

**SOUPIS
PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 37 - ELE Akuvox

Místo:

Datum:

18. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							-10 468,23	
	D	D2	2. Datové rozvody				6 249,94	
1	K	Pol147	Kabel UTP cat 6A, (S/FTP, AWG23, Cat 6A, LZSH, B2ca,s1a,d0,a1 - oranžové provedení)	m	140,000	44,64240	6 249,94	SoD SO0 1-08
	D	D4	9. Domácí telefon				-18 705,17	
12	K	Pol172	Kabel JYTY 2x1	m	-80,000	27,39420	-2 191,54	
13	K	Pol173	Kabel JYTY 4x1	m	-80,000	39,56940	-3 165,55	
11	K	Pol178	Domácí telefon	ks	-2,000	6 674,03880	-13 348,08	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 987,00	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 987,00	
5	M	38479006R	HDD-1TB	kus	1,000	1 987,00000	1 987,00	

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 38

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 18. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
ELE Sestra pacient	-82 718,32 Kč

Za zhotovitele:	Datum:

Za objednatele:	Datum:

Technický dozor objednatele:	Datum:

Autorský dozor:	Datum:

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet ELE Sestra pacient odečet
2. Příloha – Položkový rozpočet ELE Sestra pacient odečet

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažné k provedení změn pro systém Sestra pacient.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla včetně dodatků, **cena díla se snižuje o -82 718,32 Kč** bez DPH (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

- | | |
|---|----------------|
| 3. Příloha – Položkový rozpočet ELE Sestra pacient odečet | -433 326,80 Kč |
| 4. Příloha – Položkový rozpočet ELE Sestra pacient | 350 608,48 Kč |

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

**SOUPIS
PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 38a - ELE Sestra pacient odečet

Místo:

Datum 18. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							-433 326,80	
	D	D1	Dodávka a montáž technologie HCC-07 IP				-433 326,80	
1	K	Pol194	Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení)	ks	-2,000	51 193,67220	-102 387,34	SoD SO0 2-07
	P		<i>Poznámka k položce MT - 07 IP</i>					
2	K	Pol195	Zásuvka terminálu	ks	-2,000	881,68740	-1 763,37	SoD SO0 2-07
	P		<i>Poznámka k položce CMT-07 IP</i>					
3	K	Pol196	Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U - nástěnný 600 x 635 x 395 mm, 19,5 kg	ks	-1,000	6 662,87820	-6 662,88	SoD SO0 2-07
	P		<i>Poznámka k položce RA-07/12U</i>					
4	K	Pol197	Napájecí zdroj + lokální server	ks	-1,000	33 459,47880	-33 459,48	SoD SO0 2-07
	P		<i>Poznámka k položce PS-07 IP</i>					
5	K	Pol198	Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U	ks	-1,000	2 176,31700	-2 176,32	SoD SO0 2-07

P		<i>Poznámka k položce:</i>						
P		<i>PDP 19"/2U</i>						
6	K	Pol199	SW - licence pro Hlavní terminál	ks	-2,000	6 640,55700	-13 281,11	SoD SO0 2-07
P		<i>Poznámka k položce</i>						
P		<i>SW - MT</i>						
7	K	Pol200	SW - licence provozu účastníka	ks	-2,000	558,03000	-1 116,06	SoD SO0 2-07
P		<i>Poznámka k položce</i>						
P		<i>SW - L1</i>						
8	K	Pol201	SW - databáze historie volání	ks	-2,000	8 872,67700	-17 745,35	SoD SO0 2-07
P		<i>Poznámka k položce</i>						
P		<i>SW - HC</i>						
9	K	Pol202	SW - aktivace sdruženého provozu	ks	-2,000	11 104,79700	-22 209,59	SoD SO0 2-07
P		<i>Poznámka k položce</i>						
P		<i>SW - AW</i>						
10	K	Pol203	SW - prohlížeč historie	ks	-1,000	1 674,09000	-1 674,09	SoD SO0 2-07
P		<i>Poznámka k položce</i>						
P		<i>SW - SQLHV</i>						
11	K	Pol204	Univerzální police 19"/1U	ks	-1,000	1 986,58680	-1 986,59	SoD SO0 2-07
P		<i>Poznámka k položce</i>						
P		<i>US 19"/1U</i>						
12	K	Pol205	Telefonní zásuvka IN-OUT	ks	-2,000	1 171,86300	-2 343,73	SoD SO0 2-07
P		<i>Poznámka k položce</i>						
P		<i>TC</i>						
13	K	Pol206	DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka)	ks	-2,000	5 446,37280	-10 892,75	SoD SO0 2-07
P		<i>Poznámka k položce</i>						
P		<i>DECT PHONE</i>						
14	K	Pol207	Kabel telefonní přípojky	ks	-2,000	837,04500	-1 674,09	SoD SO0 2-07
P		<i>Poznámka k položce</i>						
P		<i>CTC</i>						
15	K	Pol208	Repeater	ks	-1,000	8 894,99820	-8 895,00	SoD SO0 2-07
P		<i>Poznámka k položce</i>						
P		<i>Repeater</i>						
16	K	Pol209	Telefonní interface (pro analog. přístr.)	ks	-2,000	8 861,51640	-17 723,03	SoD SO0 2-07
P		<i>Poznámka k položce</i>						
P		<i>TI - 07 IP</i>						
17	K	Pol210	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	ks	-1,000	10 993,19100	-10 993,19	SoD SO0 2-07
P		<i>Poznámka k položce</i>						
P		<i>SWI - 24/19"</i>						
18	K	Pol211	Napájecí injektor 24 portů/19"	ks	-1,000	6 685,19940	-6 685,20	SoD SO0 2-07

P								
Poznámka k položce								
POE - 24/24"								
19	K	Pol212	Svítilno signalizační LED	ks	-6,000	993,29340	-5 959,76	SoD SO0 2-07
P								
Poznámka k položce								
CL								
20	K	Pol213	Orientační směrové svítidlo LED IP	ks	-1,000	3 102,64680	-3 102,65	SoD SO0 2-07
P								
Poznámka k položce								
DL IP								
21	K	Pol214	Pokojevý terminál	ks	-3,000	5 881,63620	-17 644,91	SoD SO0 2-07
P								
Poznámka k položce								
RT-07 IP								
22	K	Pol215	Pokojevý terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech)	ks	-6,000	7 590,09880	-45 540,59	SoD SO0 2-07
P								
Poznámka k položce								
RT-07V IP								
23	K	Pol216	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem (přenos hlasitého hovorového spojení sestry - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlášení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta)	ks	-2,000	5 078,07300	-10 156,15	SoD SO0 2-07
P								
Poznámka k položce								
BC-07HS IP								
24	K	Pol217	Zásuvka pacienta s držákem tlač. (bez hovoru)	ks	-14,000	658,47540	-9 218,66	SoD SO0 2-07
P								
Poznámka k položce								
BC-01H								
25	K	Pol218	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky	ks	-2,000	4 006,65540	-8 013,31	SoD SO0 2-07
P								
Poznámka k položce								
PT - 07S IP R01 0								
26	K	Pol219	Kabel vytrhávací - částečně kroucený	ks	-2,000	881,68740	-1 763,37	SoD SO0 2-07
P								
Poznámka k položce								
CAB-PT-DC								
27	K	Pol220	Tlačítko pacienta (bez hovoru) Disconnection s částečně krouceným samovolňovacím kabelem (minimálně tlačítko primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, bezpečnostní konektor proti vytržení)	ks	-14,000	1 986,58680	-27 812,22	SoD SO0 2-07
P								
Poznámka k položce								
PU-01 IP (DC) R80 0								

28	K	Pol221	Držák kabelu na hrazdu	ks	-16,000	524,54820	-8 392,77	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> CH1								
29	K	Pol222	Tlačítko nouzového volání	ks	-2,000	948,65100	-1 897,30	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> EB-07 IP								
30	K	Pol223	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	-3,000	1 417,39620	-4 252,19	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> EBC-07N IP								
31	K	Pol224	Router	ks	-1,000	5 290,12440	-5 290,12	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> RB-07 IP								
32	K	Pol225	SQL server (do 30-ti oddělení)	ks	-1,000	17 711,87220	-17 711,87	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> SQLS/1U								
33	K	Pol226	Patch kabel	ks	-20,000	100,44540	-2 008,91	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> Patch 0,3m								
34	K	Pol227	Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření	ks	-40,000	22,32120	-892,85	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> UTP CAT5E drát								

**SOUPIS
PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 38b - ELE Sestra pacient

Místo:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							350 608,48	
D	D1	Dodávka a montáž technologie HCC-07 IP					50 178,07	
1	K	Pol196	Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U - nástěnný 600 x 635 x 395 mm, 19,5 kg	ks	1,000	6 662,87820	6 662,88	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> RA-07/12U								
27	K	Pol204	Univerzální police 19"/1U	ks	1,000	1 986,58680	1 986,59	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> US 19"/1U								
28	K	Pol205	Telefonní zásuvka IN-OUT	ks	2,000	1 171,86300	2 343,73	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> TC								
29	K	Pol206	DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka)	ks	2,000	5 446,37280	10 892,75	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> DECT PHONE								
30	K	Pol207	Kabel telefonní přípojky	ks	2,000	837,04500	1 674,09	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> CTC								
31	K	Pol208	Repeater	ks	1,000	8 894,99820	8 895,00	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> Repeater								
32	K	Pol209	Telefonní interface (pro analog. přístr.)	ks	2,000	8 861,51640	17 723,03	SoD SO0 2-07
P <i>Poznámka k položce</i> TI - 07 IP								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					300 430,41	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					300 430,41	

24	K	742360 R01	Hlavní ústředna HC 01.5, D+M	kus	1,000	55 675,00000	55 675,00		
25	K	742360 R02	Kabel ústředny (2m) D+M	kus	1,000	397,65000	397,65		
17	K	7423600 03	Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků lůžkové jednotky s osvětlením	kus	9,000	545,00000	4 905,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742360003					
18	M	RMAT00 08	pokojeová kontrolní skříňka		9,000	5 675,00000	51 075,00		
19	K	7423600 11	Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků závěsu lůžkové jednotky bez konektoru	kus	16,000	8,31000	132,96	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742360011					
20	M	RMAT00 09	Držák kabelu na hrazdu		16,000	792,00000	12 672,00		
15	K	7423601 02	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků volací šňůry s nouzovým voláním	kus	16,000	92,30000	1 476,80	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742360102					
16	M	RMAT00 07	volací šňůra s tlačítkem (1,5m)		16,000	2 163,00000	34 608,00		
13	K	7423601 21	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků zásuvky účastníka	kus	16,000	342,00000	5 472,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742360121					
14	M	RMAT00 06	zásuvka pacienta s držákem tlačítka		16,000	999,00000	15 984,00		
7	K	7423601 24	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků zásuvky pacient - sestra	kus	2,000	55,40000	110,80	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742360124					
8	M	RMAT00 03	zásuvka rozvodu		2,000	3 820,00000	7 640,00		
5	K	7423601 51	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků tlačítka nouzového volání	kus	2,000	166,00000	332,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742360151					
6	M	RMAT00 02	tlačítko volací		2,000	1 175,00000	2 350,00		
3	K	7423601 61	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků táhla nouzového volání	kus	3,000	166,00000	498,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742360161					
4	M	RMAT00 01	tlačítko tahové volací		3,000	1 778,00000	5 334,00		
11	K	7423602 01	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků svítidla	kus	6,000	75,70000	454,20	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742360201					
12	M	RMAT00 05	svítidlo signalizační LED		6,000	1 320,00000	7 920,00		
9	K	7423602 02	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků svítidla směrového	kus	1,000	148,00000	148,00	CS ÚRS 2024 01	

ZL 38 – Nemocnice Na Homolce: Rozšíření SZM a přestavba DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742360202								
10	M	RMAT0004	svítidlo směrové		1,000	1 305,00000	1 305,00	
22	K	742360203	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků světelného panelu a interface	kus	2,000	1 380,00000	2 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742360203								
23	M	RMAT0010	kontrolní panel		2,000	24 450,00000	48 900,00	
2	K	742360401	Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému instalace SW pacient-sestra	kus	1,000	32 300,00000	32 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742360401								
21	K	742360421	Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému kontrola a otestování rozvodného vedení	kus	1,000	7 980,00000	7 980,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742360421								

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 39

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 18. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
ELE 2N přístupový systém	47 218,70 Kč

Za zhotovitele:	Datum:

Za objednatele:	Datum:

Technický dozor objednatele:	Datum:

Autorský dozor:	Datum:

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet ELE 2N přístupový systém

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažné k provedení změn pro systém ELE 2N přístupový systém.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla včetně dodatků, **cena díla se navyšuje o 47 218,70 Kč** bez DPH (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet ELE 2N přístupový systém	47 218,70 Kč
--	--------------

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

**SOUPIS
PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 39 - ELE 2N přístupový systém

Místo:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							47 218,70	
D	D2	2. Datové rozvody					1 785,70	
9	K	Pol147	Kabel UTP cat 6A, (S/FTP, AWG23, Cat 6A, LZSH, B2ca,s1a,d0,a1 - oranžové provedení)	m	40,000	44,64240	1 785,70	SoD SOO 1-07
D	PSV	Práce a dodávky PSV					45 433,00	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					45 433,00	
5	K	742320051	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního	kus	1,000	1 020,00000	1 020,00	CS URS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742320051					
6	M	RMAT0013	IP Verso hlavní jednotka s kamerou	kus	1,000	32 600,00000	32 600,00	
7	M	RMAT0014	IP Verso 5 tlačítek	kus	1,000	4 200,00000	4 200,00	
8	M	RMAT0015	IP Verso rám do zdi	kus	1,000	3 310,00000	3 310,00	
1	K	742320052	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla instalační krabice s krytem	kus	1,000	1 200,00000	1 200,00	CS URS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742320052					
2	M	RMAT0011	IP Verso krabice do zdi	kus	1,000	1 250,00000	1 250,00	
3	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switchu, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,000	923,00000	923,00	CS URS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330012					
4	M	RMAT0012	PoE switch 6/4, 4x PoE/2x LAN, 36W	kus	1,000	930,00000	930,00	

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 40

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 21. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
ELE ERO	444 151,00 Kč

Za zhotovitele:	Datum:	
------------------------	---------------	--

Za objednatele:	Datum:	
------------------------	---------------	--

Technický dozor objednatele:	Datum:	
-------------------------------------	---------------	--

Autorský dozor:	Datum:	
------------------------	---------------	--

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet ELE ERO

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky k provedení ERO.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla včetně dodatků, **cena díla se navyšuje o 444 151,00 Kč** bez DPH (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet ELE ERO	444 151,00 Kč
---	---------------

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 40 - ELE ERO

Místo:

Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							444 151,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				444 151,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				444 151,00	
45	K	742330004	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového do 30U	kus	1,000	3 690,00000	3 690,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330004					
46	M	35712020	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 18U/600x600mm	kus	1,000	12 100,00000	12 100,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	742410011	Montáž rozhlasu vstupního modulu rozhlasové ústředny	kus	1,000	415,00000	415,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742410011					
29	M	RMAT0004	Řídicí jednotka Comprio 4-8 (sit.verze) EN54-16	kus	1,000	203 574,00000	203 574,00	
31	M	38445006	modul vstupní do koncových zesilovačů	kus	1,000	646,00000	646,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	742410031	Montáž rozhlasu koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení	kus	1,000	203,00000	203,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742410031					
33	M	38488006	modul zakončovací pro hlídání reproduktorových linek	kus	1,000	2 920,00000	2 920,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	742410001	Montáž rozhlasu systémového zesilovače	kus	1,000	1 360,00000	1 360,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742410001					
35	M	RMAT0005	4 Ch 125W Class D Amp w/ Inbuilt Batt Ch	kus	1,000	112 110,00000	112 110,00	

25	K	742410151	Montáž rozhlasu vytvoření jedné hlášky nebo oznámení ve formátu mp3	kus	1,000	1 020,00000	1 020,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742410151					
1	K	742410201	Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování	kus	2,000	5 080,00000	10 160,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742410201					
24	K	742410301	Montáž rozhlasu měření impedance rozhlasové ústředny	kus	2,000	258,00000	516,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742410301					
15	K	742410302	Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému	kus	1,000	33 000,00000	33 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742410302					
38	K	742410R01	Kabel.sada aku - zesilovac 4xD1	kus	1,000	4 190,00000	4 190,00	
39	K	742410R02	Kabel.sada 4XD125B - Comprio	kpl	1,000	2 210,00000	2 210,00	
40	K	742410R03	Akumulátor 12V / 65 Ah pro PSU	kus	2,000	12 806,00000	25 612,00	
41	K	742410R04	Záložní kabel RC22	kpl	1,000	4 320,00000	4 320,00	
42	K	742410R05	Output cable 2 amplifiers-DOM	kus	1,000	4 723,00000	4 723,00	
43	K	742410R06	Input cable DOM-amplifier	kpl	2,000	545,00000	1 090,00	
23	K	Pol191	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	15,000	507,30000	7 609,50	SoD SOO 1-09
27	K	Pol185	Koordinace s investorem	hod	20,000	507,30000	10 146,00	SoD SOO 1-09
26	K	Pol274.1	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	2 536,50000	2 536,50	SoD SOO 1-09