



TSKRP001260J

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Most U Seřadiště (B 019) - obnova hydroizolace a sanace nosné konstrukce, Praha 10“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/6300/129
číslo smlouvy zhotovitele: 138/16 041/230

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

zastoupena: Ing. Jirím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Antonín Semecký, pověřený řízením úseku speciálních staveb
Josef Plectý – TDI

2. Zhotovitel:

České Budějovice

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

**II.
Předmět dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 24.8.2016 „Most U Seřadiště (B 019) - obnova hydroizolace a sanace nosné konstrukce, Praha 10“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provádění díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Vzhledem k souběžně prováděné rozsáhlé opravě komunikace Nuselská, kdy jsou autobusové linky MHD vedeny náhradní trasou ulicí U Seřadiště, nebyla na předpokládanou dobu realizace díla povolena dopravní omezení na komunikaci U Seřadiště a uzávěry mostu. S ohledem na tuto skutečnost se tímto dodatkem mění článek III. Smlouvy (Doba plnění díla).

**III.
Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)**

Čl. III. řádek 5 - Termín dokončení se mění takto:

Termín dokončení: do 31. 08. 2017

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.