

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

strana 1
14.02.2025

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **František Vácha**
Se sídlem č.p. 57, 378 21 Světce

Název akce : "Oprava bytu č. 3, ul. Soběslavská, čp. 2223, Tábor"

Číslo SOD : 18/2025

Stavební objekt : bytový dům čp. 2223, byt č. 3, ul. Soběslavská

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **5 906 Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : 10 kalendářních dnů

Technický popis : + demontáž parket včetně likvidace
+ přesun hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	