

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“)

Číslo smlouvy: 1/2024 - LA
Číslo Dodatku č. 1: SHP/2025

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Zastoupeno:	Ing. arch. Janem Mlčochem, vedoucím Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova (dále jen „ OÚPPP MMPv “)
IČO:	00288659
DIČ:	CZ00288659
plátce DPH: Ano	
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	████████████████████
(dále jen „ Objednatel “)	

a

Název zhotovitele:	Mgr. Lucie Augustinková, Ph. D.
Sídlo:	Gen. Píky 2917/19, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO:	71881531
daňový režim:	neplátce DPH
tel.:	████████████████████
email:	████████████████████
(dále jen „ Zhotovitel “)	

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavebně historického průzkumu kulturní památky (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

1. V souladu s ujednáním článku X. Závěrečná ujednání, odst. 5, výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy 1/2024 - LA ze dne 03. 10. 2024 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení stavebně historického průzkumu kulturní památky Měšťanského objektu – Wolkrův dům, nám. T. G. Masaryka č. p. 199/22, č. p. 200/22a, Školní č. p. 199/14, Prostějov, se mění text čl. III. Termín zhotovení díla, odst. 1 a čl. V. Závazky smluvních stran, odst. 4 Smlouvy takto:

III. Termín zhotovení díla

V odst. 1 se současný text „Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 28. 02. 2025“ nahrazuje textem „Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. 04. 2025“.

V. Závazky smluvních stran

4. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín ukončení stavebně historického průzkumu na díle dle č. III, tj. nejpozději do 30. 04. 2025.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží každá Smluvní strana 1 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vypracován v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran.
5. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
6. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zajistí uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy v Registru smluv a o uveřejnění vyrozumí Zhotovitele.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
8. O tomto právním jednání rozhodl vedoucí příslušného odboru, na kterého byla tato pravomoc delegována Organizačním řádem Magistrátu města Prostějova a Směrnicí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

V Prostějově dne 27. 02. 2025
za Objednatele:

Ing. arch. Jan Mlčoch
Vedoucí OÚPPP MMPv

V Ostravě dne 27. 02. 2025
za Zhotovitele:

Mgr. Lucie Augustinková, Ph. D.