

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce hřiště Rafanda v Kadani – zpracování projektové dokumentace“

uzavřené dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany:

1. Objednatel:

Název: **Město Kadaň**
Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Zastoupený: Mgr. Jan Losenický
IČO: 00261912

a

2. Zhotovitel:

Název: **ISONOE INVEST a.s.**
se sídlem: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4
zástupce: Zdeněk Chuchel – předseda představenstva
IČ: 28972589
DIČ: CZ28972589
Zapsaný v OR: B 15611 vedená u Městského soudu v Praze
Bank. Spojení: 
Číslo účtu: 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 08. 11. 2024, ve znění:

II. Změna termínu předání

Obě smluvní strany se dohodly, že se mění článek IV. **Doba a místo plnění** takto:

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. III této smlouvy předat objednateli nejdéle do:
6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
2. Realizaci díla dle článku III. odst. 3 bodu 3.2 smlouvy, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu výzvy se považuje i e-mail. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do čtyř let od předání a převzetí díla dle čl. IX. odst. 1 smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k příslušné části předmětu plnění. Stejně tak bere zhotovitel na vědomí, že samotný rozsah realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledků (stavebních prací) navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek.


III.
Závěrečná ujednání:

Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Kadaň uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 08. 11. 2024 zůstávají nezměněna.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze, dne



.....
Zdeněk Chuchel
Předseda představenstva
ISONOE IVEST a.s.

V Kadani, dne



.....
Mgr. Jan Losenický
Starosta
Město Kadaň