



Ev.č.: UZSVM/C/88860/2025

Čj.: UZSVM/C/87857/2025-HSPH

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

za kterou právně jedná: Mgr. Pavel Bednařík, ředitel Územního pracoviště České Budějovice, Prokišova1202/5, 371 03 České Budějovice, na základě pověření č.j. UZSVM/A/21958/2025 – OSID ze dne 14. 1. 2025

IČO: 697 97 111

bankovní spojení: XX

adresa pro zasílání faktur: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova1202/5, 371 03 České Budějovice

ID datové schránky ÚP ČB: 8upftbv

e-mail: podatelna.ceskebudejovice@uzsvm.cz

(dále jen „objednatel“)

a

DEMOSTAV, spol. s r.o.

se sídlem: Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou

zastoupený: Ing. Martin Sedlický

IČO: 466 78 573

DIČ: CZ46678573

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 1509

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: b742xwq

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1

ke **Smlouvě o dílo ÚZSVM č. 172/2024** uzavřené dne 1. 8. 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „**Vybudování spisovny Krajského soudu v Českých Budějovicích v budově L. B. Schneidera 32, Č. Budějovice - realizace**“, systémové číslo NEN: N006/24/V00005598 (dále jen „Smlouva“)

A.

1. V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikla potřeba provést dodatečné práce, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla. Tyto dodatečné práce jsou tímto zadány zhotoviteli, neboť je nelze technicky a ekonomicky oddělit od předmětné veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se tímto v souladu s čl. XVI. odst. 2 Smlouvy dohodly na úpravách v zadání předmětu díla, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Tato příloha byla odsouhlasena osobami zajišťujícími pro objednatele TDS a autorský dozor.

3. Celková cena úprav dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku činí **280 089,75 Kč bez DPH**. Tato cena bude zhotoviteli uhrazena v souladu s podmínkami stanovenými čl. V. Smlouvy.
4. Smluvní strany tímto konstatují, že ceny víceprací a méněprací odpovídají vysoutěženému rozpočtu předmětné veřejné zakázky, příp. jsou stanoveny v souladu s cenovou hladinou URS pro rok 2024.

B.

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží jeho elektronický originál.
2. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek, a to oběma stranami.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Objednatel předá zhotoviteli doklad o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona o registru smluv, jako potvrzení skutečnosti, že tento dodatek nabyl účinnosti.
5. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích
(datum uvedeno v doložce elektronického podpisu)

V Českých Budějovicích
(datum uvedeno v doložce elektronického podpisu)

.....
Mgr. Pavel Bednařík
ředitel Územního pracoviště České Budějovice
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH

.....
Ing. Martin Sedlický
jednatel
DEMOSTAV, spol. s r.o.

DEMOSTAV, spol. s r.o.

Akce: Vybudování spisovny Krajského soudu v Českých Budějovicích v
budově L. B. Schneidera 32, Č. Budějovice - realizace

06.01.2025

DODATEK Č.1	č. čl.	název čl.	+ bez DPH	- bez DPH	
	1a	oboustranní práce, vnitřní vodorovná, sýpaná	59 630,68 Kč		
	1b	vnitřní opravy stěn, truhlářská konstrukce		-48 090,75 Kč	
	2a	opravy povrchů stěn a stropů, vnitřní vytápění	326 115,75 Kč		
	2b	základy, izolace tepelné, opravy povrchů, vnitřní vytápění		-74 916,88 Kč	
	3a	vnitřní vodorov	387 322,95 Kč	-119 048,83 Kč	
	cena celkem bez DPH			389 129,38 Kč	-119 048,83 Kč
			celková cena VCP + MNP	280 089,75 Kč	bez DPH

za fy DEMOSTAV, spol. s r.o., dne 06.01.2025
 Ing. Martin Šedivý

