

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.: 841/TB/DB/2024/046/DBAA
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: DOKAS Dobříš, s.r.o.
se sídlem: Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš 1
zastoupený: Jakub Jarůšek, jednatel
IČO: 25144251
DIČ: CZ25144251
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 53311
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.:

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

martin.hrabak@dokas.cz

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy:

DOKAS Dobříš, s.r.o., Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš 1

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jakub Jarůšek, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jakub Jarůšek, jednatel,

Martin Hrabák – vedoucí úseku – stavby, komunikace, péče
o zeleň a řemesla

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupci: Ing. Jaroslav Bílek, dle plné moci ze dne 23. 2. 2024
Ing. Martina Olexová, dle plné moci ze dne 23. 2. 2024
IČO: 60838744
DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7634

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.:

E-mailová adresa pro vracení elektronických faktur:

katerina.mudrova@strabag.com

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur:

STRABAG a.s., Žižkova 150, 261 01 Příbram

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bílek, technický vedoucí oblasti

Ing. Martina Olexová, ekonomická vedoucí oblasti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vlastimil Ptáček, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Ing. Jiří Bauer, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo takto:

Původní znění **odst. 2.3 článku 2. Předmět smlouvy** se doplňuje o:

Rozsah předmětu smlouvy, se upravuje na základě rozdílu zadaných a skutečně prováděných prací. Rozsah více a méně prací je uveden v přiloženém soupise prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní odstavce čl. 2 Předmět smlouvy zůstávají v platnosti ve svém původním znění.

Původní znění **odst. 4.1 článku 4. Cena díla** se mění takto:

Původní smluvní cena díla bez DPH činila:Kč. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změn předmětu smlouvy specifikovaných tímto dodatkem se cena díla zvyšuje o částkua celková cena předmětu díla nově činíKč bez DPH.

Rekapitulace:

Cena díla dle smlouvy	Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	Kč
<u>Cena víceprací dle dodatku č. 3</u>	<u>.....Kč</u>
Cena díla celkem včetně dodatků	Kč

Ostatní odstavce čl. 4 Cena díla zůstávají v platnosti ve svém původním znění.

Ostatní články základní smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem zůstávají v platnosti ve svém původním znění.

Tento smluvní dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 a jeho nedílnou součástí je položkový soupis víceprací.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek přezkoumal:

Dodatek přezkoumal:

V Dobříši dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Jakub Jarůšek,
jednatel

.....
Ing. Jaroslav Bílek,
v zastoupení dle plné moci ze dne 23. 2. 2024

.....
Ing. Martina Olexová,
v zastoupení dle plné moci ze dne 23. 2. 2024