

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 01/2017 SOD**

uzavřený podle ustanovení § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

**1. Smluvní strany**

1. Zhotovitel: **GLOMBICA – KOVOSERVIS s.r.o.**  
se sídlem: Hlučínská 1412/53b, 747 14 Ludgeřovice  
provozovna: Petřkovičká 785/4, 725 29 Ostrava - Petřkovice  
Do OR zapsán: KS Ostrava, oddíl C, vložka 23904  
IČ: 25874454  
DIČ: CZ25874454  
bank. spojení: KB Hlučín, č. ú. 86-6879660217/0100  
Zastoupen: Jan Glombica, jednatel společnosti  
ve věcech technických: René Wawracz, 724276719

(dále jen zhotovitel)

2. Objednatel: **Statutární město Ostrava**  
se sídlem: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací a fakturační adresa): **městský obvod Petřkovice**  
se sídlem: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice  
zastoupen: Ivo Mikulica, starosta  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ivo Mikulica  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
č.ú.: 1649304329/0800

(dále jen objednatel)

**2.Název akce :**

Předmětem dodatku ke smlouvě je realizace stavby „Rekonstrukce zábran na hřišti FC Odra Petřkovice“.

**II.**  
**Dodatek**

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 01/2017 SOD uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 31.3. 2017 (dále jen "smlouva") následovně:

**1. Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v měsíci dubnu 2017, kdy nebylo možné provádět venkovní práce, se **termín pro dokončení, předání a převzetí díla prodlužuje do 31.5. 2017.**

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní body smlouvy se nemění
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada městského obvodu Petřkovice na své 60. schůzi dne 9.5. 2017, usnesení č. 811/60.

V Ostravě dne: .....

V Ostravě dne 10.5. 2017

.....  
zhotovitel  
Jan Glombica, jednatel

.....  
objednatel  
Ivo Mikulica, starosta