

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 01/2017 SOD

uzavřený podle ustanovení § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

1. Zhotovitel: **GLOMBICA – KOVOSERVIS s.r.o.**
se sídlem: Hlučínská 1412/53b, 747 14 Ludgeřovice
provozovna: Petřkovičská 785/4, 725 29 Ostrava - Petřkovice
Do OR zapsán: KS Ostrava, oddíl C, vložka 23904
IČ: 25874454
DIČ: CZ25874454
bank. spojení: KB Hlučín, č. ú. 86-6879660217/0100
Zastoupen: Jan Glombica, jednatel společnosti
ve věcech technických: René Wawracz, 724276719

(dále jen zhotovitel)

2. Objednatel: **Statutární město Ostrava**
se sídlem: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

- Příjemce (zasílací a fakturační adresa): **městský obvod Petřkovice**
se sídlem: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice
zastoupen: Ivo Mikulica, starosta
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ivo Mikulica
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
č.ú.: 1649304329/0800

(dále jen objednatel)

2.Název akce :

Předmětem dodatku ke smlouvě je realizace stavby „Rekonstrukce zábran na hřišti FC Odra Petřkovice“.

II.
Dodatek

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 01/2017 SOD uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 31.3. 2017 (dále jen "smlouva") následovně:

1. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že se **termín pro dokončení, předání a převzetí díla prodlužuje do 31.7. 2017.**

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body smlouvy se nemění
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada městského obvodu Petřkovice na své 62. schůzi dne 6.6. 2017, usnesení č. 847/62.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne 7.6. 2017

.....
zhotovitel
Jan Glombica, jednatel

.....
objednatel
Ivo Mikulica, starosta