

DODATEK Č.2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY ZE DNE 20.10.2016

Příkazce: ČR - Zemský archiv v Opavě
sídlo: Sněmovní 1 , 746 22 Opava
zastoupený: ve věcech smluvních : PhDr. Karel Müller, ředitel
ve věcech technických : Ing. Liběna Pinkasová
IČ: 70979057
(dále jen Příkazce)

a

Příkazník: Perito Engineering s.r.o.
sídlo: Svěrákova 183, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Ing. Pavel Zajíc, jednatel společnosti
IČ: 01652613
DIČ: CZ01652613
zapsaný v: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 56260
(dále jen Příkazník)

uzavřeli dle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012, Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu (dále Smlouva) –dodatek č.2 tohoto znění:

Článek 1.

Předmět Smlouvy

Příkazník, za podmínek dohodnutých touto Smlouvou bude jménem Příkazce a za úplatu (odměnu) dle této Smlouvy vykonávat a obstarávat pro Příkazce odborný technický dozor investora, dále jen „TDI“ a při realizaci stavby :„**Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv – II. etapa, objekt C1**“

Zůstává beze změn.

Článek 2.

Doba plnění

Čl.2. se doplňuje :

1.1.4 Termín plnění se mění v návaznosti na dod.č.1 zhotovitele takto : Z původních 10 měsíců na 12,5 měsíců. To je:

Původní termín dokončení : 17.8.2017

Nový termín dokončení : 31.10.2017

Článek 3.

Místo plnění

Zůstává beze změn.

Článek 4.

Cena služby TDI

Čl.4. se mění a doplňuje :

Činnost	Cena Kč bez DPH	DPH 21%	Cena Kč včetně DPH
Výkon TDI do 17.8.2017	349.196,40 Kč	77.331,24 Kč	422.527,60 Kč

Činnost	Cena Kč bez DPH	DPH 21%	Cena Kč včetně DPH
Výkon TDI do 31.10.2017	69.839,28 Kč	14.666,25 Kč	84.505,53 Kč

Cena celkem 419.035,68 Kč 87.997,49Kč 507.033,17 Kč

4.1.1. Slovy: pětsetšedumtisíc třicettřikorun sedumnácthaléřů včetně DPH

Ostatní zůstává beze změn.

**Článek 5.
Platební podmínky**

Zůstává beze změn.

**Článek 6.
Způsob plnění**

Zůstává beze změn.

**Článek 7.
Povinnosti Příkazce**

Zůstává beze změn.

**Článek 8.
Povinnosti Příkazníka**

Zůstává beze změn.

**Článek 9.
Odstoupení od Smlouvy**

Zůstává beze změn.

**Článek 10.
Ochrana informací**

Zůstává beze změn.

**Článek 11.
Pojištění Příkazníka**

Zůstává beze změn.

Článek 12.
Závěrečná ustanovení

Čl.12 se doplňuje :

12.8. Dodatek č.2 Smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Příkazce a 1 Příkazník, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Valašském Meziříčí dne 1.8.2017

V Opavě dne 3.8.2014



za Příkazníka
Ing. Pavel Zajíc
jednatel společnosti

za Příkazce
PhDr. Karel Müller,
ředitel