

Česká republika

# Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/ 1  
625 00 Brno

**DODATEK Č. 1** ke Smlouvě o dílo oprava pochozí střechy a venkovního schodiště uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a zaevidovaná Objednatelem pod č. j. MZA 6155/2017, sp. zn. P17V00000008  
**(dále jen „Dodatek“)**

## Článek 1 Smluvní strany

### Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně

Sídlo: Palachovo nám. 723/1, 625 00 BRNO  
IČO: 70979146  
DIČ: nejsme plátcí DPH  
Zastoupená: PhDr. Ladislav Macek, ředitel  
Kontaktní osoba: Radim Kovář  
E-mail: kovar@mza.cz  
Telefon:

Moravský zemský archiv v Brně vznikl na základě zákona č. 320/2002 Sb. a je veden v registru ekonomických subjektů pod číslem jednacím 1/2008-7115/E, RES 476.  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**


Obchodní firma: **KONTEST s.r.o.**  
Sídlo: Březina 14, Tišnov 666 01  
Zastoupená: Miloš Frýba – jednatel  
Aleš Majzlík - jednatel  
IČ: 27715019  
DIČ: CZ27715019  
Zápis v OR: zapsán v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 54036  
(dále jen "Zhotovitel")  
Dále též „Smluvní strana“ nebo dohromady „Smluvní strany.“

## Článek 2 Odůvodnění

2.1 Smluvní strany mezi sebou dne 19.07.2017 uzavřely **Smlouva o dílo oprava pochozí střechy a venkovního schodiště uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)** a zaevidovaná Objednatelem pod č. j. MZA 6155/2017, sp. zn. P17V00000008 (dále jen „**Smlouva**“).

2.2 V zadávací dokumentaci veřejné zakázky bylo uvedeno, že za souhlasu obou Smluvních stran se může technická specifikace mírně upravit, pokud nedojde k podstatné změně Smlouvy.

2.3 Vzhledem k tomu, že na straně MZA došlo k havarijní situaci, byly změněny priority v oblasti investičních výdajů, proto nebude realizována část položkového rozpočtu č. 50 až 55 montáž zábradlí.



Česká republika

## Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/ 1  
625 00 Brno

### Článek 3 Změna smlouvy


3.1 Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem ruší Příloha č. 1: **Doplňný výkaz výměr** Smlouvy díl 767 s položkami 50-55, a to:

Díl						
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
50	7672221 10R00	Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, do 20 kg	m	9,50	85,00	807,50
		zábr.do zdiva:9,5		9,50		
51	7672222 10R00	Montáž zábradlí z prof. oceli na oc.konstr.do 20 kg	m	1,60	126,00	201,60
		zábr.do O.K.:1,6		1,60		
52	9987672 01R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	698,12	1,65	1 151,90
53	Předb.ce na	Sloupky schodišťového zábradlí	ks	8,00	6 450,00	51 600,00
		Tvarové sloupky zhotovené ze široké ocel.pásoviny dle náčrtu. V ceně je povrchová úprava žárovým pozinkováním a následné vytvoření patiny šedého odstínu.				
		schodišť.zábradlí:8		8,00		
54	Předb.ce na	Madlo schodišť.zábradlí	m	11,10	2 580,00	28 638,00
		Pasovina 90*8 + 30*6 vzájemně svařené do tvaru T svarem koutovým přerušovaným 6 - 50/200 V ceně je povrchová úprava žárovým pozinkováním a následné vytvoření patiny šedého odstínu				
		Madlo:11,1		11,10		
55	553 PC 5	Kotevní zařízení včetně upevňovacích prvků	kus	8,00	1 980,00	15 840,00
		Včetně ozdobných šroubů a matic				
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>98 239,00</b>

3.2 Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem ruší odstavec 1. Článku 6 Cena a způsob placení Smlouvy, a to:

„1. Cena Díla je stanovena na základě rozpočtu, který je připojen k této Smlouvě jako její Příloha č. 1: **Doplňný výkaz výměr a tvoří její nedílnou součást. Celková cena dle rozpočtu za provedení Díla ve sjednané kvalitě podle této Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli částkou 945 372,- Kč bez DPH, přičemž cena s DPH činí 1 143 900,- Kč, (slovy:jedemmiliónstočtyřicettřítisícdevětset korun českých).**“

3.3 Na základě dohody Smluvních stran je tímto Dodatkem nahrazen odstavec 1. Článku 6 Cena a způsob placení Smlouvy, a to následujícím způsobem:



Česká republika

## Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/ 1  
625 00 Brno

„1. Cena Díla je stanovena na základě rozpočtu, který je připojen k této Smlouvě jako její Příloha č. 1: Doplněný výkaz výměr a tvoří její nedílnou součást. Celková cena dle rozpočtu za provedení Díla ve sjednané kvalitě podle této Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli částkou 847 133,- Kč bez DPH, přičemž cena s DPH činí 1 025 030,93Kč, (slovy: jedenmiliondvacetpětistícetřicet korun českých a 93 haléřů).“

3.4 Smluvní strany bez jakýchkoliv výhrad **souhlasí se zveřejněním své identifikace**, dalších údajů uvedených ve Smlouvě a v tomto Dodatku, včetně ceny a všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní Smlouva včetně všech dodatků, atd.), a to zejména podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), pro účely jejího uveřejnění nepovažují Smluvní strany nic z obsahu Smlouvy a tohoto Dodatku, ani z metadat k ní se vázících, za vyloučené z uveřejnění.

### Článek 4

#### Závěrečná ustanovení

4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4.3. Dodatek byl vypracován ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) exempláře a Poskytovatel jeden (1) exemplář.

4.4. Obě Smluvní strany s tímto Dodatkem bezvýhradně souhlasí. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 2. 8. 2017

V Břežině dne: 3. 8. 2017

Objednatel: **Moravský zemský archiv v Brně**  
Palachovo nám. 1, PO BOX 51  
625 00 BRNO

Zhotovitel:

1

**KONTEST s.r.o.**  
Břežina 14, 666 01 Tišnov  
tel./fax: 549 410 153  
IČ: 27715019, DIČ: C227715019