

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ


o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„Gymnázium Olomouc-Hejčín - revitalizace sportovního areálu“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmána ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:




Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú. 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zápis sp.zn.: B 2274 vedená u Krajského soudu v Ostravě, dne 1. 1. 2000
Se sídlem: Olomouc, Tylova 1136/4, PSČ 77900
IČ: 25849280
DIČ: CZ25849280
Zastoupený: Ing. arch. Pavlem Vrbou, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/03651/OVZI/DSM/1

ČÁST A.

Dne 5. 9. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/03651/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace „Gymnázium Olomouc-Hejčín - revitalizace sportovního areálu“

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna předmětu smlouvy, kdy stavba bude povolena místo územním rozhodnutím a stavebním povolením pouze územním souhlasem, vyjma nezávislého podzemního zdroje vody, kde bude zpracován pasport stávající studny a řešeno vodoprávní povolení. V návaznosti na změny předmětu smlouvy dojde ke změně termínů dokončení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti. Důvodem je odlišný povolovací proces stavby od původních předpokladů a dodatečný požadavek vodoprávního úřadu.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění, na změně ceny díla, změně platebních podmínek, záruky a sankce.

Čl. III. Smlouvy o dílo nově zní:

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje k provedení díla spočívajícího ve **zpracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu (DÚR+DSP), dále ke zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)**, včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření (polohopis a výškopis) apod. na realizaci navržené stavby:

„Gymnázium Olomouc-Hejčín - revitalizace sportovního areálu“

(dále jen „dílo“)

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele vlastním jménem a na vlastní účet vykonat inženýrskou činnost směřující k vydání územního souhlasu (ÚS) a pravomocného vodoprávního rozhodnutí (VR) na realizaci navržené stavby a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle zpracované DPS (dále jen „výkon činností ZŘ“)

2. Objednatel se zavazuje dokončené DÚR+DSP a DPS převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla, cenu za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění územního souhlasu a pravomocného vodoprávního rozhodnutí a cenu za výkon činností ZŘ dle čl. V odst. 1. této

smlouvy.

3. Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy je sportovní areál Gymnázia, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45, se sídlem Olomouc - Hejčín, Tomkova 45, PSČ: 779 00, IČ: 00601799 (dále jen „uživatel objektu“ nebo „provozovatel“).
4. DÚR+DSP, DPS bude řešit revitalizaci sportovního areálu školy, tj. fotbalového hřiště včetně samostatného podzemního zdroje vody pro fotbalové hřiště (samostatné stavební objekty), oválu a rovinky lehkooatletické dráhy, sektoru pro skok daleký, víceúčelového hřiště na míčové hry, hřiště na plážový volejbal a tenisové kurty.

Smluvní strany sjednaly, že v průběhu zpracování DÚR+DSP, DPS bude možné navrhnout změny řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a následně budou písemně odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou DÚR+DSP, DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou), a to nejméně sedm pracovních dnů předem.

Zhotovitel je dále povinen zpracovat DÚR+DSP, DPS dle aktuálních zákonů a vyhlášek (zejména vyhlášek č. 499/2006 Sb. a č. 432/2001 Sb.) platných pro tento typ zařízení. V rámci zpracování projektových dokumentací je zhotovitel dále povinen zabezpečit veškeré další potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené stavby.

Při předání DÚR+DSP, DPS objednateli je zhotovitel povinen předložit potvrzení od provozovatele objektu (souhlas s navrženým řešením, a že projektová dokumentace vyhovuje provozu tohoto zařízení).

5. Podrobný rozsah předmětu plnění/této smlouvy, který se zhotovitel zavazuje splnit, je následující:

A. *Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování projektové dokumentace:*

a) *Zajištění mapového podkladu (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) pro vypracování projektové dokumentace*

Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) musí být zpracován v digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace.

Mapový podklad bude provozovateli předán v 1 vyhotovení v digitální formě (na CD), a to společně s DÚR+DSP ve smluvně dohodnutém termínu předání.

b) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR+DSP), pasport pro nezávislý podzemní zdroj vody:

Obsah a rozsah DÚR+DSP k přiložené k žádosti o vydání ÚS musí odpovídat ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

DÚR+DSP včetně mapového podkladu a všech průzkumů, a to včetně hydrogeologického průzkumu, je zhotovitel povinen objednateli předat ve dvou vyhotoveních v listinné formě (další vyhotovení pro vydání územního rozhodnutí si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti) a 2 vyhotovení v digitální formě na CD, kde bude veškerá projektová dokumentace k DÚR+DSP ve formátu *.dwg, *.pdf, texty v *.doc, příp. v *.xls.

V rámci DÚR+DSP budou zpracovány a zajištěny veškeré potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace, např. potřebné zaměření skutečného stavu, souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro zpracování projektové dokumentace, zjištění stávajících rozvodů sítí a jejich zaměření atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí.

Pasport pro nezávislý podzemní zdroj vody musí odpovídat zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příloze č. 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

Dvě listinná vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DÚR+DSP a termínu předání pasportu pro nezávislý podzemní zdroj vody. Jedno listinné vyhotovení DÚR+DSP a pasportu pro nezávislý podzemní zdroj vody ověřené příslušným správním úřadem a digitální vyhotovení včetně kompletní dokladové části k ÚS a VR budou předána objednateli do 7 dnů od vydání ÚS a VR.

c) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS):

DPS bude zpracována v členění dle přílohy č. 6 vyhlášky o dokumentaci staveb, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly v územním souhlasu stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DÚR+DSP, je zhotovitel povinen je do DPS zpracovat.

Součástí DPS bude zakreslení venkovních inženýrských sítí souvisejících s objektem. Dále bude součástí DPS řešení barevného provedení povrchů stavby.

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).

DPS bude objednateli předána celkem v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát

rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg. Všechna listinná vyhotovení DPS a CD budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS.

Listinná vyhotovení DPS č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Další listinná vyhotovení nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. **Neoceněný kompletní soupis prací bude obsažen pouze v elektronické podobě na CD.**

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

Soupisy prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00). Soupisy prací musí být v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. a musí být členěny podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFŘ-D-22 k § 26-33 tohoto zákona.

V oceněném a neoceněném kompletním soupisu stavebních prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, provedení radonového měření po ukončení stavby, apod.).

DPS a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část, plán BOZP a ZOV.

Soupis prací bude proveden dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v následujícím členění:

- Rekapitulace celkové stavby
 - Rekapitulace objektů stavby
- Krycí list soupisu příslušného objektu stavby
 - Rekapitulace členění soupisu prací
 - Soupis prací včetně výkazu výměr.

DPS bude zpracována a členěna po jednotlivých stavebních objektech tak, aby každý objekt mohl být zadán samostatně, v různých časových úsecích, nezávisle na sobě. Pro každý objekt bude zpracován samostatný rozpočet a výkaz výměr. Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

Součástí projektové dokumentace musí být:

- v dokladové části projektové dokumentace je zhotovitel povinen doložit veškerá kladná listinná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení a vodoprávního řízení,
- součástí projektové dokumentace musí být zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o stavební povolení řádně projednány a schváleny smluvními stranami,
- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz vyhláška o dokumentaci staveb a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

B. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské činnosti, je následující:

- projednání zpracované projektové dokumentace (DÚR+DSP) se všemi dotčenými orgány a dalšími účastníky územního, stavebního a vodoprávního řízení, zajištění jejich písemných stanovisek,
- vypracování a podání žádosti o ÚS a žádosti o povolení k nakládání s vodami, včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem a vodním zákonem, v jeho platném znění, a to včetně projektové dokumentace, která musí být zpracovaná v souladu s prováděcím předpisem (vyhláška o dokumentaci staveb a vyhláška č. 432/2001 Sb.),
- zajištění a předložení ÚS a pravomocného VR na realizaci navržené stavby,
- předání příslušného pravomocného ÚR a pravomocného VR na provádění stavby a předání 2 listinných vyhotovení projektové dokumentace (DÚR+DSP) ověřených příslušným správním úřadem, a to včetně kompletní dokladové části pro všechny zajišťované projektové dokumentace objednateli ve stanoveném termínu pro vykonání inženýrské činnosti.

C. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností ZŘ):

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak;
- k zasilání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity elektronické prostředky (e-mail);

- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak.

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (čl. III. odst. 5, oddíl C smlouvy) nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS nebude realizováno.

Čl. IV. odst. 1. – 4. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) Termín předání DÚR+DSP a mapového podkladu vč. veškerých zaměření a průzkumů: **do 23. 12. 2016**
 - b) Termín předání ÚS a předání aktualizované DÚR+DSP vč. CD: **do 31. 3. 2017**
 - c) Termín předání pasportu studny: **do 31. 5. 2017**
 - d) Termín předání DPS vč. CD se zapracovanými podmínkami z územního souhlasu **do 9. 6. 2017**
 - e) Termín předání pravomocného vodoprávního rozhodnutí: **do 10. 7. 2017**
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a vykonáním činností ZŘ (bude-li veřejná zakázka realizována) v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání DÚR+DSP a DPS objednateli v jeho sídle uvedeném v záhlaví této smlouvy, tj. Jeremenkova 40a, Olomouc.
3. Objednatel se zavazuje, že DÚR+DSP a DPS převezme a tuto skutečnost písemně potvrdí v předávacím protokolu.
4. **Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DÚR+DSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DÚR+DSP a DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání DÚR+DSP a DPS. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol a fakturu.**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. V. odst. 1. a 3. Smlouvy o dílo nově zní:

**V.
CENA**

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 11. 8.2016 a činí:

1. 1. cena na vypracování DÚR+DSP, pasport pro nezávislý podzemní zdroj vody, DPS

cena za mapový podklad včetně všech průzkumů bez DPH	96 000 Kč
DPH 21%	20 160 Kč
celkem včetně DPH	116 160 Kč
cena za vypracování DÚR + DSP a pasportu pro nezávislý podzemní zdroj vody bez DPH	159 000 Kč
DPH 21%	33 390 Kč
celkem včetně DPH	192 390 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti pro ÚS bez DPH	33 500 Kč
DPH 21%	7 035 Kč
celkem včetně DPH	40 535 Kč
cena za vypracování DPS bez DPH	315 000 Kč
DPH 21%	66 150 Kč
celkem včetně DPH	381 150 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti VR bez DPH	6 400 Kč
DPH 21%	1 344 Kč
celkem včetně DPH	7 744 Kč
cena celkem bez DPH	609 900 Kč
DPH 21%	128 079 Kč
cena celkem s DPH	737 979 Kč

(cena celkem včetně DPH slovy: sedm set třicet sedm tisíc devět set sedmdesát devět korun českých)

1. 2. cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	640,00 Kč/hod.
DPH 21 %	134,40 Kč/hod.
cena za výkon činností ZŘ včetně DPH	774,40 Kč/hod.

Cena za výkon činností ZŘ celkem včetně DPH (slovy: sedm set sedmdesát čtyři korun českých čtyřicet haléřů za hodinu)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti a činnosti ZŘ uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, resp. činnost ZŘ tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (i

veškeré správní poplatky apod.). Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

3. Platnost ceny zhotovitele dle čl. V. odst. 1 bod 1.2. této smlouvy za výkon činností ZŘ je 2 kalendářní roky od data předání zpracované DPS objednateli. V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání čistopisu DPS objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ.

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1. a 3. Smlouvy o dílo nově zní:

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) *první faktura* ve výši **270 072 Kč** včetně DPH (223 200 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za mapový podklad včetně všech průzkumů a 80 % ceny za vypracování DÚR+DSP a pasportu pro nezávislý podzemní zdroj vody;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DÚR+DSP objednateli;
 - b) *druhá faktura* ve výši **79 013 Kč** včetně DPH (65300 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DÚR+DSP, pasportu pro nezávislý podzemní zdroj vody a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro ÚS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po doručení územního souhlasu;
 - c) *třetí faktura* ve výši **304 920 Kč** včetně DPH (252 000 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DPS objednateli;
 - d) *čtvrtá faktura* ve výši **83 974 Kč** včetně DPH (69 400 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DPS a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro vodoprávní rozhodnutí;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci VR;
 - e) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 640,00 Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od

provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí DÚR+DSP objednatelem;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí ÚS a pasportu pro nezávislý podzemní zdroj vody objednatelem;
- **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí čístopisů DPS č. 1 a digitálního vyhotovení DPS objednatelem;
- **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí čístopisů zbývajících DPS a digitálního vyhotovení DPS objednatelem se zapracovanými podmínkami z ÚS včetně VR objednatelem;
- **příloha faktury dle čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy** – objednatelem odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ.

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. VIII. odst. 2. Smlouvy o dílo nově zní:

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

2. Záruka na DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby dokončení stavby uvedené v čl.III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání DPS objednateli.

Ostatní ujednání čl. VIII. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. IX. odst. 1. a 3. Smlouvy o dílo nově zní:

IX.

SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti dle čl. IV. odst. 1. písm. a), b), c), d), nebo e) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.
3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí a výkazem výměr v DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve **výši 10 % z**

ceny včetně DPH za provedení takto vzniklých víceprací, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za DÚR+DSP a DPS. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DÚR+DSP a DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.

Ostatní ujednání čl. IX. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 4.7.2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Olomoucký kraj.

V Olomouci dne: 25 -07- 2017

V Olomouci dne: 25 -07- 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje



ALFAPROJEKT
OZC, a.s.
MBOUC, Tylova 4
DIČ CZ25949260
Ing. arch. Pavel Vrba
předseda představenstva