

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ Spělov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-212/2025

ISPROFOND: 5613520020

číslo jednací: 2718/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483 DIČ: CZ48029483

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupená [REDACTED], obchodním ředitelem, na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále též jako „**Vedoucí společník společnosti**“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6556

zastoupená dvěma ze tří uvedených členů představenstva (jedná se o způsob jednání zapsaný v obchodním rejstříku): Martinem Arnaudem, členem představenstva, Ing. Maximem Kokočevem, členem představenstva, Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva
(dále též jako „**Další společník společnosti 1**“)

a

EDIKT a.s.

se sídlem Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4

IČO: 251 72 328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

zastoupená Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

(dále též jako „**Další společník společnosti 2**“)

Společnost „společnost Batelov“

je založená v souladu se společenskou smlouvou ze dne 19. 9. 2024, se sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, kdy Vedoucím společníkem společnosti je obchodní společnost AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČO: 480 29 483, která je zmocněná na základě citované společenské smlouvy přijímat pokyny a závazky pro a za celou společnost a přijímat platby od Objednatele. Zbýlými dvěma společníky společnosti jsou obchodní společnost COLAS CZ, a.s., a obchodní společnost EDIKT a.s. Smlouvu o dílo, včetně jejích případných dodatků, podepíše každý ze společníků společnosti samostatně. Originál společenské smlouvy, ve které je uvedený rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka společnosti, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o.

Montážní závod Olomouc

Jiráskova 948/5, 779 00 Olomouc 9 – Hodolany

číslo smlouvy: 443-PVO/2024

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 2. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov“, s účinností Smlouvy ke dni 4. 2. 2025 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ujednáním článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatků**“), jehož předmětem je:

Úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Důvodem pro úpravu přílohy č. 1 Smlouvy je administrativní pochybení při výpočtu/dosažení Celkové ceny s DPH v příloze č. 1 Smlouvy. **Nedochází ke změně Ceny Díla.**

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 25 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 25 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

25. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění dle Dodatku č. 1*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 NEOBSAZENO
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek).
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (obojí v podobě společenské smlouvy)
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.**

V Praze

 10.03.2025 13:30
Podepsáno elektronicky

.....
Objednatel
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


V Praze

 Digitally signed
by 
Date: 2025.03.06
08:28:28 +01'00'

.....
Zhotovitel
Arnaud Martin
člen představenstva
COLAS CZ, a.s.

V Praze

 Digitálně podepsal 
.....
Datum: 2025.02.21 12:28:11 +01'00'

.....
Zhotovitel

obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

V Praze


 Digitálně
podepsal 
 Datum: 2025.03.06
09:22:25 +01'00'

.....
Zhotovitel
Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva
COLAS CZ, a.s.

V Českých Budějovicích

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2025.02.24
11:06:37 +01'00'

.....
Zhotovitel
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

V Praze

.....
Zhotovitel
Ing. Tomáš Krones
člen představenstva
COLAS CZ, a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (*Příloha č. 1 Smlouvy*)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky



Rekapitulace ceny

5613520020-
zm15

Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov

AspeEsticon

Celková cena bez DPH: 1 063 407 465,57
Celková cena s DPH: 1 286 723 033,34

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňovaných položek
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 11-01-21	Uvazka TZZ v ZST Horní Cerekev směr ZST Batelov				
PS 12-01-21	TZZ mezi ZST Horní Cerekev a ZST Batelov				
PS 13-01-11	SZZ v ZST Batelov				
PS 14-01-21	TZZ mezi ZST Batelov a výhybna Spělov				
PS 14-01-71	TU Batelov - Spělov. ETCS LZ				
PS 15-01-11	SZZ ve výhybně Spělov				
PS 16-01-21	TZZ mezi výhybna Spělov a ZST Kostelec u Jihlavy				
PS 17-01-21	Uvazka TZZ v ZST Kostelec u Jihlavy směr výhybna Spělov				
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení				
PS 12-02-21	Rozhlasové zařízení zast. Horní Cerekev město				
PS 12-02-61	IS zast. Horní Cerekev město				
PS 13-02-11	Místní kabelizace ZST Batelov				
PS 13-02-21	Rozhlasové zařízení ZST Batelov				
PS 13-02-31	Integrovaná telekomunikační zařízení v ZST Batelov				
PS 13-02-41	PZTS ZST Batelov				
PS 13-02-51	Dálkový kabel				
PS 13-02-61	IS ZST Batelov				
PS 13-02-71	Kamerový systém ZST Batelov				
PS 13-02-81	Přenosový systém				
PS 13-02-82	Přenosový systém MPLS GSM-R				
PS 13-02-91	TRS				
PS 13-02-91.1	MRS ve stanici Batelov a výhybně Spělov				
PS 13-02-92	TU Batelov - Spělov. GSM-R - BTS Batelov				
PS 13-02-92.2	TU Batelov - Spělov. GSM-R - BTS Spělov				
PS 13-02-92.3	TU Batelov - Spělov. GSM-R - Doplňování centrálních částí				
PS 15-02-11	Místní kabelizace výhybna Spělov				
PS 15-02-31	Integrovaná telekomunikační zařízení ve výhybně Spělov				
PS 15-02-41	PZTS Výhybna Spělov				
PS 16-02-21	Rozhlasové zařízení zast. Dolní Cerekev				
PS 16-02-61	IS zast. Dolní Cerekev				
PS 90-02-91	ZST Batelov - výhybna Spělov. DOTS ZDC				
D.1.3	Silnoproudá technologie včetně DRT				
PS 13-03-11	Uprava na dispečinku. DRT				
PS 13-03-12	ZST Batelov, DRT				
PS 13-03-51	ZST Batelov, Trafostanice 22/0.4kV				
PS 15-03-11	Výhybna Spělov. DRT				
PS 15-03-71	Výhybna Spělov. Rozvodna 400V				
D.1.4	Ostatní technologická zařízení				
PS 13-04-51	ZST Batelov, náhradní zdroj				
PS 15-04-51	Výhybna Spělov, náhradní zdroj				
D.2.1.1	Kolejový svršek a spodek				
SO 12-00-01_01	Uprava kolejového svršku a spodku v místě nové zast. Horní Cerekev - město >> SPODEK				
SO 12-00-01_02	Uprava kolejového svršku a spodku v místě nové zast. Horní Cerekev - město >> SVRŠEK				
SO 12-00-02_01	Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku ZST Horní Cerekev - ZST Batelov >> SPODEK				
SO 12-00-02_02	Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku ZST Horní Cerekev - ZST Batelov >> SVRŠEK				
SO 13-00-01_01	Kolejový svršek a spodek v ZST Batelov >> SPODEK				
SO 13-00-01_02	Kolejový svršek a spodek v ZST Batelov >> SVRŠEK				
SO 14-00-01_01	Železniční svršek a spodek v mezistaničním úseku ZST Batelov - výhybna Spělov >> SPODEK				
SO 14-00-01_02	Železniční svršek a spodek v mezistaničním úseku ZST Batelov - výhybna Spělov >> SVRŠEK				
SO 15-00-01_01	Železniční svršek a spodek ve výhybně Spělov >> SPODEK				
SO 15-00-01_02	Železniční svršek a spodek ve výhybně Spělov >> SVRŠEK				
SO 16-00-01_01	Železniční svršek a spodek v mezistaničním úseku výhybna Spělov - ZST Kostelec u Jihlavy >> SPODEK				
SO 16-00-01_02	Železniční svršek a spodek v mezistaničním úseku výhybna Spělov - ZST Kostelec u Jihlavy >> SVRŠEK				
D.2.1.2	Nástupiště				
SO 12-12-01	Nové nástupiště - zast. Horní Cerekev město				
SO 13-12-01	Nástupiště - Batelov				
SO 15-12-01	Rušené nástupiště - Spělov				
SO 16-12-01	Nástupiště - zast. Dolní Cerekev				
D.2.1.3	Železniční přejezd				
SO 13-13-01	Železniční přejezd P6212 ev. km 69 400				
D.2.1.4	Mosty, propustky a zdi				
SO 12-21-01	Propustek v ev. km 64 359				
SO 12-23-01.1	Oběrná zeď Horní Cerekev – příchod na nástupiště				
SO 12-23-01.2	Oběrná zeď Horní Cerekev – nástupiště				
SO 13-20-01	Most - podchod v ev. km 69 750				
SO 13-21-01	Propustek v ev. km 69 777				
SO 13-21-02	Propustek v ev. km 69 982				
SO 13-23-01.1	Oběrná zeď v ZST Batelov vpravo č. 1				
SO 13-23-01.2	Oběrná zeď v ZST Batelov vpravo č. 2				
SO 13-23-01.3	Oběrná zeď v ZST Batelov vpravo č. 3				
SO 13-25-01	Krakovec v ev. km 70 393				
SO 14-20-01	Most v ev. km 70 609				
SO 14-20-02	Most v ev. km 72 981				
SO 14-21-01	Propustek v ev. km 73 652				
SO 15-21-02	Propustek v ev. km 74 056				
SO 15-21-03	Propustek v ev. km 74 276				
SO 16-20-01	Most v ev. km 74 831				
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty				
SO 12-30-02.1	Provizorní přelozka a ochrana metalického vedení SZ s o				
SO 12-30-02.2	Provizorní přelozka a ochrana dálkového optického kabelu CD-Telematika a s				
D.2.1.6	Potrubiční vedení (voda, plyn, kanalizace)				
SO 13-31-01	Přelozka kanalizace SZ SPS - parkoviště				
SO 13-31-02	Dešťová kanalizace v ZST Batelov				
SO 13-32-01	Přelozka vodovodu SZ SPS - parkoviště				
D.2.1.8	Pozemní komunikace				
SO 12-52-01	Přístupové chodníky k nástupišti v zast. Horní Cerekev město				
SO 13-50-01	Náhradní komunikace za přejezd P6213				
SO 13-50-02	Místní komunikace s obrátlivostí				
SO 13-50-03	MANIPULAČNÍ PLOCHA				
SO 13-50-04	Uprava komunikace v zámekovém parku				
SO 13-51-01	Parkovací místa P+R				
SO 13-52-01	Přístupové chodníky k nástupišti v ZST Batelov				
SO 13-59-01	Dopravní značení				
SO 13-59-02	DIO				

SO 16-52-01	Přístupové chodníky k nástupišti zast. Dolní Cerekev				
D.2.2	Pozemní stavební objekty				
SO 11-77-01	Orientační systém v zast. Horní Cerekev město				
SO 12-75-01	Přístřešek na nástupišti v nové zast. Horní Cerekev - město				
SO 12-79-01.1	Mobilář v zast. Horní Cerekev město				
SO 13-71-01	VB v ŽST Batelov				
SO 13-71-02	RZZ v ŽST Batelov				
SO 13-75-01	Zastřešení podchodu a přístřešek na nástupišti v ŽST Batelov				
SO 13-77-01	Orientační systém v ŽST Batelov				
SO 13-79-01.1	Mobilář v ŽST Batelov				
SO 15-72-01	Nová technologická budova ve výhybně Spělov				
SO 15-78-01	Demolice RD ve výhybně Spělov				
SO 15-78-02	Demolice garáže ve výhybně Spělov				
SO 15-78-03	Demolice budovy ve výhybně Spělov				
SO 15-78-04	Demolice sklepa ve výhybně Spělov				
SO 15-78-05	Demolice kotce ve výhybně Spělov				
SO 16-71-01	Stavební úprava objektu na pozemku č. 44 v Dolní Cerekv				
SO 16-77-01	Orientační systém v zast. Dolní Cerekev				
SO 16-79-01.1	Mobilář v zast. Dolní Cerekev město				
D.2.3.1	Trakční vedení				
SO 12-81-01	Trakční vedení v zast. Horní Cerekev - město				
SO 13-81-01	Trakční vedení v ŽST Batelov				
SO 15-81-01	Úprava trakčního vedení ve výhybně Spělov				
D.2.3.4	Úprava výměn (elektricky-EOV, plynový)				
SO 13-84-01	ŽST Batelov, EOv				
SO 15-84-01	Výhybná Spělov, EOv				
D.2.3.6	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 12-86-01	Osvětlení nástupišť v nové zast. Horní Cerekev - město				
SO 12-86-02	Připojka NN pro novou zast. Horní Cerekev - město				
SO 12-86-03	Připojka NN pro napájení přejezdu v km 66,197 (P6208) a v km 67,023 (P6209)				
SO 13-86-01	Osvětlení nástupišť v ŽST Batelov				
SO 13-86-02	Osvětlení podchodu v ŽST Batelov				
SO 13-86-03	Osvětlení nakladačské a obou zhlaví v ŽST Batelov				
SO 13-86-04	Osvětlení přístupových cest a parkoviště v ŽST Batelov				
SO 13-86-05	ŽST Batelov, DOUO				
SO 13-86-06	Připojka VN v ŽST Batelov				
SO 15-86-01	Osvětlení ve Výhybně Spělov				
SO 15-86-02	Výhybná Spělov, DOUO				
SO 15-86-04	Připojka NN ve výhybně Spělov				
SO 16-86-01	Osvětlení nástupišť v zast. Dolní Cerekev				
D.2.3.7	Ukolepení kovových konstrukcí				
SO 11-87-01	Ukolepení kovových konstrukcí v ŽST Horní Cerekev				
SO 12-87-01	Ukolepení kovových konstrukcí v zast. Horní Cerekev				
SO 13-87-01	Ukolepení kovových konstrukcí v ŽST Batelov				
SO 14-87-01	Ukolepení kovových konstrukcí Batelov - Spělov				
SO 15-87-01	Ukolepení kovových konstrukcí Výhybný Spělov				
SO 16-87-01	Ukolepení kovových konstrukcí Spělov - Kostelec u Jihlavy				
D.2.3.8	Vnější uzemnění				
SO 13-88-01	Vnější uzemnění TS v ŽST Batelov				
SO 15-88-01	Vnější uzemnění ve Výhybně Spělov				
D.2.4.1	Kácení				
SO 13-92-01	Kácení mimolesní zeleně				
D.9.8	SO 98-98 – Všeobecný objekt				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
D.9.9	SO 90-90 Likvidace odpadů				
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy				