

## **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

**Objednatel: Statutární město Přerov**

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje, na základě usnesení Rady města Přerova č.

2014/54/5/2016 z 05.10.2016 a vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

ve věcech technických: Ing. Františkem Zlámallem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800

na straně jedné

a

**Zhotovitel: CZECH Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Zderazská 1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: Ing. Tomášem Matrasem, Ph.D.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36012

IČ: 63073463

DIČ: CZ63073463

bankovní spojení: 19-5375820227/0100

na straně druhé

Na základě článku XII. odstavce 1 uvedené smlouvy o dílo ze dne 24.2.2017 na zpracování zakázky „**Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova**“, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy:

### **A) Důvody pro uzavření dodatku**

Důvodem je doplnění dalšího parkoviště, a to nového přestupního terminálu za nádražím – koordinovaný projekt, který připravuje EPROJEKT s.r.o. Tato skutečnost se nevztahuje na cenu díla.

### **B) Změna doby plnění**

Doba plnění dle Článku II „Místo a doba provedení díla“, odstavec 2.1. se upravuje následovně:

„Předmět díla v rozsahu čl. I Předmět smlouvy, odst. 2., vč. zajištění vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu a silničního správního úřadu v termínu **do 31.07.2017.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Přerově dne 11.05.2017

V Praze dne 16.05.2017

**objednatel**

**zhotovitel**

.....V.r.....

Ing. Pavel Gala  
vedoucí odboru  
objednatel

.....V.r.....

Ing. Zdeněk Strádal  
jednatel společnosti  
CZECH Consult, spol. s r. o.  
zhotovitel