

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

na veřejnou zakázku: **D3 SO 302-603 Tunel Luka, PoGTP – Kácení**
SMLOUVA objednatele č. 02PB-000981

Smlouva o poskytování služeb byla uzavřena dne 21.10.2024 mezi smluvními stranami

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
se sídlem: **Čerčanská 2023/12, Krč 140 00 Praha 4**
zastoupeným:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

bankovní spojení:
IČO: **659 93 390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Českomoravská lesní, a.s.**
se sídlem **Na Lánech 491, 570 01 Litomyšl**
zastoupeným.
bankovní spojení: **ČSOB**,
IČO: **25952471** DIČ: **CZ25952471**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vložka 2183
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé.

I.

Preamble

Na základě rozhodnutí objednatele zahájit kácení dřevin rostoucích mimo les (MLZ) odděleně od kácení dřevin rostoucích v lese (PUPFL), se objednatel a poskytovatel dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb.

II.

Měnění ustanovení Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 1, se:

(i) Znění dle Smlouvy:

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

*Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 1 měsíce ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
(dále jen „Doba plnění“).*

se mění na:

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout dílčí část Služby na základě písemné výzvy Objednatele. Rozsah a lhůty plnění jednotlivých výzev Objednatele jsou specifikovány níže.

Popis dílčího plnění	Lhůty plnění
Kácení dřevin rostoucích mimo les	Do 1 týdne od Výzvy Objednatele
Kácení dřevin v PUPFL včetně odstranění pařezů	Do 1 měsíce od Výzvy Objednatele

III. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN
za objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
10.03.2025 07:10:46

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.10
12:36:18 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Českomoravská lesní, a.s.