

120/24

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 49295934
DIČ: CZ 49295934

Bankovní spojení:

Jednající

ve smluvních věcech: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku,

v technických věcech:

TDS Lukáš David – Horní Rokytnice 544, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.**
Sídlo: Na Kopci 1196/27, 696 01
IČ: 257 29 331
DIČ: CZ25729331

Bankovní spojení:

Jednající

ve smluvních věcech: Jan Zemský, jednatel

v technických věcech:

(dále jen „zhotovitel“)

Název akce:

„Benešov u Semil – obnova vodojemu Strážník“

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a připraven provést dílo dle projektové dokumentace, jak je níže specifikováno a současně disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen provést dílo řádně a v dohodnutém termínu.

3. Předmět díla a místo plnění

- 3.1. Předmětem plnění smlouvy je realizace akce s názvem „Benešov u Semil – obnova vodojemu

Strážník“ (dále jen rekonstrukce).

- 3.2. Místo stavby je v Libereckém kraji, na severním okraji obce Benešov u Semil, na p.č. 1659/2 v katastru obce Benešov u Semil.
- 3.3. Rekonstrukce proběhne v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované firmou AQUA PROCON s.r.o. Brno v roce 2023, zpracovaného výkazu výměr. Při realizaci rekonstrukci budou dodrženy veškeré požadavky, které jsou v projektové dokumentaci uvedeny.
- 3.4. Na rekonstrukci je vydané stanovisko MěÚ Semily, odborem životního prostředí, č.j. ŽP/743/23 že stavbu v rozsahu PD nevyžaduje dle stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení.

4. Doba plnění

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na těchto závazných lhůtách realizace díla:

Předání pracoviště:	dle dohody smluvních stran je možný již říjen 2024, vše na vyzvání zhotovitele
Zahájení stavby:	některé činnosti je možné zahájit v říjnu 2024, rekonstrukci objektu předpokládáme v březnu 2025
Dokončení a předání stavby:	nejdéle do 15. 10. 2025, bez ohledu na termín skutečného zahájení prací

5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1. Celková cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla bez DPH bez rezervy	5 263 532,00,- Kč
Rezerva díla bez DPH	250 000,00,- Kč
Cena díla celkem bez DPH včetně rezervy	5 513 532,00,- Kč
Sazba a výše DPH	1 157 841,72,- Kč
Cena díla včetně DPH	6 671 373,72,- Kč

- 5.2. Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se cena včetně DPH uvádí pouze jako informační.
- 5.3. Položkový rozpočet zhotovitele (cenová nabídka) je nedílnou součástí smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.4. Cena díla se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.
- 5.5. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
- 5.6. Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

- nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla,
 - nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká, a které nebyly realizovány,
 - objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení více prací, nebo
 - naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Při oceňování více prací budou přednostně využívány položky a ceny z nabídkového rozpočtu zhotovitele. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 90 % v aktuálním daném období.
 - Návrh změny ceny (změnový list) musí být objednatelem do 10 dnů odsouhlasen nebo s odůvodněním zamítnut.
- 5.7. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele.
- 5.8. Faktury budou uhrazeny do výše 90 % z fakturované ceny díla, 5 % bude uhrazeno po předání dokončeného díla včetně předávací dokumentace a 5 % bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 5.9. Splatnost faktur 28 dní od převzaté faktury (odsouhlasené a podepsané TDS, investičním technikem). Zálohy objednatel neposkytuje.
- 5.10. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 5.11. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29, odst. 1 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Bude použit režim přenesení daňové povinnosti DPH dle § 92a a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon o DPH).
- 5.12. V případě rozporu mezi ustanovením této smlouvy s obsahem výzvy nebo zadávací dokumentace platí ujednání v této smlouvě. V případě výměr platí oceněný nabídkový rozpočet stavby.

6. Staveniště

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci a v takovém stavu, aby bylo možno dílo provádět. Objednatel současně předá také jedno paré projektové dokumentace.

- 6.2. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při převímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla.
- 6.3. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazné.
- 6.4. Zhotovitel bude denně udržovat staveniště a stavbou dotčené pozemky čisté a v náležitém pořádku, a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla. V případě neplnění této povinnosti zajistí denní úklid objednatel, a to na náklady zhotovitele.
- 6.5. O předání staveniště a na konci díla o vyklizení staveniště vyhotoví TDS písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 6.6. Pro přístup k rekonstruovanému vodojemu je možné využít soukromé pozemky pp.č. 2601 a 1592 v k.ú Benešov u Semil. Ty budou po stavbě uvedeny do původního stavu a budou zhotovitelem protokolárně předané vlastníkům.
- 6.7. Rekonstrukce vodojemu bude probíhat při kompletním odstavení vodojemu z provozu a zhotovitel vybuduje na své náklady provizorní akumulční nádrž vč. veškerých propojení tak, aby bylo možné rekonstruovaný vodojem odstavit z provozu po dobu realizace. Zhotovitel se proto musí stále řídit pokyny objednatele a provozovatele vodohospodářské infrastruktury (SČVK, a.s.) tak, aby nedošlo k ohrožení zásobování spotřebiště. Způsob provozování provizorní akumulční nádrže bude písemně schválen provozovatelem.
- 6.8. Zhotovitel na svoje náklady zajistí propagaci stavby pomocí 1 ks banneru o velikosti 1,5 x 2 m – na vzhledu bannerů se objednatel a zhotovitel dohodnou. Banner budou umístěn na stavbě před zahájením prací.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel předloží nejdéle do dvou týdnů od předání staveniště návrh harmonogramu prací, který následně projedná s investorem a provozovatelem VHI. Harmonogram prací musí být nastaven tak, aby byl vodojem v průběhu rekonstrukce vždy v provozu.
- 7.2. Před zahájením realizace stavby předloží zhotovitel investorovi seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.
- 7.3. Zhotovitel před zahájením prací zajistí pasport stávajícího objektu, dotčených a přilehlých pozemků. Zahájení akce oznámí minimálně 7 dnů předem vlastníkům dotčených i sousedních pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí.
- 7.4. Zhotovitel předloží včas předem investorovi k písemnému schválení přehled významných subdodavatelů na zakázce (nad objem 0,5 mil. Kč bez DPH) včetně referencí.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle pokynů objednatele, v dohodnuté lhůtě, za cenu sjednanou v této smlouvě o dílo podle čl. 5. a dílo poté předat objednateli.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly vyplývající z ust. § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné

operace. Tuto povinnost bude zhotovitel vyžadovat po svých případných subdodavatelích.

- 7.8. Část předmětu díla bude financováno z prostředků Libereckého kraje (vždy smlouva s VHS Turnov). Zhotovitel je povinen respektovat jejich požadavky v průběhu stavby. Všechny tyto případné požadavky budou řešeny jejich zástupci na pravidelných pracovních poradách a kontrolních dnech stavby.

8. Způsob a podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 3. této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a platným vodoprávním rozhodnutím.
- 8.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen zhotovitel objednateli na vyžádání předložit.
- 8.4. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 8.5. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 8.6. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré technologické postupy provádění díla.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky.
- 8.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele.

Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

- 8.9. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých pracovních poradách či kontrolních dnech.
- 8.10. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

- 8.11. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatel p ísemn ě uplatn ěn ě pokyny, p řipom ínky a n ávrhy k prov ád ěn í d íla za podm ínky, ťe tyto pokyny, p řipom ínky nebo n ávrhy nejsou v rozporu s p rávn ími p ředpisy, touto smlouvou, pop ř. technick ými normami nebo technologick ými p ředpisy.
- 8.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatel ů byli ř ádn ě pou ěn í a proškoleni, m ěli pot řebn á osv ěd ěn í, prohl ídky, p řukazy a na vyž ádání objednatel e nebo TDS je p ředloží.
- 8.14. Objednatel je povinen p ředat v ěas zhotoviteli bez ůplatn ě v šechny ůdaje a informace, jeť jsou nezbytn ě nutn ě k ř ádn ěmu spln ěn í p ředm ětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevypl ýv á, ťe je m á zajistit zhotovitel v r ámci sv ě ěinnosti.
- 8.15. Zhotovitel je povinen zajistit na staven íšti ve škerá bezpe ěnostn í a hygienick á opat řen í a poťárn í ochranu staven íšt ě i prov ád ěn ěho d íla, a to v rozsahu i zp ůsobem stanoven ým p ř íslušn ými p ředpisy.
- 8.16. Zhotovitel odpov íd á pln ě a v ýlu ěn ě za škody na d íle, dal ším majetku objednatel e a zdraví a majetku t řetích osob vznikl ě v souvislosti s pln ěn ím t ěto smlouvy. Vedle obecn ě odpov ědnosti v ěetn ě odpov ědnosti za škodu zp ůsobenou jeho provozn í ěinností, odpov íd á zhotovitel i z titulu zvl ášn í odpov ědnosti (zejm ěna odpov ědnost za škodu zp ůsobenou provozem dopravních p rostředk ů, provozem zvl áš ť nebezpe ěn ým, škody zp ůsoben ě t řetím osobám v d ůsledku nedodr ťen í podm ínek a termín ů dopravních omezen í a pod.)
- 8.17. Ve škerou manipulaci na technologii objektu, která bude v provozu, i na technologii funk ěn í provizorn í akumul a ěn í komory bude prov ád ět pouze provozovatel vodohospod ářsk ě infrastruktury, tedy Severo ěesk ě vodovody a kanalizace a.s., Oblastn í z ávod Turnov, pokud se ob ě strany nedohodnou jinak.

9. P řevzet í d íla

- 9.1. Zhotovitel spln í svou povinnost prov ěst d ílo jeho ř ádn ým ukon ěn ím a p ředání m p ředm ětu d íla v rozsahu a termínu dohodnut ěm touto smlouvou, a to osobn ě pov ěřen ěmu zástupci objednatel e na m íst ě pln ěn í, pokud se smluvn í strany nedohodnou v konkr ětním p ř ípad ě jinak.
- 9.2. Zhotovitel p ísemn ě vyzve objednatel e k p řevzet í d íla. V ýzvu k p řevzet í doruč í zhotovitel objednateli min. 3 pracovní d ny p řed stanoven ým termínem p řevzet í.
- 9.3. Ř ádn ě spln ěn í povinnosti zhotovitel e prov ěst d ílo se osv ěd ěuje protokolem o p ředání a p řevzet í d íla podepsan ým ob ěma smluvn ími stranami, který bude obsahovat zejm ěna: soupis vad a nedokon ěen ých prac í nebrán ících ř ádn ěmu užívan í s popisem, jak se projevují a s uvedením lh ůty pro jejich odstran ěn í.
- 9.4. P ředáv a ě dokumentace bude p ředána ve 5 vyhotoveních v tiš ěn ě podob ě USB nos ících. Seznam doklad ů:
 - geodetick ě zam ěřen í stavby s p ř ům ětem do katastráln í mapy, proveden í dle aktuáln í sm ěrnice S ěVK (v tiš ěn ě podob ě i na CD). Trasy inťen ýrsk ých s ítí budou zam ěřeny p řed z áhozem, dodány budou v. klade ěsk ých schemat. Dokumentace skute ěn ěho proveden í d íla v tiš ěn ě i digitáln í podob ě dle vyhl ášky o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. ve zn ěn í pozd ějš ích p ředpis ů, elektronicky p ředat nejpozd ěji 5 dn í p řed p ředání m d íla ke kontrole, zejm ěna ěást elektro a ASŘ v ěetn ě v šech pou ťit ých ovládacích a ostatních program ů na USB nos íc í

- prohlášení o shodě na použité materiály,
- zkouška těsnosti akumulární komory
- odtrhové zkoušky v místech kde určí investor, celkem minimálně 3 ks,
- protokol o desinfekci potrubí a vodojemu,
- rozbor vzorků vody v rozsahu pro kolaudaci s položkou hliník vč. stanoviska KHS Semily,
- tlakové zkoušky potrubí,
- stavební deník,
- evidence likvidace odpadů – vážní lístky,
- USB nosič s fotodokumentací stavby vodojemu (foto průběhu výstavby, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně,
- doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou),
- vyjádření od správců sítí a dotčených orgánů dle SP k provedené stavbě – souhlas s uvedením díla do provozu,
- veškeré zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu

10. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 10.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na stavební práce a inženýrské sítě v délce 60 měsíců, na technologickou část 36 měsíců a ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60, 36 respektive ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 10.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou, do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 10.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 10.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při předání pracoviště. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.

- 10.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. cest, vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání stavby dle čl. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.11. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 10.12. Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění BOZP, apod.). Toto bude uvedeno do zápisu z pracovní porady či kontrolního dne.
- 10.13. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 10.14. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.15. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů: Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelům písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo práce přeruší bez uvedení kvalifikovaného důvodu, případně nebude opakovaně plnit úkoly z pracovních porad či kontrolních dnů.
- 11.2. V případě neodsouhlasení subdodavatele objednatelem, může objednatel i zhotovitel vypovědět smlouvu.
- 11.3. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení objednateli, pokud objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu zhotovitele v dodatečné 7denní lhůtě.
- 11.4. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 11.5. V případě odstoupení od smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy.
- 11.6. Odstoupí-li od této smlouvy oprávněně zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce řádně

provedené do doby odstoupení od smlouvy.

- 11.7. Odstoupí-li od této smlouvy oprávněně objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
- 12.2. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 12.3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.4. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 12.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě objednatel.
- 12.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 12.7. Obě smluvní strany se zavazují, že při řešení eventuálních sporů budou postupovat s maximálním úsilím vedoucím k vzájemné dohodě.
- 12.8. Právní vztahy, neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

V Turnově dne 12. 8. 2024

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Jan Zemský
jednatel

.....
Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku

