

Dodatek smlouvy o dílo č. 2

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Rekonstrukce schodiště a chodníku mezi ul. Karlická a U Starého stadionu

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	[REDACTED]
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Milan Bouzek
Tel., e-mail:	[REDACTED]
Technický dozor investora:	Petr Špaček
Tel., e-mail:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
Zhotovitel:	BM Construction, spol. s r.o.
se sídlem:	U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany
zapsaná v :	rejstříku vedeným u MS v Praze, oddíl C, vložka 146 028
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Michalem Pánkem, MBA - jednatelem společnosti
Tel., e-mail:	[REDACTED]
Zastoupení ve věcech technických:	Ing. Michalem Vránou
Tel., e-mail:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
IČO:	284 98 771
DIČ:	CZ284 98 771

tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Mění se v čl.III, odst. 3.1.

Článek III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy v termínech:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - zahájení stavebních prací | po předání staveniště |
| - dokončení stavebních prací | 15.8.2017 |

V ostatních ustanoveních a člancích a odstavcích se smlouva nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: 4. 8. 2017

V Praze dne: 4. 8. 2017

.....
Ing. Michal Pánek, MBA
jednatel společnosti
Za zhotovitele

.....
Za objednatele