

**DODATEK Č.2
KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

Ze dne 26.10.2023

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Městská sportovní Turnov, s. r.o.
Sídlo	Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov
IČ:	25941640
DIČ:	CZ25941640
Č. účtu:	
Jednatel	Ing. Jiří Veselka, MBA, jednatel společnosti
Ve věcech technických za objednatele	p. Pavel Mikeš, hlavní technik odboru

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	N.A.STAVEBNÍ, s.r.o.
Sídlo	Nám. Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 - Hostiva
IČO	11950331
DIČ	CZ11950331
Č.ú.	
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	Andrii Nykypanchuk, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Tento dodatek se uzavírá v souladu s odstavcem 2.4, až 2.6. výše uvedené smlouvy o dílo týkající se více a méně prací.

Na základě změnových listů, schválených technickým dozorem investora a oprávněným zástupcem objednatele byla sjednána celková bilance více/méně prací, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje článek IV Cena a platební podmínky výše uvedené smlouvy:

článek IV se mění takto:

IV Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne .9.10.2023 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla stavební část celkem bez DPH	12.578.160,97 Kč
Cena vestavěné šatní boxy celkem bez DPH	1.350.000,00 Kč
Bilance více/méně prací	101.930,07
Cena díla celkem	14.030.091,04 Kč

Sazba a výše DPH	21%	2.946.319,12 Kč
Cena díla včetně DPH		16.976.410,16 Kč

Ostatní články a body smlouvy zůstávají v platnosti

V Liberci dne: 12.2.2025

V Tůmově dne: 12.2.2025

Zhotovitel:

Objednatel:

Andrii Nykypanchuk,
jednatel

Příloha: Celková bilance více/méně prací

PŘEHLED VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE CELKEM k 01.2025

Přístavba k zimnímu stadionu - Turnov - vícepráce/méněpráce srpen	14 815,21 Kč	bez DPH
Přístavba k zimnímu stadionu - Turnov - vícepráce příjezdová cesta	188 206,68 Kč	bez DPH
Přístavba k zimnímu stadionu - Turnov - vícepráce/méněpráce stavební Část	113 933,42 Kč	bez DPH
Přístavba k zimnímu stadionu - Turnov - vícepráce/méněpráce ZTI	71 401,00 Kč	bez DPH
Přístavba k zimnímu stadionu - Turnov- vícepráce/méněpráce elektroinstalace	- 8 904,24 Kč	bez DPH
Přístavba k zimnímu stadionu - Turnov- vícepráce/méněpráce vestavěné boxy	- 302 522,00 Kč	bez DPH
Vícepráce A celkem	76 930,07 Kč	bez DPH
Sjednané vícepráce k dokončení stavby;		
kapotáž vstup do přístavby a průchod střechou - Celkem	25 000,00 Kč	bez DPH
Vícepráce celkem finál	101 930,07 Kč	bez DPH