

Dodatek č.1

**SMLOUVY O DÍLO**

**CES 17 1 2 / 17**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES / 2017

a

**Vodohospodářská stavební spol. s r.o.**

se sídlem: Černovická 4264, 43003 Chomutov

IČ: 44567022, DIČ: CZ44567022

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 2065

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Pavlem Škorpilem a Ing. Ladislavem Červeným, jednatele společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:**

Mění se:

## 1. CENA DÍLA

1.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
12.284.241,31	21	14.854.289,68
Dodatek č.1 bez DPH	Sazba DPH v %	Dodatek č.1 vč. DPH
2.179.621,31	21	2.637.341,78
Cena vč.dodatku č.1 bez DPH	Sazba DPH v %	Cena vč.dodatku č.1 a DPH
14.463.862,62	21	17.501.273,77

## 2. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Dokončení díla do **15. 8. 2017**

### Odůvodnění změn:

Podrobně popsáno ve změnovém listu č. 1/2017 z 20.7.2017 – změna zatřídění horniny, zvýšení rozsahu ztížených vykopávek u stávajících stavbou zjištěných inženýrských sítí, bourání stávající splaškové kanalizace, změna počtu přepojení splaškové kanalizace.

Doplňuje se bod:

## 7. REGISTR SMLUV

7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že [objednatel](#) zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. [Zhotovitel](#) může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že [objednatel](#) umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

7.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

7.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č.1 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Objednatel	Zhotovitel
V _____ dne _____	V _____ dne _____
[Redacted]	[Redacted]
31 -07-2017	
.....	.....
Ing. Bronislav Špičák generální ředitel Severočeská vodárenská společnost a. s.	Ing. Pavel Škorpil jednatel společnosti Vodohospodářská stavební spol.s r.o.
[Redacted]	





