



na straně druhé jako „zhotovitel“.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení s názvem „**Instalace FVE na objektech Statutárního města Opavy – Parkovací dům**“ (dále jen „zakázka“) zadávaného dle režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Za podmínek uvedených v této smlouvě se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti, v termínech a ve lhůtách podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo a předat objednateli předmět díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v řádné realizaci Stavby s názvem „Instalace FVE na střechu Parkovacího domu“ (dále jen „Stavba“ nebo „dílo“) v souladu s relevantními právními předpisy včetně zajištění kolaudace Stavby a vypracování realizační projektové dokumentace Stavby. Podkladem pro realizaci Stavby je projektová dokumentace vypracovaná Elektro Emergency s.r.o., se sídlem Mickewiczova 548/1a, Havířov, 736 01, IČ: 17099994.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle čl. II. odst. 3 této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedené a odevzdané dílo zaplatit zhotoviteli cenu, specifikovanou v čl. III. této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy je zhotovení Stavby. Zhotovením Stavby se rozumí:
 - (i) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných a nezbytných pro řádné dokončení díla a jeho uvedení do provozu v souladu s platnou legislativou.

Tedy zejména, nikoli však výlučně:

- a. dodání všech strojů, zařízení, instalací a příslušenství včetně dopravy na místo realizace. Instalace, kompletace, propojení dodaných zařízení. Dodání veškerých doplňkových materiálů potřebných k umožnění funkce zařízení a provedení všech prací s tím souvisejících;
- b. provedení výchozích revizí elektro a uzemnění a veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky (dále jen „ČR“), včetně právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) závazných v ČR a platných ČSN a EN, resp. jinou srovnatelnou národní normou členského státu EU, jež je verzi příslušné

evropské normy; všechny provedené zkoušky a revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad;

- c. provedení posouzení o výpočtu rozložení konstrukcí a zatížení před započítáním montáže dodávaných prvků;
- d. zkoušky provozu a kontroly funkčnosti celého fotovoltaického systému, odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla, jakož i provedení dodatečných prací vyplývajících z požadavků příslušných orgánů státní správy a samosprávy stanovených v kolaudačním souhlasu (a povolení zkušebního provozu nebo povolení k předčasnému užívání, budou-li vydány);
- e. spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, včetně odzkoušení dodaných zařízení, zda splňují požadovaná kritéria popsaná v Projektové dokumentaci (příloha č. 2 smlouvy) dále jen „PD“ a zda může být celý systém spuštěn a schopen provozu v dokonalém funkčním stavu;
- f. zajištění paralelního připojení k distribuční síti a splnění všech souvisejících požadavků;
- g. předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do provozu s distribuční soustavou;
- h. zpracování veškerých podkladů a poskytnutí součinnosti pro zajištění licence na výrobu elektřiny od Energetické regulačního úřadu;
- i. zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaického systému a zaškolení obsluhy v místě plnění;
- j. zpracování detailní dokumentace skutečného provedení díla, a to jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické formě na elektronický nosič ve formátech *.dwg a *.pdf, do dokumentace skutečného provedení díla vyznačí zhotovitel jednou barvou např. červeně veškeré změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze změn“;
- k. předání technických listů fotovoltaických panelů, měničů atd., prohlášení o shodě, protokolů zkoušek, revizních zpráv a certifikáty na všechny použité materiály (vč. konstrukce konstrukčních materiálů apod.) a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení; doložení vážných lístků, případně jiných dokladů prokazujících likvidaci vzniklého odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu se souvisejícími právními předpisy, provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace staveniště;
- l. provedení všech souvisejících inženýrských činností a splnění všech zákonných podmínek pro provozování díla v souladu s jeho účelem včetně vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí (je-li relevantní);
- m. zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném formátu (obecná kompatibilita). Podrobný harmonogram zašle Zhotovitel Objednateli nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy;

- n. dodržení všech povinností zhotovitele vyplývajících z dotačního projektu v rámci 58. výzvy Operačního programu Životní prostředí Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy, Specifický cíl 1.2 (např. dodržení povinné publicity).
4. Rozsah prací a činností uvedených v odst. 3 (ii) tohoto článku smlouvy shora také zahrnuje další činnosti neuvedené v této smlouvě, pokud je jejich provedení nezbytné pro náležité provedení díla, mimo jiné zejména, nikoliv však výlučně, včetně:
- a. přijetí nezbytných opatření pro ochranu a zachování neporušenosti všech sítí infrastruktury (podzemních a nadzemních inženýrských sítí, přípojek a komunikací dotčených pracemi) během provádění díla;
 - b. zajištění a provedení veškerých nezbytných zaměření pro náležité provedení a dokončení díla;
 - c. zajištění a provedení všech opatření organizační, stavební a technologické povahy nezbytných pro náležité provedení díla;
 - d. provedení veškerých nezbytných prací, dodávek a služeb spojených s bezpečnostními opatřeními přijatými za účelem ochrany osob a majetku (mimo jiné včetně chodců a vozidel dotčených stavbou);
 - e. realizace opatření přijímaných za účelem ochrany vzrostlých stromů podléhajících ochraně, zemědělských plodin a staveb a budov a opatření přijímaných za účelem ochrany a zajištění strojů a materiálů na místě montáže;
 - f. ochrany díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - g. dodržení všech právních předpisů a norem požadovaných nebo sjednaných s ohledem na zkoušky a kontroly prováděného díla včetně vypracování protokolů vyžadovaných právními předpisy a technickými normami;
 - h. zpracování zkušebních protokolů a dokladů o zkoušce požadovaných vlastností výrobků (prohlášení o shodě);
 - i. instalace a odstranění zařízení na místě provádění díla včetně jeho připojení k sítím infrastruktury;
 - j. odvoz a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - k. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla (střechy, vnitřní prostory budov, zpevněné plochy a nádvoří, silniční komunikace, chodníky, terénní úpravy a zeleň, příkopy, kanály atd.) do původního stavu;
 - l. dodržení podmínek stanovených správcí sítí podzemní infrastruktury;
 - m. realizace opatření pro zimní období a osvětlení pracovišť, pokud to je nezbytné pro provedení díla;
 - n. koordinační a dokončovací činnosti v rámci celého díla;
 - o. provádění každodenního úklidu místa provádění díla a míst prováděním díla dotčených a průběžného čištění a případných oprav způsobených škod;
 - p. vyklizení staveniště;

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen na své náklady a nebezpečí opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
6. Náklady na provedení všech součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.
7. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že dílo bude prováděno během provozu jednotlivých objektů, a proto se zhotovitel zavazuje provádět dílo způsobem, který umožní zachování bezpečného provozu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se v návaznosti na předchozí větu zavazuje s objednatelem předem konzultovat postup veškerých prací.
8. Objednatel uvádí, že pokud dojde k jakékoliv změně projektu oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení (je-li relevantní), součástí díla je také zajištění „změny stavby před dokončením“.
9. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od objednatele příkaz ke způsobu provedení díla. Zhotovitel je příkazy objednatele vázán a zároveň je povinen tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně objednatele upozornit na nevhodnost jeho příkazů.
10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s projektovou dokumentací a se všemi dalšími podklady, které mu objednatel předal, seznámil a porozuměl jim.
11. Účelem díla je instalace a provoz fotovoltaické elektrárny na střechách objektů Statutárního města Opava o celkovém výkonu 65,76 kWp a instalace bateriového systému o kapacitě 60 kWh.
 - a. FVE 1 na adrese Skladištní 3057/2, Opava, 746 01, o výkonu 65,76 kWp a instalace bateriového systému o kapacitě 60 kWh;
12. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na kterých stojí předmětné budovy, jsou v majetku Statutárního města Opava.

III. CENA DÍLA

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná (cena maximální a nepřekročitelná) a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu čl. II. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.
2. Cena díla činí 5,030.251,85 Kč bez DPH a bude k ní připočteno DPH v platné výši, aktuálně 21 %, cena včetně DPH činí celkem 6,086.604,74 Kč.
3. Nabídková cena se stanovuje jako pevná, tzn. maximální a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že tato pevná a nepřekročitelná cena díla obsahuje všechny činnosti, práce, dodávky materiálů, technologií, případný vlastní stavební dozor, vedení stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně, náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné závazky a výdaje týkající se realizace díla a či jakékoliv jiné náklady, poplatky a platby související s dílem nebo vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla v požadované kvalitě. Cena díla nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu české koruny, v důsledku růstu jakéhokoliv indexu, změny cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů nebo jiné záležitosti.

4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje zhotovitele na splnění veškerých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě, a to bez ohledu na to, jestli dané ustanovení smlouvy stanoví, že splnění dané povinnosti zhotovitele je na náklady zhotovitele či nikoliv. V ceně díla jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání díla. Toto ustanovení se nebude týkat položek vzniklých v důsledku závažnějších změn v technické dokumentaci na základě písemného požadavku objednatele co do standardu a množství předpokládaného smlouvou.
5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. Takový požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů na sjednanou cenu díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě, který bude splňovat podmínky sjednané touto Smlouvou.
6. V případě, že Objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený termín provedení díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce Zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy zpracován dle Cenové soustavy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (dále jen „CS ÚRS“) v aktuální cenové úrovni CS ÚRS. Změna rozsahu díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná nejdříve dnem nabytí účinnosti dodatku ke Smlouvě dle předcházejícího odstavce.
7. Změna rozsahu díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná nejdříve dnem nabytí účinnosti dodatku ke smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě provedení jakýchkoli víceprací bez uzavření předchozího písemného dodatku k této smlouvě, nemá za tyto vícepráce nárok na úhradu jakýchkoli nákladů či odměny. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat.
8. V případě změny zákonné sazby DPH bude k ceně účtována DPH v sazbě, platné ke dni splatnosti dané faktury.
9. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
10. Při přerušení prací z klimatických důvodů dle čl. IV odst. 4, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. **Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele** v návaznosti na rozhodnutí o přidělení dotace, resp. na rozhodnutí objednatele, že nepovažuje tuto podmínku (rozhodnutí o přidělení dotace) za nezbytnou pro řádné plnění této smlouvy z jeho strany. Do doby, než objednatel příslušnou výzvu k plnění doručí zhotoviteli, pro vyloučení pochybností platí, že zhotovitel není oprávněn plnění dle této smlouvy zahájit, resp. dílo realizovat. Pokud nebude příslušná výzva k poskytnutí plnění doručena zhotoviteli nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy platí, že dílo dle této

smlouvy nebude realizováno a veškeré povinnosti smluvních stran týkající se provedení díla se ruší, nedohodnou-li se smluvní strany předem písemně jinak. V případě nerealizace díla ve smyslu tohoto odstavce nemá zhotovitel vůči objednateli nárok na žádnou finanční kompenzaci nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. **Zhotovitel je povinen zahájit plnění do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění.**

2. Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

(i) Termín zahájení plnění díla:

- a) plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele;
- b) datum předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

(ii) Termín řádného dokončení díla: na řádné dokončení díla a jeho kompletní předání objednateli bez vad a nedodělků má zhotovitel lhůtu 150 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k plnění. Pro vyjasnění veškerých nejasností se smluvní strany dohodly, že lhůta zhotovitele neběží v okamžicích, kdy běží lhůty třetích stran, které zhotovitel nemůže ovlivnit (např. vyjádření distribuční společnosti).

3. Místo plnění:

- a. FVE 1 na adrese Skladištní 3057/2, Opava, 746 01, o výkonu 65,76 kWp a instalace bateriového systému o kapacitě 60 kWh;

4. Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou, přičemž o tuto dobu přerušení se prodlužuje sjednaná doba plnění.

5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

2. Fakturace se uskuteční po protokolárním předání díla.

3. Faktura bude obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude uvedeno dle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat:

- odkaz na tuto smlouvu;
 - název zakázky „Instalace FVE na objektech Statutárního města Opavy – Parkovací dům“.
- a) odkaz, že se doklad vztahuje k projektu „Instalace fotovoltaického systému – Parkovací dům, Opava“
 - b) k fakturované částce se vztahující předávací protokol či obdobný dokument potvrzený Objednatелеm a/nebo TDS, že dílo bylo zhotovitelem řádně provedeno a převzato

objednatel dle této smlouvy, resp. objednatel a/nebo TDS odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, vycházející z předaného výkazu výměr.

4. Po řádném předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, resp. v potvrzení o odstranění všech vad/nedodělků, zjištěných při předání.
5. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli na adresu sídla objednatele nebo do datové schránky s identifikátorem viz **záhlaví této smlouvy**.
6. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání fakturované částky objednatel na bankovní účet zhotovitele.
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy všechny povinné přílohy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů po jejím vrácení objednatel.
8. Zhotovitel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá ke zhotovení díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na základě smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.
11. Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od zhotovitele, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí objednatel částku DPH podle faktury vystavené zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozumění o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze smlouvy považuje za splněný.

VI. PODMÍNKY PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel bude provádět dílo pouze kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné osoby, které k plnění díla použije, veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla.

Bezpečnost

2. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy k dílu a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na staveništi a bude dílo provádět v nejvyšším standardu kvality za respektování best practice v oboru.
3. Zhotovitel se zavazuje naplnit požadavek principu DNSH dle Pravidel poskytovatele dotace. Požadavek naplnění tohoto principu udává, že nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
4. Objednatel zajistí na stavbě výkon koordinátora BOZP a zhotovitel je povinen činnost koordinátora BOZP umožnit, poskytnout koordinátorovi odpovídající součinnost a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
5. Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad BOZP ze strany zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že objednatel shledá porušení zásad BOZP, zavazuje se zhotovitel bezodkladně učinit opatření k nápravě. Shledá-li objednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, nebo k riziku vzniku škody na majetku, je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav odstraněn. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku takového přerušování provádění díla.

Kontroly a zkoušky

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů díla. O zkouškách je zhotovitel povinen informovat TDS, a to nejpozději 2 pracovní dny před jejich konáním zápisem ve stavebním deníku a zasláním pozvánky prostřednictvím elektronické pošty. O výsledcích kontrol sepíší účastníci protokol; dále je zhotovitel povinen vést veškerou dokumentaci k prováděným zkouškám, kterou při předání díla předá objednateli. Účast objednatele (TDS) na zkouškách nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla a žádným způsobem neomezuje právo objednatele na uplatnění vad díla.
7. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím TDS provádět kontrolu plnění kdykoli v průběhu provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 1 týdne, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení

odstranění vady provést sám na náklady zhotovitele, pověřit na náklady zhotovitele jejím odstraněním jiný subjekt, nebo odstoupit od smlouvy. Toto ujednání nikterak neomezuje právo objednatele na uplatnění vad díla případně kontrolou nezjištěných.

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
9. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu provádění díla. Provedení kontroly však nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole před provedením následných prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a vlastní odpovědnost.
10. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
11. Výsledky kontrolního dne se zapíše do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele sepíše z každého kontrolního dne zápis a zašle jej prostřednictvím e-mailu do 2 pracovních dnů od konání kontrolního dne zástupci objednatele pro schválení.
12. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že zkoušky uvedené v této smlouvě nejsou zkouškami prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 občanského zákoníku a úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno.

Prohlášení zhotovitele

13. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému provedení díla.
14. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se již před uzavřením smlouvy jako odborník seznámil s projektovou dokumentací, veškerými podklady a pokyny objednatele, pečlivě a podrobně je přezkoumal a vyjasnil si případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky a prohlašuje, že neshledal žádné vady těchto podkladů ve vztahu k provádění díla a ve vymezení rozsahu svého plnění, které by bránily realizaci díla, jeho bezvadnému provozu, nebo by byly v rozporu s požárními, bezpečnostními, hygienickými, či jinými předpisy nebo požadovanou úrovní výsledné kvality díla a že dílo je na jejich základě za podmínek dohodnutých ve smlouvě proveditelné.
15. Zhotovitel rovněž prohlašuje a potvrzuje, že si prohlédl a prověřil staveniště, jeho okolí, a posoudil všechny podstatné záležitosti ohledně staveniště a zhotovení díla, a to včetně:
 - a. formy a povahy staveniště včetně geotechnických podmínek;
 - b. hydrologických, klimatických a meteorologických podmínek a ekologických podmínek a dopadů;
 - c. požadavků zhotovitele na přístup, ubytování, energie, dopravu, a další služby.
16. Uzavřením smlouvy zhotovitel potvrzuje, že přístupové cesty na staveniště jsou pro účely zhotovení díla vhodné a dosažitelné. Zhotovitel vynaloží v dobré víře veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození jakýchkoliv přístupových cest dopravou zhotovitele. Zhotovitel – je – li to relevantní:
 - a. bude užívat vhodná vozidla a trasy;

- b. bude odpovídat za veškerou údržbu, která může být požadována proto, že používá přístupových cest, a
- c. zajistí veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách a získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými orgány státní správy a samosprávy k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek.

Staveniště

- 17. Objednatel předá zhotoviteli místo k provádění díla (také jen „staveniště“), a to protokolárně písemnou formou před zahájením prací zhotovitele dle harmonogramu prací (příloha č. 4 této smlouvy). Pokud se zhotovitel k převímce staveniště v dohodnutém termínu nedostaví, je staveniště objednatelem řádně předáno a zhotoviteli se nepozastavuje lhůta plnění sjednaná touto smlouvou.
- 18. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště a dočasné užívání všech částí staveniště za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 19. Zhotovitel omezí svou činnost na předané staveniště a na jakékoli další prostory, které objednatel odsouhlasil jako pracovní prostory. Během provádění díla je zhotovitel zodpovědný za udržování pořádku na staveništi, sousedních prostorech a na přístupových a příjezdových cestách, je povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení zhotovitele a je odpovědný za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány. Zhotovitel je oprávněn v rámci staveniště umístit pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění díla.
- 20. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru předaných částí staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí do prostoru staveniště, musí být vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými prostředky, které je zhotovitel povinen zajistit na své náklady.
- 21. Zhotovitel na své náklady zajistí veškeré vybavení staveniště (včetně strojů, zařízení a materiálu nezbytných k řádnému provádění díla) požadované pro realizaci díla; zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí zajistí dopravu a skladování jakéhokoli takového vybavení staveniště.
- 22. Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště a komunikace čisté a v náležitém pořádku odpovídajícím povaze prováděného díla. Zhotovitel učiní veškeré kroky potřebné k ochraně životního prostředí na staveništi i v okolí staveniště a při přepravě materiálu a součástí staveniště tak, aby omezil ohrožení životního prostředí, zdraví a majetku způsobené negativními vlivy provádění díla. Zhotovitel zajistí, aby emise, znečištění a jiné negativní vlivy provádění díla na okolí nepřekročily maximální přípustné hodnoty stanovené právními předpisy. Zhotovitel na své vlastní náklady odstraní jakékoli odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla.
- 23. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště uklidit, zbavit veškerého přebytečného materiálu, odpadu apod., zároveň je povinen zlikvidovat zařízení staveniště, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Zhotovitel provede na vlastní náklady likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady o likvidaci odpadu Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce.
- 24. V souladu s pokyny objednatele bude zhotovitel povinen na staveništi instalovat jakékoli vývěsní

štíty, nápisy a tabule, které objednatel zhotoviteli poskytne. Náklady na výrobu takových vývěsních štítů, nápisů a tabulí ponese objednatel.

25. Ke dni předání staveniště zhotovitel umístí na vlastní náklady na viditelném místě sousedícím se vstupem na staveniště štít přiměřené velikosti obsahující údaje o povolení realizace díla se všemi náležitostmi vyžadovanými právními předpisy s tím, že tento štít zde bude umístěn až do převzetí díla. Forma, obsah a umístění takového štítu musí být nejdříve schváleno objednatelem.
26. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku, zdraví, životním prostředí apod. vzniklé v souvislosti s plněním díla, a to až do doby předání řádně provedeného díla objednateli (včetně vyklizení staveniště).

Stavební deník

27. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
28. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník přístupný po celou dobu realizace díla na místě stavby pro objednatele nebo osobu jím pověřenou a pro TDS. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
29. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
30. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
31. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
32. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy, zápis do stavebního deníku ani nezakládá nárok na změnu smlouvy.
33. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů.
34. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
35. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě Ing. Radima Štěpánka, číslo autorizace stavbyvedoucího 28735. V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně,

nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.

36. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě.
37. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit zaměstnávání osob podílejících se na provádění díla v souladu s pracovněprávními předpisy, spravedlivé a důstojné pracovní podmínky, odpovídající odměňování a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na plnění předmětu této zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

Předání a převzetí díla

38. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až do konečného převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků objednatelem zhotovitel. Vlastnické právo k věcem určeným k zahrnutí do díla přechází na objednatele okamžikem, kdy se stanou součástí díla. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěno, že vlastnické právo k materiálům či jiným movitým věcem použitým při plnění díla nebo jejich částem přechází na objednatele bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním do díla a že zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na objednatele. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli.
39. Objednatel převezme dílo, bude-li toto řádně provedeno co do funkčnosti, kompletnosti, dosahování projektovaných parametrů, objemu i jakosti v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady, uvedené v odst. 42 tohoto čl. VI. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla v případě zjištění jakékoli vady/nedodělky, může se však rozhodnout dílo převzít s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky. Objednatel však oproti ust. § 2628 občanského zákoníku nepřevzme dílo v případě, že by mělo vady, které by jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla.
40. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, který písemně potvrdí obě smluvní strany (dále jen „**protokol o předání a převzetí díla**“). V Protokolu o předání a převzetí díla bude vždy obsaženo prohlášení, zda objednatel dílo přijímá s výhradami nebo bez výhrad stvrzené jeho podpisem. Protokol o předání a převzetí díla bez tohoto prohlášení nelze považovat za protokol o předání a převzetí řádně provedeného díla. V protokolu o předání a převzetí díla budou rovněž určeny konkrétní termíny pro odstranění jednotlivých drobných vad a nedodělků nebránících funkčnosti díla, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít. Termíny pro odstranění vad a nedodělků nebudou delší než 7 kalendářních dnů, pokud nebude v protokolu o předání a převzetí díla smluvními stranami dohodnuto jinak.
41. Nedílnou součástí díla je dokumentace díla, kterou je zhotovitel povinen vypracovat a předat objednateli v níže uvedeném rozsahu a formátu společně s předáním dokončeného díla.

Dokumentací díla se dle této smlouvy rozumí veškeré požadované dokumenty a dokumenty nezbytné dle dotčených právních předpisů, ČSN, eventuálně jiných technologických norem, zejména:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby zpracovaná dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, případně dle předpisu, který tuto vyhlášku nahradí, v digitální podobě (dwg, pdf, doc nebo docx, xls nebo xlsx) a též v tištěné podobě ověřená v rámci kolaudace stavby stavebním úřadem;
- b) revize, protokoly o předepsaných zkouškách;
- c) doklad o likvidaci odpadu;
- d) všechny doklady nezbytné k předání a převzetí díla a k vydání povolení k předčasnému užívání části stavby, resp. provedení kolaudačního řízení (je – li relevantní) a k vydání kolaudačního souhlasu (je – li relevantní), jakož i provedení prací a činností, které případně vyplynou z požadavků uplatněných v rámci převzetí díla objednatelem a z řízení o povolení předčasného užívání části stavby, resp. kolaudačního řízení (je – li relevantní);
- e) atesty / prohlášení o shodě na veškerý použitý materiál / celou stavbu;
- f) manuály provozu a údržby, provozní dokumentace, týkající se následného provozu, obsluhy a údržby díla;

(dále jen jako „dokumentace zhotovitele“). Zhotovitel je povinen předávat objednateli dokumentaci zhotovitele vztahující se k určité etapě díla i při dokončení a předání jednotlivých etap/částí díla.

Záruka za provedení díla

- 42. Zhotovitel se za účelem zajištění řádného plnění svých povinností z této smlouvy zavazuje na své náklady obstarat a objednateli ve lhůtě 4 týdnů po obdržení výzvy k plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy předložit bankovní záruku za provedení díla ve výši 10 % z celkové ceny díla. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
- 43. Prostřednictvím bankovní záruky za provedení díla budou zajištěny veškeré peněžité nároky objednatele vyplývající z prodlení zhotovitele s plněním díla, smluvních pokut za prodlení s plněním díla a náhrady škody zjištěné v době provádění díla.
- 44. Platnost bankovní záruky za provedení díla bude alespoň 60 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla dle odst. 41. tohoto článku smlouvy shora.
- 45. Bankovní záruka za provedení díla bude poskytnuta písemnou formou, přičemž musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele, ve které objednatel pouze uvede závazek, s jehož splněním je zhotovitel v prodlení, a výši takto vzniklé pohledávky. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která příslušnou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z dané bankovní záruky. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, nemůže vůči objednateli uplatnit námitky, které by byl oprávněn vůči objednateli namítnout zhotovitel.
- 46. Dojde-li po dobu trvání bankovní záruky za provedení díla k jejímu čerpání, je zhotovitel povinen

do 30 kalendářních dnů nahradit bankovní zárukou, z níž bylo čerpáno, novou bankovní zárukou s podmínkami a výší odpovídající nahrazené bankovní záruce za provedení díla.

47. Originál bankovní záruky za provedení díla vrátí objednatel zhotoviteli, resp. vystavující bance na jeho/její písemnou žádost po uplynutí 60 dní ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

2. Zhotovitel poskytuje dále na jednotlivé části díla záruku na jakost v tomto rozsahu:

Fotovoltaické moduly	20 LET záruka na výkon s max. lineárním poklesem na 80 % původního výkonu garantovaná výrobcem Pozn. zadavatele: musí být minimálně 20letá
Měniče	15 LET produktová záruka garantovaná výrobcem Pozn. zadavatele: musí být minimálně 15letá
Záruka	10 LET záruka výrobce či dodavatele na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození Pozn. zadavatele: musí být minimálně 10letá
Stavební montážní práce	v délce 5let záruka na stavební montážní práce

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého bez vad a nedodělků stvrzeného písemným předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělků, počíná záruční doba běžet až ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka, do doby odstranění této vady, tj. o tuto dobu se prodlužuje záruka.
6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat zejména:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, technologií apod.),
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

- slevou z ceny díla
- odstoupením od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající z občanského zákoníku tímto nejsou omezena.

8. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění vad díla zjištěných v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin (bez ohledu na pracovní či nepracovní dny) od nahlášení vad objednatelem, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Oznámení vad bude objednatel zasílat na e-mailovou adresu [REDAKCE]. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do doby, než se prokáže, zda byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. Místní šetření k uznání vady musí být zhotovitelem provedeno do 3 pracovních dnů od jejího oznámení, pokud se nejedná o havárii, či vadu bránící užívání, u níž bude provedeno neprodleně po oznámení. Pokud nebude provedeno v těchto lhůtách, má se za to, že zhotovitel vadu uzná.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele k provádění díla, u kterých zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále písemně trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
11. Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
12. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
 - označené objednatelem jako bránící užívání díla do 48 hodin od oznámení vady dle odst. 8 tohoto čl. VII., pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak;
 - drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů od oznámení vady dle odst. 8 tohoto čl. VII., pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak;
 - vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu do 30 kalendářních dnů od oznámení vady dle odst. 8 tohoto smlouvy shora, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
13. O odstranění oznámené vady sepiše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
14. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu ani do 15 dnů po obdržení oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele. Veškeré takto

vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.
16. Kromě povinnosti zhotovitele ze záruky a odpovědnosti za vady uvedených výše je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklé škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli ke dni předání a převzetí díla dle článku VI. odst. 40 této smlouvy, jako jistotu na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady v záruční době, bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Originál bankovní záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději k termínu předání a převzetí díla. Nebude-li předána bankovní záruka, není objednatel povinen dílo převzít.
17. Prostřednictvím bankovní záruky za kvalitu díla budou zajištěny veškeré peněžité nároky objednatele vyplývající z prodlení zhotovitele s odstraněním vad oznámených v záruční době, smluvních pokut za prodlení s odstraněním oznámených vad, náhrady škody, úhrady nákladů na odstranění oznámených vad třetí osobou, na které vznikne objednateli nárok.
18. Platnost bankovní záruky za kvalitu díla bude alespoň 90 kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
19. Bankovní záruka za kvalitu díla bude poskytnuta písemnou formou, přičemž musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele, ve které objednatel pouze uvede závazek, s jehož splněním je zhotovitel v prodlení, a výši takto vzniklé pohledávky. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která příslušnou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z dané bankovní záruky. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, nemůže vůči objednateli uplatnit námitky, které by byl oprávněn vůči objednateli namítnout zhotovitel.
20. Dojde-li po dobu trvání bankovní záruky za kvalitu díla k jejímu čerpání, je zhotovitel povinen do 30 kalendářních dnů nahradit bankovní záruku, z níž bylo čerpáno, novou bankovní zárukou s podmínkami a výší odpovídající nahrazené bankovní záruce za kvalitu díla.
21. Dojde-li dle této smlouvy k prodloužení záruční doby dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen adekvátně prodloužit délku bankovní záruky za kvalitu díla.
22. Originál bankovní záruky za kvalitu díla vrátí objednatel zhotoviteli, resp. vystavující bance na jeho/její písemnou žádost po uplynutí 90 dní od konce záruční doby.

VIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000 Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanových touto smlouvou, a to kdykoliv na výzvu objednatele.
3. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoliv po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
4. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na provádění díla měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmou způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Zhotovitel odpovídá za činnost všech osob, které k plnění předmětu smlouvy použije, včetně svých subdodavatelů.
7. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
8. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou při provádění díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepiší smluvní strany zápis.

IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle čl. IV. odst. 1 nebo provedením díla dle čl. IV. odst. 2 (iii) této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty se posledním dnem prodlení rozumí den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.
3. Pokud bude zhotovitel provádět dílo v rozporu s touto smlouvou nebo projektovou dokumentací, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ provádění díla v rozporu se smlouvou nebo projektovou dokumentací.
4. Pokud zhotovitel nezačne odstraňování oznámené vady bránící řádnému užívání díla v termínu dle čl. VII odst. 8. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

5. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti odstranit oznámenou vadu v termínu dle této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti reklamovanou vadu ve sjednaném termínu odstranit, a to za každou takovou včas neodstraněnou vadu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že tato smluvní pokuta se vztahuje jak na případ prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady, tak na případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné při předání díla.
6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště – místo plnění a neodstraní zařízení staveniště v termínu stanoveném pro řádné provedení díla, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Pokud zhotovitel nebude udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy nebo objednateli nepředloží kopii pojistné smlouvy, případně pojistný certifikát dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nesplnil svůj závazek dle čl. VIII. odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy.
8. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě a/nebo požární ochrany, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP/PO.
9. Pokud zhotovitel nepředloží nebo nebude aktualizovat seznam poddodavatelů nebo použije poddodavatele v rozporu s touto smlouvou, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nepředložil nebo neaktualizoval příslušný seznam nebo každý jednotlivý případ, kdy použil poddodavatele v rozporu s touto smlouvou.
10. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou převede svá práva a/nebo povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč, a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný.
11. Pokud zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ takového postoupení nebo zastavení, a to i v případě, kdy by se postoupením nebo zastavením ukázalo jako neplatné.
12. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
13. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané touto smlouvou.

16. Smluvní pokuty jsou splatně na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.
17. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě přiměřené vzhledem k povinnostem, k jejichž splnění se váží.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana dle pravidel stanovených občanským zákoníkem.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy zejména, když:
 - c) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla delším než 30 kalendářních dní.
 - d) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
 - e) Zhotovitel neumožní objednateli provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části a nezjedná nápravu ani na základě písemného upozornění objednatele a ve lhůtě stanovené mu objednatel.
 - f) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně (tj. více jak 2x) nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
 - g) Zhotovitel neprovádí dílo podle smlouvy a nezjedná nápravu ani na základě písemného upozornění objednatele a ve lhůtě stanovené mu objednatel.
 - h) Zhotovitel neplní některou z povinností stanovených mu touto smlouvou a nezjedná nápravu ani na základě písemného upozornění objednatele a ve lhůtě stanovené mu objednatel.
 - i) Zhotovitel provedl dílo nebo jeho část v rozporu se smlouvou a nezjednal nápravu ani na základě písemného upozornění objednatele a ve lhůtě stanovené mu objednatel.
 - j) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly k provádění díla v souladu se smlouvou a nedá objednateli na výzvu objednatele a ve lhůtě objednatel stanovené dostatečnou záruku toho, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou.
 - k) Zhotovitel nezahájí provádění díla ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl plnění díla zahájit (nebo převzít staveniště).
3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatel, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná (tj. více jak 2x) upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu (provedení díla). V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
6. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XI. PODOODAVATELÉ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, náklady a nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla budou podílet. Seznam poddodavatelů je obsažen v příloze č. 5 této smlouvy a zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Aktualizace seznamu poddodavatelů v průběhu doby provádění díla se nepovažuje za změnu smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal částí kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem odsouhlasena objednatel. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy
4. Zhotovitel je povinen při předání díla předložit objednateli kompletní seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla podíleli spolu s uvedením konkrétních činností, které v rámci provádění díla poskytly.
5. Řetězení poddodavatelů je možné pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Případní poddodavatelé poddodavatelů zhotovitele musí být objednatel schváleni postupem upraveným výše a musí být uvedeni v příloze č. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování těchto povinností poddodavateli.
6. Vůči všem svým poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit funkční systém kontroly

obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů a Rady Evropy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že žádný z poddodavatelů nepodléhá sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů a Rady Evropy a mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodní sankce a zavazuje se tuto skutečnost průběžně kontrolovat a prověřit každého svého případného nového poddodavatele.

XII. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU

1. Objednatel si nad rámec případných změn uvedených v jiných odstavcích této smlouvy vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy, a to následovně:
 - a. v případě, že v průběhu trvání smlouvy na zakázku dojde ke změně (snížení/zvýšení) zákonné sazby DPH, bude cena předmětu zakázky upravena (snížena/zvýšena) tak, aby odpovídala takové změně zákonné sazby DPH;
 - b. v případě, že zhotovitel při realizaci díla prokazatelně doloží, že daná komponenta předmětu plnění není na trhu dostupná, může nabídnout k realizaci stejné nebo lepší řešení, které však nepovede k navýšení celkové nabídkové ceny za realizaci díla. Současně takto instalované alternativní řešení nesmí porušit podmínky předběžného souhlasu provozovatele distribuční sítě.
2. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu zhotovitele v případě, pokud dojde objednatelům k odstoupení od smlouvy. V takovém případě je objednatel oprávněn oslovit dodavatele, který se dle hodnocení umístil jako druhý v pořadí, odmítne-li druhý v pořadí smlouvu plnit, pak třetí v pořadí atd. (dále jen „náhradní zhotovitel“) s tím, že dílo bude v takovém případě provedeno, popř. dokončeno, za cenu nabídnutou v nabídce náhradního zhotovitele. Případný rozdíl mezi cenou náhradního zhotovitele a zhotovitele je považován za škodu způsobenou zhotovitelem a objednatel má nárok na úhradu tohoto rozdílu vůči zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčena záruka zhotovitele za jakost již provedených částí díla, které si objednatel případně ponechá.

XIII. ASPEKTY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ

1. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.
2. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

XIV. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, a to s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) a souvisejícími právními předpisy zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Objednatel je dle Nařízení správcem osobních údajů. Podrobnosti ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu nazvaném Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů zveřejněném na webu objednatele.

XV. PLATNOST, ÚČINNOST A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. Smlouvu se v registru smluv zavazuje uveřejnit objednatel.
2. Tato smlouva vedle splnění může zaniknout též:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran;
 - b) odstoupením dle čl. X této smlouvy.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“) ze dne **23. 10. 2024**, kterou v postavení dodavatele podal do výběrového řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.
2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k zakázce a vlastním textem této smlouvy platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh.
4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na zákonné povinnosti poskytnutí informace, informace, které zhotovitel sdělí svým poddodavatelům za podmínky, že je omezí na rozsah nutný pro splnění předmětu této smlouvy a zaváže je k povinnosti mlčenlivosti ve stejném rozsahu, a na informační povinnost objednatele vůči poskytovateli dotace.
5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel uveřejní smlouvu uzavřenou na základě zakázky, a to na základě ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je oprávněn požadovat nezveřejnění některé části smlouvy nebo jejích příloh; takové žádosti vyhověl objednatel pouze v případě, že

požadavek zhotovitele odpovídá platným právním předpisům.

7. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem objednatel udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které objednatel požádá. Tato smlouva není převoditelná rubopisem.
8. Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy, s čímž tímto zhotovitel vyslovuje svůj souhlas.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem.
10. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí ze smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této smlouvy, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být objednatelem v souladu s touto smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.
12. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škodu vzniklou zhotoviteli tím, že objednatel oprávněně započel svou pohledávku vůči pohledávce zhotovitele, tj. smluvní strany vylučují ust. § 1990 občanského zákoníku.
13. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
14. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
15. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
16. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
17. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena v elektronickém originálu smlouvy s elektronickými podpisy nebo písemně ve dvou vyhotoveních.
18. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

19. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 25.2.2025 usnesením č. 3297/68/RM/25.

Přílohou smlouvy je:

Příloha smlouvy č. 1 – Výkaz výměr (příloha č. 5 zadávací dokumentace)

Příloha smlouvy č. 2 – Projektová dokumentace (příloha č. 7 zadávací dokumentace)

Příloha smlouvy č. 3 – Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele

Příloha smlouvy č. 4 – Harmonogram vlastní realizace díla

Příloha smlouvy č. 5 – Seznam poddodavatelů

Za objednatele:

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2025.03.10
17:33:44
+01'00'

Primátor města

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.03.07
08:16:55 +01'00'

Jednatel

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2025.03.07
09:00:29 +01'00'

Jednatel

Příloha smlouvy č. 1 – Výkaz výměr (příloha č. 5 zadávací dokumentace)
Cena dle je v souladu s čl. III bodem 2 smlouvy uvedena v Kč bez DPH.

SOUHRN PRACÍ ELEKTRO

Stavba: Instalace FVE na střechu Parkovického domu
Město: Světlá nad Sázavou, 746 01 Opava
Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Událně: 01.02.2024
Pracovní list:
Zpracováno:

Upraveno:
A. J. 2024
C. 2
Zpracováno:

Popis	Materiál	Práce	Cena celkem
Průvod	36 481,72 Kč	4 972,64 Kč	41 354,36 Kč
Rozvaděč R-FVE-DC 1-5	52 850,50 Kč	12 003,02 Kč	64 753,52 Kč
Rozvaděč R-FVE-DC 1-5-1	52 850,50 Kč	12 003,02 Kč	64 753,52 Kč
Rozvaděč R-FVE-AC	80 219,90 Kč	22 051,60 Kč	102 271,50 Kč
Úbory vedení	175 447,50 Kč	49 795,31 Kč	225 242,81 Kč
FVE Podvozky + kabeliz	1 223 341,00 Kč	357 095,98 Kč	1 580 440,98 Kč
Savba a konstrukce			2 799 290,18 Kč
Ostatní práce			181 080,00 Kč
Náklady souhrnu celkem			5 030 251,65 Kč

Typ Popis MJ Množství J.cena materiál J.cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem 41 354,36 Kč

D	Stínoproud					
D	Dodávky - převod					36 481,72 Kč
D	Kabel CYKY-J 5x50	m	35,000	788,90 Kč		27 611,50 Kč
D	Lisovací oko 50x12	ks	3,000	33,90 Kč		101,70 Kč
D	Lisovací oko 50x10	ks	1,000	33,90 Kč		33,90 Kč
D	Směšovací fólie s lepidlem pro vodič CY 50	m	1,000	805,00 Kč		805,00 Kč
D	Pojistkový rojázkový odpojovač 225A pro pojistky NH1	ks	1,000	3 588,00 Kč		3 588,00 Kč
D	Pojistka NH1 225A gG	ks	3,000	169,00 Kč		507,00 Kč
D	Prožez		10,00 %	28 582,10 Kč		2 855,21 Kč
D	PM		3,00 %	32 647,10 Kč		979,41 Kč
M	Montáž - převod					4 972,24 Kč
M	Montáž kabel Cu píný kulatý žila 5x50 mm2 pokladka v kabelech kanále	m	35,000	30,10 Kč		1 053,50 Kč
M	Ukončení kabelu CYKY-J 5x50, zapojení	kpl	1,000	420,00 Kč		420,00 Kč
M	Instalace pojistkového odpojovače, podřátování	ks	1,000	280,00 Kč		280,00 Kč
M	Instalace průchodky do stěvy rozvaděče	ks	1,000	600,00 Kč		600,00 Kč
M	PPV		3,00 %	2 353,50 Kč		70,61 Kč
M	Kompletační žimost + 4,5%		4,50 %	32 647,10 Kč		1 469,12 Kč
M	Přesun + 3%		3,00 %	32 647,10 Kč		979,41 Kč

Typ Popis MJ Množství J. cena J. cena montáž Celkem Cena celkem (CZK)
materiál (CZK) (CZK) (CZK)
Náklady soupisu celkem 65 783,52 Kč

D+M	Úvodový rozvaděč 12M	Ks	5,000	1 060,30 Kč	2 160,00 Kč	5 004,00 Kč	10 800,00 Kč	54 500,50 Kč
D+M	Calplastová rozvodnice 12M 1600VDC IP65	Ks	5,000					15 804,00 Kč
D+M	Snímací přepětí DG SE DC 300	Ks	10,000	2 510,30 Kč		25 103,00 Kč	0,00 Kč	25 103,00 Kč
D+M	Registový odpalovač 532/32 PV	Ks	10,000	237,10 Kč		2 377,00 Kč	0,00 Kč	2 377,00 Kč
D+M	Pojistka 10x38 20A gPV	Ks	20,000	138,80 Kč		2 776,00 Kč	0,00 Kč	2 776,00 Kč
D+M	Sporka řádová čerena 8mm2	Ks	10,000	16,50 Kč		169,00 Kč	0,00 Kč	169,00 Kč
D+M	Sporka řádová čerena 6mm2	Ks	10,000	16,50 Kč		169,00 Kč	0,00 Kč	169,00 Kč
D+M	Krycí korunka čelo svorky 8mm2	Ks	5,000	7,50 Kč		37,50 Kč	0,00 Kč	37,50 Kč
D+M	Konecový díraz řádové svorky	Ks	10,000	72,50 Kč		725,00 Kč	0,00 Kč	725,00 Kč
D+M	Dutinka vodiče CY6	Ks	50,000	2,50 Kč		125,00 Kč	0,00 Kč	125,00 Kč
D+M	Dutinka vodiče CY6 dvojité	Ks	10,000	5,00 Kč		50,00 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč
D+M	Dutinka vodiče CYA 16	Ks	10,000	3,80 Kč		38,00 Kč	0,00 Kč	38,00 Kč
D+M	Přechodka PG 11	Ks	5,000	10,00 Kč		50,00 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč
D+M	Konektor MC4 pro měřáček na desku	Ks	40,000	106,30 Kč		4 252,00 Kč	0,00 Kč	4 252,00 Kč
D+M	Označovací štítek do rozvaděče	Ks	20,000	5,00 Kč		100,00 Kč	0,00 Kč	100,00 Kč
D+M	Uzávení rozvaděče	Ks	5,000	625,00 Kč		3 125,00 Kč	0,00 Kč	3 125,00 Kč
	Certifikace a zkušební nastavení rozvodnice, dodávka komponentů	Kp	5,000	1 750,00 Kč		8 750,00 Kč	0,00 Kč	8 750,00 Kč
	dokumentace							
	PPV		3%				10 800,00 Kč	324,00 Kč
	Kompletní dílniči		4,50%				10 800,00 Kč	486,00 Kč
	Přisavn		3%				44 100,50 Kč	1 323,02 Kč

Typ: **Popis** Mě: **Množství** J. cena: **Jednotlivé** Celkem: **Celková** Cena celkem (CZK)

103 271,50 Kč

Náklady soupisu celkem									
Sinoproud									
D-M	Osobní rozvaděč	ks	1,000	17 064,90 Kč	11 000,00 Kč	17 064,90 Kč	11 000,00 Kč		103 271,50 Kč
D-M	140x50x40mm, IP55								28 064,90 Kč
D-M	Svazek přepětí 20kV TN-S zapojení 3+1	ks	1,000	2 443,80 Kč	0,00 Kč	2 443,80 Kč	0,00 Kč		2 443,80 Kč
D-M	275V AC								9 133,00 Kč
D-M	Jistič 200A/3	ks	1,000	9 133,00 Kč	0,00 Kč	9 133,00 Kč	0,00 Kč		9 133,00 Kč
D-M	Napěťové spouště hlavního jističe 230V	ks	1,000	1 384,60 Kč	0,00 Kč	1 384,60 Kč	0,00 Kč		1 384,60 Kč
D-M	Pomocné kontakty hlavního jističe	ks	1,000	424,70 Kč	0,00 Kč	424,70 Kč	0,00 Kč		424,70 Kč
D-M	1xNO, 1xNC								1 120,40 Kč
D-M	Provedení číslé s jističem	ks	1,000	1 120,40 Kč	0,00 Kč	1 120,40 Kč	0,00 Kč		1 120,40 Kč
D-M	810/230mA typ A								1 283,40 Kč
D-M	Průtokový odpověď s jističem	ks	1,000	1 283,40 Kč	0,00 Kč	1 283,40 Kč	0,00 Kč		1 283,40 Kč
D-M	810/230mA typ A								483,50 Kč
D-M	Poskytový odpověď trojfázový pro	ks	1,000	483,50 Kč	0,00 Kč	483,50 Kč	0,00 Kč		483,50 Kč
D-M	poskyt. 10x38								77,10 Kč
D-M	Poskytka 10x38 2A, 3S	ks	3,000	25,70 Kč	0,00 Kč	25,70 Kč	0,00 Kč		77,10 Kč
D-M	Poskytka 22x55								1 362,70 Kč
D-M	Poskytka 10x38 2A, 3S	ks	1,000	1 362,70 Kč	0,00 Kč	1 362,70 Kč	0,00 Kč		1 362,70 Kč
D-M	Poskytka 22x55								180,00 Kč
D-M	Poskytka 10x38 2A, 3S	ks	3,000	60,00 Kč	0,00 Kč	60,00 Kč	0,00 Kč		8 682,50 Kč
D-M	Uti stíra ochrana jednotlivová	ks	1,000	8 682,50 Kč	0,00 Kč	8 682,50 Kč	0,00 Kč		310,80 Kč
D-M	Jistič B21	ks	2,000	155,40 Kč	0,00 Kč	155,40 Kč	0,00 Kč		211,50 Kč
D-M	Jistič B101	ks	3,000	70,50 Kč	0,00 Kč	70,50 Kč	0,00 Kč		114,70 Kč
D-M	Jistič C161	ks	1,000	114,70 Kč	0,00 Kč	114,70 Kč	0,00 Kč		4 600,00 Kč
D-M	Svazek 180A, 3xNO + pomocné	ks	5,000	920,00 Kč	0,00 Kč	920,00 Kč	0,00 Kč		7 820,00 Kč
D-M	Relé 230V 3xNO+NC	ks	1,000	7 820,00 Kč	0,00 Kč	7 820,00 Kč	0,00 Kč		632,50 Kč
D-M	Relé 230V 3xNO+NC	ks	1,000	2 012,50 Kč	0,00 Kč	2 012,50 Kč	0,00 Kč		3 222,30 Kč
D-M	Vysílač + přijímač pro datový přenos	ks	1,000	3 222,30 Kč	0,00 Kč	3 222,30 Kč	0,00 Kč		5 635,00 Kč
D-M	Signál HDO, 230V AC	ks	1,000	5 635,00 Kč	0,00 Kč	5 635,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
D-M	Elektronické pro nepřímé měření x/5A	ks	1,000	5 635,00 Kč	0,00 Kč	5 635,00 Kč	0,00 Kč		57,80 Kč
D-M	MTP 200/5 pro elektronické s výstupem	ks	3,000	552,00 Kč	0,00 Kč	552,00 Kč	0,00 Kč		28,80 Kč
D-M	RS485	ks	2,000	28,80 Kč	0,00 Kč	28,80 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
D-M	Kontrola na dveře rozvaděče bývání	ks	1,000	28,80 Kč	0,00 Kč	28,80 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
D-M	Kontrola na dveře rozvaděče zámena	ks	1,000	28,80 Kč	0,00 Kč	28,80 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
D-M	Kontrola na dveře rozvaděče bývání	ks	1,000	28,80 Kč	0,00 Kč	28,80 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
D-M	Stop tlačítko na dveře rozvaděče s	ks	1,000	632,50 Kč	0,00 Kč	632,50 Kč	0,00 Kč		201,30 Kč
D-M	prelaci								390,00 Kč
D-M	Záruka 230V na DIN lištu	ks	1,000	201,30 Kč	0,00 Kč	201,30 Kč	0,00 Kč		359,80 Kč
D-M	Stopka jedová 4mm2	ks	23,000	15,60 Kč	0,00 Kč	15,60 Kč	0,00 Kč		27,60 Kč
D-M	Stopka jedová 2,5mm2	ks	4,000	6,90 Kč	0,00 Kč	6,90 Kč	0,00 Kč		196,00 Kč
D-M	Ukončovací deska svorky 4mm2	ks	10,000	19,60 Kč	0,00 Kč	19,60 Kč	0,00 Kč		575,00 Kč
D-M	Ukončovací deska svorky 2,5mm2	ks	2,000	287,50 Kč	0,00 Kč	287,50 Kč	0,00 Kč		460,00 Kč
D-M	Spojovací hřebec 1m	ks	1,000	460,00 Kč	0,00 Kč	460,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
D-M	Kápis do dveří rozvaděče pro ochrana	ks	1,000	1 380,00 Kč	0,00 Kč	1 380,00 Kč	0,00 Kč		7 000,00 Kč
D-M	Uzáření rozvaděče	ks	1,000	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
D-M	Podružný materiál (vodící, průvody, kabelové kanály, DIN lišta, ozubení, jističe a svazky, státní pasy)	kpj	1,000	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč		350,00 Kč
D-M	Certifikace a zkušební instalované rozvodnice, dodávka kompletní dokumentace	kpj	1,000	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00 Kč		485,00 Kč
D-M	PPV								74 219,50 Kč
D-M	Kompletní činnost								2 226,60 Kč
D-M	Přesun								

[illegible]

[illegible]

Náklady soupisu celkem		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Stavba a konstrukce						2 759 290,18 Kč
Zaklady zvláštního základání						
Průčky z desek Ylong tl. 150 mm		m2		26,419	1 285,00 Kč	33 948,29 Kč
Úpravy povrchu omítky						18 229,80 Kč
Síťka strukturální minerální bílá, zetrvaná (Strukturar), zrnitost 1,5 mm		m2		52,840	345,00 Kč	18 229,80 Kč
Konstrukce tunelové						18 527,50 Kč
Přesun hmot pro tunelové konstr., výšky do 6 m		t		0,055	500,00 Kč	27,50 Kč
Dvěře protipožární jednokřídlové 80 x 197 cm, EI 30		kus		1,000	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč
Výplně otvorů						3 800,00 Kč
Zařazení dveří jednokřídlových, omítka, zad. tloušťky 45 cm		kus		1,000	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč
Protážení otvorů						4 500,00 Kč
Konejprer, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, surf bez příměsí, kapacita 3 t		t		3,000	1 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Stavební přesun hmot						468,00 Kč
Přesun hmot, budovy zdivé, příplatek do 5 km		t		3,120	150,00 Kč	468,00 Kč
Konstrukce zámečnické						2 558 016,59 Kč
Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg		kg		34 880,000	47,10 Kč	1 642 848,00 Kč
Týč ocelový HEB 300, S235JR		t		19,293	19 700,00 Kč	380 078,01 Kč
Týč ocelové I 200, S235JR		t		13,748	35 530,00 Kč	488 395,38 Kč
Trubka bezešvá konstrukční S355J2H, rozměr 244,5 x 10,0 mm		m		20,000	85,00 Kč	1 700,00 Kč
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		t		34,880	1 290,00 Kč	44 995,20 Kč
Vedlejší náklady konstrukce z stavby						122 000,00 Kč
Pojištění dodavatele a pojištění díla		Soubor		1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení		Soubor		1,000	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
Zkušební provoz		Soubor		1,000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Individuální a komplexní vyzkoušení		Soubor		1,000	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Revize		Soubor		1,000	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Užívání veřejných ploch a prostranství		Soubor		1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Dočasné dopravní opatření		Soubor		1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Koordinační činnosti, Stavební dozor stavby		Soubor		2,000	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Demontáže v rámci přípravy stavby (technická místnost atp.)		kpl		1,000	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč

Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem					181 060,00 Kč
0	Ostatní položky / HZS				
0	Tlumen opraedu	hod	30,000	280,00 Kč	8 400,00 Kč
0	Popl za ujetím aut	+	3,000	600,00 Kč	1 800,00 Kč
0	Odez aut na skládú do 1km	+	3,000	240,00 Kč	720,00 Kč
0	Stavební výpomoc	hod	50,000	360,00 Kč	17 500,00 Kč
0	Mechanizmy	Soubor	1,000	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
0	Spolupráce s dodavatelem při zkouškách a zapojování	hod	10,000	400,00 Kč	4 000,00 Kč
0	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,000	400,00 Kč	1 600,00 Kč
0	Výstroj revize	hod	1,000	750,00 Kč	750,00 Kč
0	Zařízení obstará/zakládání měření, předávání protokolů	hod	7,000	400,00 Kč	2 800,00 Kč
0	Dokumentace skutečného provedení, list 3 pará, CD	kp	1,000	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
0	Zařízení obsluhy závěrečného měření, předávání protokolů	hod	10,000	500,00 Kč	5 000,00 Kč
0	Instalaceí řádová plošina s prac. výškou 1,2m	den	2,000	2 800,00 Kč	5 600,00 Kč
0	Provozování přepážky a ucpavý komplet	Soubor	1,000	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
0	Bezpečnostní labyry	Soubor	1,000	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
0	Koordinace s dodavatelem stavby	hod	15,000	400,00 Kč	6 000,00 Kč
0	Koordinace s distributorem	hod	10,000	400,00 Kč	4 000,00 Kč
0	Koordinace s poskytovatelem datového připojení, IT technikem	hod	10,000	400,00 Kč	4 000,00 Kč
0	Podíl prací jiných profesí	hod	20,000	400,00 Kč	8 000,00 Kč
0	Zařízení staveniště pro profesi elektro	Soubor	1,000	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
0	Uvedení do provozu	hod	16,000	400,00 Kč	6 400,00 Kč
0	Uprava hromosvodné soustavy v rámci realizace PVE	Soubor	1,000	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
0	Výrobení dokumentace pro realizaci LPS	Soubor	1,000	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
0	Reviza LPS	Soubor	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
0	Vyrobení HOP a připojení k uzemnění, měření	Soubor	1,000	2 050,00 Kč	2 050,00 Kč
0	Nápojení na stávající zařízení	Soubor	1,000	3 210,00 Kč	3 210,00 Kč
0	Uprava elektromotrného rozváděče dle požadavků distribuce	Soubor	1,000	230,00 Kč	230,00 Kč
0	Měření uzemnění během realizace HOP	hod	3,000	700,00 Kč	2 100,00 Kč
0	Získání stanoviska TČR + koordinace s šim společen	Soubor	1,000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
0	Klimatizční jednotka pro chlazení lastrické místnosti	Soubor	1,000	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč

Příloha smlouvy č. 2 – Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele zde:

https://zakazky.opava-city.cz/contract_display_702.html

Stavba: FVE Opava - parkovací dům


Časový harmonogram díla

[illegible]



Příloha smlouvy č. 3 – Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele

Kontaktní osoby zhotovitele

Ve věcech smluvních:



Ve věcech technických:



Agro NWT s.r.o.
tř. Tomáše Bati 269
Prácheň, 760 01 Zlín
IČ: 08216878
DIČ: CZ08216878 003

Příloha č. 4 - Pododavatelské schéma

Seznam pododavatelů								
Instalace FVE na objektech Statutárního města Opavy - Parkovací dům		Číslo převyšovacího koeficientu (převyšování)	Průměrná hodnota odhadované ceny za jednotku výkonu					
1.	<table><tr><td>Elektra servis NWT s.r.o.</td></tr><tr><td>Chyba Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín</td></tr><tr><td>8213691</td></tr><tr><td>C 112473 vedená u Krajského soudu v Brně</td></tr></table>	Elektra servis NWT s.r.o.	Chyba Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín	8213691	C 112473 vedená u Krajského soudu v Brně	elektroninstalace	19	
Elektra servis NWT s.r.o.								
Chyba Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín								
8213691								
C 112473 vedená u Krajského soudu v Brně								
2.	<table><tr><td>FEMONT OPAVA s.r.o.</td></tr><tr><td>Vávrovická 274/90, 747 73 Opava - Vávrovice</td></tr><tr><td>47154918</td></tr><tr><td>C 4123 vedená u Krajského soudu v Ostravě</td></tr></table>	FEMONT OPAVA s.r.o.	Vávrovická 274/90, 747 73 Opava - Vávrovice	47154918	C 4123 vedená u Krajského soudu v Ostravě	osetřové konstrukce na střeše	51	
FEMONT OPAVA s.r.o.								
Vávrovická 274/90, 747 73 Opava - Vávrovice								
47154918								
C 4123 vedená u Krajského soudu v Ostravě								
3.								