

DODATEK č. 2

K OBJEDNÁVCE: Č. 01VY-000529

Č. ZHOTOVITELE: 12-04-038

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	Projektová kancelář VANER s.r.o. V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem úseku výstavby	Zastoupený: [REDAKCE] jednatel společnosti
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] Koordinátor přípravy Modernizace dálnice D1	ve věcech technických

Bankovní spojení: KB Praha	Bankovní spojení: KB Liberec
Číslo účtu: [REDAKCE]	Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 65993390	IČ: 25458990
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ25458990
ISPROFIN č.: 5001550012	

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku č. 2.

I. PŘEDMĚT DÍLA - ZMĚNA

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 13, KM 98 SLAVNÍČ – EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

Předmětem plnění dle objednávky č. 01VY-000529 potvrzené objednatelem (dále jen „Objednávka“), je výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívající v projednání projektové dokumentace pro stavební povolení a získání pravomocného stavebního povolení.

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací “Specifikace inženýrské činnosti – část B:

SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V **09/2014**.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

Termín zahájení plnění:

03/2012

Termín ukončení prací dle dodatku č. 2:

3 měsíce po

předání majetkoprávní přípravy (nejpozději 12/2014)

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY - ZMĚNA

Faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

Ostatní sjednané platební podmínky zůstávají v platnosti.


OSTATNÍ USTANOVENÍ TĚTO OBJEDNÁVKYSE NEMĚNÍ.

V Praze dne: 12. 2. 2014



V Liberci dne 4.2.2014

Za objednatele

Za zhotovitele



ředitel úseku výstavby



jednatel společnosti

Projektová kancelář

VANER s.r.o.

V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9
tel./fax: 485 152 533, 32
IČ: 25 45 89 90 • DIČ: CZ25458990