

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele:CES/.....

„VVDJ 02186 DC Bynov hřbitov nový – odstranění stavby.“

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : ██████████

Objednatel zmocňuje zástupce inženýrská kancelář ██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:I. MVM s.r.o.

Se sídlem : Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsané u Krajského soudu: V Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 33266
Zastoupený : Milan Moises - jednatel
zástupce pro věci technické ██████████
IČ : 020 96 293
DIČ : CZ 020 96 293
Bankovní spojení : ██████████
Telefon : ██████████ 6
Fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████
██████████ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je změna bodu III. Čas plnění a bod XV. Účinnost smlouvy a registr smluv.

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do :31.12. 2017

Odůvodnění:

- Nebyl udělen souhlas s kácením dřevin v místě stavby.

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní části smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Datum:

Datum:

24. 4. 2014

31. 07. 2017

Objednatel:
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:
Milan Moises - jednatel
I. MVM s.r.o.