

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

název veřejné zakázky:

„DĚTSKÝ KOUTEK V PARKU BOŽENY NĚMCOVÉ“**Zadavatel:**

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná - Fryštát
zastoupený: Tomášem Hanzlem, primátorem města
IČ: 00297534

Účastník:

název: TR Antoš s.r.o.
sídlo: Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov
zastoupený: Jiřím Antošem, jednatelem společnosti
IČ: 48152587

HARMONOGRAM PRACÍ

1. týden	převzetí staveniště
1. - 3. týden	první etapa montáže
3.-6. týden	technologická přestávka
6. - 8. týden	druhá etapa montáže
8. - 9. týden	předání hotového díla, vyklizení a předání staveniště
1. - 9. týden	stavební práce firmy Kelsta s.r.o.

FINANČNÍ HARMONOGRAM

po předání díla bude vystavena faktura se splatností dle SOD

v Turnově dne 19.5.2017

jméno, podpis a razítko oprávněné osoby

Jiří Antoš, jednatel společnosti

TR[®] ANTOŠ s.r.o.
5 Na Perchtě 1631
511 01 TURNOV
CZECH REPUBLIC