

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Čkyně

se sídlem: Čkyně 2, 384 81 Čkyně

IČO: 00250384

DIČ: CZ00250384

zastoupený: Ing. Stanislava Tůmová, starostka obce

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislava Tůmová, starostka obce

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaroslav Hlinka

Bankovní spojení: MONETA Money bank

Číslo účtu: 620744/0600

a

2. Zhotovitel: VZEkomonitor – PROTOM Čkyně

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Vedoucí společník: Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.

spisová značka: C 1036, u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

Bankovní spojení: č.ú.: 402542531/0100

zastoupený: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Vančura, jednatel; Ing. Josef Drahokoupil, jednatel; Ing. Jiří Vala, jednatel

osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Daniel Kotaška

Společník: PROTOM Strakonice, s.r.o.

spisová značka: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711

se sídlem: Písecká 290, Strakonice I, 386 01 Strakonice

IČO: 43841252

DIČ: CZ43841252

zastoupený: p. Miroslav Procházka, jednatel společnosti; Ing. Luděk Joza, jednatel společnosti; p.

Karel Kříž, jednatel společnosti; p. Martin Procházka, jednatel společnosti

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Martin Procházka, jednatel

osoba oprávněná ve věcech technických: Martin Procházka

dále též jako „smluvní strany“

se tímto dohodly na změně smlouvy uzavřené dne 18. 10. 2022, a to následovně.

I. Předmět dodatku

Původní znění odstavce III. Doba plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:

Výzva k předání staveniště: písemnou výzvu k předání staveniště je objednatel povinen doručit zhotoviteli do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této

smlouvy

Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele

Zahájení prací: ihned po předání staveniště

Dokončení díla: **nejpozději do 13 měsíců** ode dne předání staveniště

se tímto mění na

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:

Výzva k předání staveniště: písemnou výzvu k předání staveniště je objednatel povinen doručit zhotoviteli do 7 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště do 14 kalendářních dní ode dne doručení písemné výzvy objednatele

Zahájení prací: ihned po předání staveniště

Dokončení díla: **nejpozději do 31. 8. 2024.**

Změna termínu v návaznosti na odstavec 3.2.1. a 3.2.2. Smlouvy o dílo je z důvodu zpoždění dodávek části technologie z důvodu aktuální globální situace na trhu a nutnosti přerušení stavebních a technologických prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které měly vliv na prodloužení prací na díle.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2022 zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven v 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží 2 výtisky.
- 2.3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.03.2024 usnesením č. 01/2024.

V Čkyni dne __. __. 2024

V Chrudimi dne __. __. 2024

Objednatel

Obec Čkyně
Ing. Stanislava Tůmová
starostka obce

zhotovitel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti

Ve Chrudimi dne __. __. 2024

zhotovitel

PROTOM Strakonice, s.r.o.
na základě plné moci
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti