

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) v rámci zadávacího řízení s názvem:

„Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti“

Smluvní strany

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace

Sídlo: náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov

zastoupený:

Autorský dozor:

Technický dozor stavebníka:

IČ: 00053198

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)



LP staving s.r.o.

Sídlo: Větrov 160, 664 83 Domašov

zastoupený:  jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických:

bankovní spojení:

IČO: 29222745

DIČ: CZ29222745

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 66727

(dále jen „zhotovitel“)



Objednatel a Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 13.6.2024, uzavřená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti“ (dále jen „smlouva“), a to v rozsahu změn specifikovaných níže.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k potřebě realizace dodatečných prací a dále objednatel některé části díla vyloučil z předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu níže uvedených víceprací a méněprací. Dohodnuté změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Realizace dodatečných prací si vyžádala nutnost prodloužení lhůty provádění díla předmětné zakázky o dva kalendářní měsíce, tzn. do 13.5.2025.

Specifikace a cena víceprací a méněprací

4. Předmět díla je rozšířen zejména o celkovou výměnu střešní krytiny nad prostorem probíhající rekonstrukce podkroví. Realizace prací je odůvodněna ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
5. Předmět díla je zúžen o stavební práce, které nebylo nutno provést. Dále je zohledněn příjem zhotovitele spojený s výkupem železného šrotu (původní demontovaná střešní krytina).
6. Cena vyplývající z řádného provedení víceprací, při zohlednění méněprací podle tohoto dodatku, činí:

Cena bez DPH: 1.715.295,30 Kč.

Cena je odvozena položkovými rozpočty změn, které jsou přílohou tohoto dodatku.
7. Veškeré změny jsou objednatelem zařazeny do odst.6 §222 ZZVZ. Celková hodnota změn dohodnutých v rámci dodatku činí 1.715.295,30 Kč bez DPH (14,4% původní hodnoty závazku).
8. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Doba plnění

9. Článek IV odst. 1 smlouvy ve znění:
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 8 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 10 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.“

Cena za provedení díla

10. Článek V. odst. 1 smlouvy ve znění:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 11.848.057,00 Kč

DPH: 2.488.091,- Kč

cena včetně DPH: 14.336.149,- Kč

(slovy: čtrnáctmilionůtřistatřicetšesttisícstočtyřicetdevětkorun).“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 13.563.352,30 Kč

DPH: 2.848.303,01 Kč

cena včetně DPH: 16.411.656,31 Kč

(slovy: šestnáctmilionůčtyřistajedenácttisícšestsetpadesátšestkoruntřicetjednahaléřů).“

11. Cena za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě součtu původní smluvní ceny a Zhotovitelem vyhotoveného ocenění změn ze dne 10.3.2025.

Závěrečná ustanovení

12. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto nedotčena a zůstávají v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.
13. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
14. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: - změnový list č.1 včetně položkových rozpočtů

V Tišnově



Střední škola a základní škola Tišnov,
příspěvková organizace



za objednatele

V Brně



LP staving s.r.o.



za zhotovitele