

**Příloha dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ Dívčí Hrad**

| Hlavní celek / dílčí část                                  |                                                                                                                                    | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                             |        |          |                         |                          |                                    |
| 3.4.1.                                                     | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                   | bod    | 15       |                         |                          | 30.9.2021                          |
|                                                            | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                 | bod    | 2        |                         |                          |                                    |
| 3.4.2.                                                     | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ                                                                                           | ha     | 626      |                         |                          | 30.9.2021                          |
|                                                            | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                                  | 100 bm | 10       |                         |                          | 30.4.2024                          |
| 3.4.3.                                                     | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.        | 100 bm | 149      |                         |                          | 30.6.2022                          |
|                                                            | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                                | 100 bm | 12       |                         |                          | 30.6.2022                          |
|                                                            | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)                                                                     | 100 bm | 56       |                         |                          | 31.3.2026                          |
| 3.4.4.                                                     | Rozbor současného stavu                                                                                                            | ha     | 633      |                         |                          | 31.10.2022                         |
| 3.4.5.                                                     | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                     | ha     | 633      |                         |                          | 31.10.2022                         |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>1 307 860</b>         | <b>31.3.2026</b>                   |
| <b>3.5.</b>                                                | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                              |        |          |                         |                          |                                    |
| 3.5.1.                                                     | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                              | ha     | 633      |                         |                          | 30.7.2025                          |
| 3.5.i.a)                                                   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)                                              | ha     | 45       |                         |                          |                                    |
| 3.5.i.b)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)         | 100 bm | 120      |                         |                          |                                    |
| 3.5.i.c)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 5        |                         |                          |                                    |
| 3.5.2.                                                     | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                   | ha     | 633      |                         |                          | <b>31.3.2026</b>                   |
| 3.5.3.                                                     | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)                                                                                     | ks     | 4        |                         |                          | do 1 měsíce od výzvy objednatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>782 250</b>           |                                    |
| <b>3.6.</b>                                                | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                                 | ha     | 633      | <b>140</b>              |                          | <b>30.11.2026</b>                  |
| <b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>88 620</b>            |                                    |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků               |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 307 860 Kč           |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  | 782 250 Kč             |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč              | 88 620 Kč              |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                       | <b>2 178 730 Kč</b>    |
| DPH 21% v Kč                                           | 457 533,30 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>               | <b>2 636 263,30 Kč</b> |

V Ostravě dne 12.03.2025

V Brně dne 11.03.2025

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Mgr. Dana Lišková  
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
 pro Moravskoslezský kraj

.....  
 Ing. Zdeněk Láška  
 jednatel společnosti  
 GB-geodezie, spol. s r.o.

V z.  
 Ing. Tomáš Hořelica  
 Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.