


**MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR**  
**Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2**  
Odbor informatiky

VÁŠ DOPIS č.j.:  
ZE DNE:  
NAŠE č. j.: MSP-9/2024-OI-OBJ/86

VYŘIZUJE:   
TEL.:   
FAX:  
E-MAIL: 

**CCA Group a.s.**

k rukám pana   
Karlovo nám. 17  
120 00 Praha2  
IČO: 25695312




Praha: 10.03.2025  
Počet listů:  
Přílohy:

**Dodatek k objednávce MSP-9/2024-OI-OBJ/68 - posunutí termínu realizace do 20.03.2025**

Vážený pane magistře,

v návaznosti na naši objednávku čj. **MSP-9/2024-OI-OBJ/68** posouváme termín realizace objednávky do DI/2025, tedy do **20.03.2025**. Původně byla objednávka vystavena s realizací do DI/2025, ale s konkrétním datem do 13.03.2025. Vzhledem k tomu, že oficiálním datem pro distribuci DI/2025 bylo poté oboustranně dohodnuto datum 20.03.2025, posouváme dle toho objednávku MSP-9/2024-OI-OBJ/68.

Rozsah práce uvedený firmou CCA Group a.s. nepřesáhne hodnotu 39,125 ČD tedy částku **1 046 164,94 Kč s DPH** (864 599,12 Kč bez DPH).

Fakturace bude realizována po dodání. Splatnost faktury 30 dnů. Při fakturaci uvádějte naše č. objednávky **MSP-9/2024-OI-OBJ/68**, bez jeho uvedení bude faktura vrácena zpět. Faktura bude doručena v elektronické podobě, nejlépe do datové schránky ministerstva č. kq4aawz, nebo na e-mailovou adresu: 

Za prodlení s dodávkou díla/zboží ve lhůtě uvedené v této objednávce, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce vůči dodavateli.

Žádáme tímto také o zaslání akceptace dodatku objednávky na e-mailovou adresu:



S pozdravem

**Mgr. Elena Ransdorfová**  
ředitelka odboru informatiky

Telefon



Fax:



Bankovní spojení:

Česká národn  
Praha 1, Na P  
číslo účtu:

