

DODATEK č. 06597-2017-4502-D-0592/02-UV-023-SU0396-01

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „*Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov*“ (dále jen „*Realizační smlouva*“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEMEC – UNION a.s.**

se sídlem na adrese: Jívka 187, PSČ 542 13

IČ: 259 16 581

DIČ: CZ25916581

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1890

zastoupen: Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D., předseda představenstva

a

KR Důlní služby a.s.

se sídlem na adrese: Slívova 632/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČ: 036 56 888

DIČ: CZ03656888

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10640

zastoupen: Ing. Tomáš Strakoš, statutární ředitel

(pro obchodní společnost GEMEC – UNION a.s. a pro obchodní společnost KR Důlní služby a.s. dále společně pojmenování „zhotovitel“)

GEMEC – UNION a.s. a KR Důlní služby a.s. založily společnost „**Sdružení firem Horní Benešov**“ se sídlem Jívka 187, PSČ 542 13 dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za účelem podání společné nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti GEMEC – UNION a.s. je vedoucím společníkem a KR Důlní služby a.s. je společníkem

(dále společně „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06597-2016-4502-S-0592/02-UV-023-SU0396

ze dne 7. 1. 2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2017 označeného jako Žádost o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Revitalizace území po důlní činnosti v k. ú. Horní Benešov“ vyhotoveného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 7 858 484,41 Kč (slovy: sedm-milionů-osm-set-padesát-osm-tisíc-čtyři-sta-osmdesát-čtyři korun českých čtyřicet jedna haléřů).“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 31-07-2017

Za Českou republiku - Ministerstvo financí


Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45



V Jívce dne 27. 7. 2017

Za GEMEC – UNION a.s. **GEMEC - UNION a.s.**
Jívka 187, PSČ 542 13
IČO: 25916581



Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.
předseda představenstva

V Ostravě dne 27. 7. 2017

Za KR Důlní služby a.s.



Slivova 632 5, 710 00 Ostrava - St. Ostrava
IČ: 036 56 888 -1-

Ing. Tomáš Strakoš
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Hana Beranová 

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová 