



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek smlouvy o dílo č. DOD/2017/12

ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Smluvní strany

Úřední název	Centrum investic, rozvoje a inovací
IČO	712 18 840
DIČ	CZ 712 18 840
se sídlem	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
statutární zástupce	JUDr. Bc. Lukáš Korych, ředitel

dále jen „objednatel“ na straně jedné a

Obchodní firma	Hrivnak, s. r. o.
-----------------------	--------------------------

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, značka 96535

IČO	271 04 346
-----	------------

DIČ	CZ27104346
-----	------------

se sídlem	Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 824/35, PSČ 16000
-----------	---

zastoupený

ve věcech smluvních

Tomášem Hrivnákem, jednatelem

ve věcech technických

Tomášem Hrivnákem, jednatelem

bankovní spojení

č. účtu

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé, objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2017, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky „Metodická expertní podpora marketingového manažera a facilitace workshopů při zpracování marketingové strategie a komunikačního plánu“, v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek a Metodickým dopisem č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 4 Řídícího orgánu OP VVV.
2. Tímto dodatkem dochází k aktualizaci přílohy č. 2 smlouvy o dílo – Dílčí časový harmonogram (dále také jen „příloha č. 2 smlouvy o dílo“), tedy předpokládaného harmonogramu plnění. Tímto dodatkem nedochází k navýšení ceny díla.
3. Tato změna není podstatnou změnou závazku, neboť změna neumožní účast jiných



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



dodavatelů a neovlivní výběr dodavatele v původním výběrovém řízení veřejné zakázky, neboť se jedná o pouhou aktualizaci předpokládaného harmonogramu plnění bez vlivu na cenu či předpokládaný rozsah plnění dle smlouvy o dílo a zadávacích podmínek veřejné zakázky. Změna přílohy č. 2 smlouvy o dílo dále nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se ruší příloha č. 2 smlouvy o dílo – Dílčí časový harmonogram a nahrazuje se novým předpokládaným harmonogramem plnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami. Je-li účinnost dodatku podmíněna jeho uveřejněním podle dalšího právního předpisu, nabývá dodatek účinnosti jeho uveřejněním dle tohoto předpisu.
4. Tento dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jeden vyhotovení tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.

Přílohy

Příloha č. 1 Dílčí časový harmonogram

Za objednatele v Hradci Králové dne 08. 08. 2017

JUDr. Bc. Lukáš Korych
ředitel

Za zhotovitele v Praze dne 08. 08. 2017

Tomáš Hrivnak
jednatel společnosti



Dílčí časový harmonogram

Název veřejné zakázky	Metodická expertní podpora marketingového manažera a facilitace workshopů při zpracování marketingové strategie a komunikačního plánu
Zadavatel	Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO 712 18 840, se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
Druh řízení	výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	Hrivnák s. r. o.
IČO	271 04 346
Sídlo	Národní obrany 35, 160 00 Praha 6

Dodavatel v tabulce níže uvede na žlutě označených místech předpokládaný hodinový rozsah jednotlivých aktivit v rámci dílčí části veřejné zakázky - Metodická podpora.

Celkový součet délky všech činností musí být 220 hodin. Dodavatel vyplní údaje v souladu s indikativním harmonogramem poskytnutým zadavatelem níže. Indikativní harmonogram plnění zohledňuje termíny, do kdy je nutné předmětnou aktivitu zrealizovat.

Vyplněný harmonogram se do nabídky dodavatele vkládá pouze jednou. Harmonogram bude ke smlouvě mezi zadavatelem a dodavatelem přiložen před jejím podpisem.

Za dodavatele dne


.....
Tomáš Hrivnák
Jednatel



Aktivita	Body v harmonogramu	V/2017	VI/2017	VII/2017	VIII/2017	IX/2017	X/2017	XI/2017
Aktualizace metodiky tvorby a řízení marketingových a komunikačních aktivit	P.1.2	4h	5h					
Doporučení k provedené stakeholder analýze a analýze stávajících marketingových koncepcí	P.2.2 P.2.3 P.3.3	5h	5h					
Participace na přípravě úvodního workshopu	P.2.3 P.4.1	4h	4h	4h				
Participace na přípravě dalších tří workshopů	P.9.1	5h	5h	5h	5h			
Iniciace partnerské platformy	P.6.1 P.6.3 P.7.1	1h	3h	3h	4h	6h	8h	8h
Asistence a aktivní účast při tvorbě jednotného brandu KHK pro VVI oblast	P.6.4	2h	2h	4h	4h	4h		
Spolupráce při tvorbě Marketingové strategie včetně komunikačního plánu, zpracování marketingového plánu pro 2letou komunikační kampaň, tj. obsahového a časového návrhu kampaně	P.12.1 P.12.2 P.12.3 P.12.4 P.12.5 P.12.6	8h	8h	10h	12h	12h	10h	10h
Zpracování technických podkladů pro následné výběrové řízení pro dodavatele marketingových nástrojů a vizuální identity	P.13.1	2h	2h	2h	10h	10h	14h	10h



Indikativní harmonogram realizace projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje



[illegible]

P.1.1

P.1.1