

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 11. března 2025 13:00
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Vícepráce Podstránský rybník

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí oddělení administrativně správního

Oddělení administrativně správní
Odbor životního prostředí

[REDACTED]
www.plzensky-kraj.cz



PLZEŇSKÝ KRAJ
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 301 00 Plzeň

From: Plíhal Martin [REDACTED]
Sent: Tuesday, March 11, 2025 12:01 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: Vícepráce Podstránský rybník

Hezký den,

děkuji za souhrn provedených víceprací. S navýšením souhlasím.

S pozdravem

Mgr. Martin Plíhal

vedoucí odboru životního prostředí

Odbor životního prostředí

[REDACTED]
www.plzensky-kraj.cz



PLZEŇSKÝ KRAJ
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 301 00 Plzeň

From: mojmir.dostal@senea.cz <mojmir.dostal@senea.cz>
Sent: Friday, March 7, 2025 8:24 AM
To: Plíhal Martin [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Vícepráce Podstránský rybník

Vážený pane magistře, v příloze posílám soupis víceprací na akci: „Revitalizace ostrova v rybníce Podstránský“. Vícepráce byly vyvolány především problematickým přístupem na výše uvedený ostrov, kdy se předpokládalo, že v průběhu zimy dojde k zamrznutí vypuštěného rybníka a pásovým dumperem se nám podaří převést kamenivo z deponie na ostrov. Objednávka na uvedené práce byla podepsána 4.12. 2024, ale od té doby k zásadnímu zámrazu nedošlo. Proto byla zvolena jediná možná varianta (nad rámec objednávky), zapůjčení 18 kusů ocelových desek ve dvou firmách (Klatovy a Kdyně) a zřízení přístupové komunikace.

Děkuji, s pozdravem

SENEA

Ing. Mojmir Dostál, jednatel společnosti

Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí

IČ: 62620401, DIČ: CZ62620401

Tel: +420 604 202 192

e-mail: mojmir.dostal@senea.cz

www.senea.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Revitalizace ostrova v rybníce Podstránský VÍCEPRÁCE

KSO

Místo rybník Podstránský, 219/1 v k ú Dolní Lhota u KT

CC-CZ

Datum 5 3 2025

Zadavatel

KÚ PK

IČ

DIČ

Zhotovitel

SENEA spol s r o Spálené Poříčí

IČ

62620401

DIČ

CZ62620401

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

Ing Mojmír Dostál

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

29 940,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 940,00	21,00%	6 287,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 227,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Revitalizace ostrova v rybníce Podstránský VÍCEPRÁCE

Místo	rybník Podstránský, 219/1 v k ú Dolní Lhota u KT	Datum	5 3 2025
Zadavatel	KÚ PK	Projektant	
Zhotovitel	SENEA spol s r o Spálené Poříčí	Zpracovatel	Ing Mojmír Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 29 940,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D OST Ostatní 29 940,00

8	K	SPC	Pronájem ocelových desek vč naložení	kmpl	1,000	6 700,00	6 700,00
9	K	SPC1	Vodorovné přemístění desek, 2x Klatovy, 2x Kdyně	km	152,000	25,00	3 800,00
10	K	SPC2	Zřízení přístupové komunikace na ostrov, odstranění přístupové komunikace	m2	162,000	120,00	19 440,00