

Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	10.týden								11. týden						12. týden						13. týden						14. týden							
	úsek	kolej	NTV	ZZ		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
trať č. 504, 531, 533, 535																																							
72 A 32 111	Řehlovice - Ústí n.L. západ	1	ANO	PZZ	7.30 - 14.00																		X				X												
73 064 A	Řehlovice + Řehlovice - Ústí n.L. západ	5.SK + zhl. od S5, S3, S1 po Se1 + 1	TK + lichá	PZZ	7.30 - 14.00					X		X																											
73 036 B	Ohnič + Ohnič - Úpořiny + Úpořiny	záhlaví + 1 + záhl.	ANO TK		7.30 - 17.30							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
73 036 D	Ohnič	sudá + záhl. a zhlaví po Se2	ANO		7.30 - 17.30																							X	X	X	X	X	X	X	X	X			
73 036 E	Úpořiny	-	lichá	PZZ	7.30 - 17.30																		X																
73 036 F	Ohnič	lichá + záhl. a zhlaví po Se1	ANO		7.30 - 17.30							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
73 036 A	Úpořiny + Úpořiny - Ohnič + Ohnič	záhl. + 2 + záhl.	ANO TK	NE	7.30 - 17.30	X	X	X																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
73 066 B	Světec	3 (S3 - L3)	lichá	NE	7.00 - 13.30							X	X																										
73 066 C	Bílina	1 (S1 - L1)	ANO	NE	6.45 - 13.30									X																									
73 066 A	Bílina	91 (LU - v.č. D1)	-	NE	6.45 - 13.30			X	X																														
72 A 33 251	Bílina - odb. Č. Zlatníky	0	ANO	PZZ	7.30 - 15.00																								X	X									
72 A 33 311 + nepředp.	odb. Č. Zlatníky - Bílina + odb. Č. Zlatníky	1 + záhl. + 1ak po nám. v.č. 10	ANO	PZZ	7.00 - 16.00															X	X		X	X	X														
72 A 33 311	odb. Č. Zlatníky - Bílina	1	ANO	PZZ	10.00 - 19.00																	X																	
72 A 33 410	Most - odb. Č. Zlatníky	1	NE	NE	7.00 - 16.00																								X										
73 067 D	(Most - odb. Č. Zlatníky) + Most	(1) + záhl. a zhlaví (Se3 po nám.v.č. 8B)	měnírna !!!	ANO	7.30 - 14.20																						X												
73 067 A	Most n. n.	87 - nám.v. č. 347 - po Sc87	NE	?	7.00 3N 14.00																																		
73 067 B	Most n. n.	88 - nám.v. č. 349 - po Sc88	NE		7.00 3N 14.00																																		
73 067 C	Most n. n.	92 - nám.v. č. 361 - po Sc92	NE		7.00 3N 14.00																																		
73 020 G	odb. D. Rybník - Kyjice ZP	1	ANO		23.30 - 4.25	)																																	
73 020 E	Kyjice + Kyjice - odb. D. Rybník	4.SK + 2	ANO		17.30 15N 7.30																																		
73 061 A	Kyjice - odb. Vrškaň	2	ANO	NE	7.30 N 24.00																																		
73 061 B	Kyjice	2	2,4	NE	7.30 12N 17.30																																		
73 061 C	odb. D. Rybník - odb. Vrškaň - Kyjice ZP	1	ANO	NE	23.30 - 4.25		()	()	()	()	()	()	()	()	()								()	()	()	()	()	()	()	()									
73 061 D	odb. Vrškaň - odb. D. Rybník	2	ANO	NE	7.00 4N 17.30																																		
trať č. 529																																							
73 103 A	Klobuky v Č. - Peruc + Peruc	TK + celá	-	ANO	7.30 - 13.30																																		
73 103 B	Vrbno n. L. - Chlumčany u L. - Louny + Louny	TK + TK + zhl. po nám.v.č. 1	-	ANO	7.30 - 13.30																																		
trať č. 535																																							
B B B B B																																							
nepředpokl. - na údržbu	Telnice - - Oldřichov u D.	TK + TK	-		7.30 - 14.00																																		
73 072 A	Most n.n. + Most n.n. - Louka u L. - Osek město + Osek město	501 + TK + TK + celá	-	PZZ	7.30 12N 14.00																																		
73 072 B	Louka u L.	záhl.	-	PZZ	7.30 - 14.00																																		
73 072 C	Osek město - Moldava v K. h.	TK	-		7.30 16N 14.00																																		

POZNÁMKY		
	mechanizace	
odstranění porostu		
odstranění porostu	SEE - jeřábek	
SEE - betonáž TP, odstranění porostu (19., 20. 3.)		
výkop a betonáž TP		
odstranění porostu		
výkop a betonáž TP		
SEE - betonáž TP		
výměna pražců a upevňovadel	SVP bagr	
výměna KL, ruční podbití	SVP bagr	
odstranění porostů		
výměna ŠL, výměna LIS, svařování	SVP bagr (26., 27.3.), termit	6x S49
výměna ŠL	MHS - VIAMONT	
výměna ŠL, (posun času -průjezd MV)	MHS - VIAMONT	
defektoskopie, svařování	termit	6x S49
výměna LIS, svařování	termit, SSZT - lana	4x R65
oprava rozchodu, demontáž roštu, navaření podkladnic, zřízení BK	termit	4x S49
oprava rozchodu, demontáž roštu, navaření podkladnic, zřízení BK	termit	4x S49
oprava rozchodu, demontáž roštu, navaření podkladnic, zřízení BK	termit	4x S49
zřízení TV, podbíjení, svařování spojek 1-2, 3-4 Vrskmaň	SS Plzeň	
vložení v.č. 1,4 a spojky 1-2, 3-4, aktivace odb. Vrskmaň	SS Plzeň	
rekonstrukce mostu km 57,255; 58,293, sanace spod. stavby	SS Plzeň, do 18. 11. 2025	
budování základůstožárů TV, stavba stožárů	SS Plzeň	
demontáž bran, stavba stožárů TV, odvoz a návoz štěrků, vrtání pažení	SS Plzeň	
demontáž TV, stožárů	SS Plzeň	
výměna pražců ve v.č. 3, defektoskopie, svařování	termit, SVD - COT (18.,19.3.), SSZT - přestavnik	4x S49
výměna pražců ve v.č. 1, defektoskopie, svařování	termit, SVD - COT (18.,19.3.), SSZT - přestavnik	4x S49
SVP BAGR	TO LOUNY	
odstranění porostu, odvoz výzisku	SVP sek., SVP bagr, SVD - pily, MPŽ OTV (2)	
vým. pražců a KL, oprava GPK, porost, SSZT -rušení LIS při náhradě kol. obvodů snímači PCN	1.-3.-SVP sek.+ SVP bagr + SVD - pily, ASP, štěrk (11.4.) , MHS, VIAMONT , do 11. 4.	
porost, odvoz výzisku	SVP sek., SVP bagr, SVD - pily	
výměna pražců a KL, oprava GPK, svařování	do 15. 4. , termit, ASP, štěrk (11.4.) , MHS, VIAMONT	??

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5460760

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c3b9d68d-f93e-438c-a799-c9759e34273a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.03.2025 10:12:40

Hash komponenty: 39e9d94e32790879c0b4cec9987e33c8ad5fc58ddb6632bad2b1bf9443aff8cc

Hashovací funkce: sha256Hex



dd83cb9c-a7e5-4d07-8c10-5e6a1df32dff