

MPV DUBEN 2025

Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY				VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	14. týden							15. týden							16. týden							17. týden							18. týden						
	úsek	kolej		NTV	ZZ	31		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3		
trať č. 504, 531, 533, 535																																										
72 A 32 121	Řehlovice - Úpořiny	2		ANO	PZZ	7.00 - 15.00									X	X	X																									
72 A 32 211	Úpořiny - Řehlovice	1		ANO	PZZ	7.10 - 15.30								X																												
72 D 32 211	Úpořiny - Řehlovice + Řehlovice	1 + část záhlaví od náv.1S po náv.Se12		ANO TK	PZZ	7.10 - 15.30																			X																	
73 094 F	(Ohnič - Úpořiny) + Ohnič	(1) + záhl. a část zhlaví + lichá		lichá	PZZ	7.00 - 18.00													X	X																						
73 036 A	Úpořiny + Úpořiny - Ohnič + Ohnič	záhl. + 2 + záhl.		ANO TK	NE	7.30 - 17.30		X	X	X																																
73 094 A	Úpořiny + Úpořiny - Ohnič + Ohnič	záhl. + 2 + záhl.		ANO TK	NE	7.00 - 18.00																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
73 094 B	Ohnič + Ohnič - Úpořiny + Úpořiny	záhlaví + 1 + záhl.		ANO TK	PZZ	7.00 - 18.00											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
73 094 E	Úpořiny	-		lichá		7.00 - 18.00											X	X	X	X	X																					
73 094 C	Úpořiny	-		sudá		7.00 - 18.00																								X	X	X	X	X	X							
73 036 D	Ohnič	sudá + záhl. po Se2		sudá		7.30 - 17.30		X	X	X																																
73 099 C	Světec	3 - od L3 po nám.v.č. 9		lichá	NE	7.00 - 16.00																								X	X											
73 099 A	Světec	ohnič.zhlaví od Se5 po IS v km 21,835		lichá	NE	7.00 - 17.00						X																														
73 099 B	Světec + (Ohnič - Světec)	ZIP- (CARGO souhlas)	ohnič.zhlaví od Se6 po Se2 + (1.,2.)	NE	NE	9.15 - 10.00						X																														
73 099 E	Bílina	2 -od L2 po nám.v.č. 6a		2	ANO	7.00 - 14.00																																				
73 099 D	Bílina	1 - od L1 po nám.v.č. 5a		1	ANO	7.00 - 16.30																									X											
73 099 F	Bílina	105, 106, 113, 114		-	PZZ	7.00 2N 17.00																																				
73 106 C	(Most - odb. Č. Zlatníky) + odb. Č. Zlatníky	(1) + část zhl. mezi nám. v.č. 3 - 10		NE	ANO	7.00 - 15.00																																				
73 106 A	Most	střední zhl. od Lc8a po nám.v.č. 40		NE	ANO	7.00 - 15.00																																				
73 106 B	Most + (Most - odb. Č. Zlatníky)	část zhlaví od ZV 5 po ZV8B + (1.)		NE	ANO	21.00 - 4.00																																				
73 106 G	Most	9 (Sc9 - Lc9)		NE	NE	7.00 - 14.00																																				
73 109 A	Most	5b + zhl.		ANO		21.40 - 4.00																																				
73 109 B	Most	zhl. + 4		ANO		21.40 - 4.00																																				
73 067 C	Most n. n.	92 - nám.v. č. 361 - po Sc92		NE		7.00 3N 14.00																																				
73 072 D	(Most - Most n. n.) + Most n. n.	(TK) + v.č. 4		ANO	ANO	7.00 4N 15.00																																				
73 100 A	Most - Most n. n. + Most	TK + záhl.		NE		7.30 - 14.00																																				
73 100 B	Most n. n.	v.č. 217		NE	ANO	7.00 - 15.00																																				
73 100 C	Most n.n.	část střed.zhl. od Se9 po Se6		ANO	NE	7.00 4N 15.00																																				
73 100 D	Třebušice	mostec.zhlaví mezi nám.v.č. 15 - 17		NE	ANO	7.00 - 15.00																																				
73 061 A	Kyjice - odb. Vrkmaň	2		ANO	NE	7.30 N 24.00																																				
73 164 A	Obrnice	107.SK - od nám.v.č. 213		-	NE	7.30 7N 15.00																																				
73 164 B	Obrnice	2 (S2 - L2)		pantogr.	NE	8.00 - 12.00																																				
73 164 C	Obrnice	2 (S2 - L2)		2 - 8	NE	7.30 - 13.30																																				
73 101 A	Žatec západ	201- od ZV218 po nám.v.č. 205		NE	NE	8.00 - 17.00																																				
73 101 B	Žatec	měcholup.zhlaví od S1, S3 po nám v.č. 2		lichá	?	7.00 4N 20.00																																				
73 101 C	Lišany u Ž. - Žatec + Lišany u Ž.	TK + záhl. a zhlaví po S1,S2,S3 + 1.SK (S1 - L1)		ANO	PZZ	7.00 8N 20.00																																				
73 101 D	Lišany u Ž. + Postoloprty - Lišany u Ž.	záhlaví a zhlaví + TK		ANO	ANO	7.00 3N 20.00																																				
73 101 E	Počerady	obr.zhlaví od nám.v.č. 43 po L3, L5		lichá	PZZ	7.00 3N 20.00																																				
73 101 F	Louny předměstí - Louny	TK		-		7.30 - 14.30																																				
73 101 G	Louny předměstí - Louny město	TK		-		7.30 - 14.30																																				
73 101 H	(Trnovany - Žatec) + Žatec	(TK) + část zhlaví od ZV 2 po S1 - S8		-	NE	7.00 - 15.00																																				
73 101 H	(Trnovany - Žatec) + Žatec	(TK) + část zhlaví od ZV 2 po S1 - S8		-	NE	7.00 - 17.00																																				
73 102 A	Kadaň - Prunéřov - odb. Dubina - Chomutov	1 + 1		NE	PZZ	8.15 - 15.00																																				
72 A 37 060	Chomutov - odb. Dubina - Kadaň - Prunéřov	2 + 2		NE	PZZ	8.15 - 14.15																																				
trať č. 529																																										
73 112 A	Bečov u M. - Obrnice + Obrnice	TK + záhlaví		NE		7.30 13N 15.00																																				
73 112 B	Lenešice + Lenešice - Břvany	1.SK + záhl. a zhlaví + TK		-		7.00 8N 18.00																																				
73 112 C	Louny + Louny - Lenešice + Břvany - Bečov u M.	záhl. a část zhlaví po ZV59 + spojka v.č. 59/60 + TK + TK		-	PZZ	7.00 - 18.00																																				
73 112 D	Břvany + Břvany - Bečov u M. + Bečov u M.	záhl. + TK + záhl.		-		7.00 - 18.00																																				
73 112 E	Bečov u M.	záhlaví a část obr.zhlaví od L1, L2, L3		-		7.00 6N 15.00																																				
na pauzy	Klobuky v Č. - Peruc	TK		-																																						
na pauzy	Peruc - Vrbno n. L.	TK		-																																						
na pauzy	Vrbno n. L. - Chlumčany u L.			-																																						
trať č. 534																																										
73 104 A	Kadaň - Kadaň-Prunéřov	TK		-		8.30 - 15.30																																				
trať č. 535																																										
73 072 A	Most n.n. + Most n.n. - Louka u L. - Osek město + Osek město	501 + TK + TK + celá		-	PZZ	7.30 12N 14.00																																				
73 072 B	Louka u L.	osec. záhl.		-	PZZ	7.30 - 14.00																																				
73 072 F	Louka u L.	obě záhlaví		-	PZZ	7.30 - 14.00																																				

[illegible]

	POZNÁMKY		
4		mechanizace	
	výměna LIS, defektoskopie, výměna KL v P2080, oprava GPK	termit (1.,2.), SSZT - lana	8x S49
	výměna LIS km 8,770, porost, SWIETELSKY - REKLAMACE	termit, SSZT - lana , SVP sek.	4x S49
	výměna LIS v km 11,546, defektoskopie, svařování	termit, SSZT - lana	4x S49
	výměna L+P jazyka a opornice v.č. 3, výměna KL, oprava GPK-ručně	termit, SVD - COT, SSZT - přestavníky	10x R65
	SEE - betonáž TP		
	SEE - betonáž TP		
	SEE - betonáž TP, defektoskopie - km 14,215 + km 16,642 a 16,525	termit, SVP sek. (8.,9.4.)	4x S49 HSH
	SEE - betonáž TP		4x S49
	SEE - betonáž TP		
	betonáž TZ		
	výměna KL a pražců, defektoskopie, svařování	termit, SVP bagr	4x S49
	svařování ve spojení 3-4	termit	4x R65
	svařování ve spojení 3-4	termit	2x UIC
	výměna LIS u náv. S2, svařování	termit, SSZT - lana	4x R65
	výměna LIS u náv. S1, svařování, výměna KL, defektoskopie	termit, SSZT - lana , SVP bagr	6x S49
	oprava přejezdových konstrukcí P1950 v km 33,930, oprava GPK, opravné práce	SVP bagr, SVD - COT	
	výměna LIS, svařování	termit, SSZT - přestavník v.č. 9	4x S49
	výměna LIS, svařování	termit, SSZT - lana	4x S49
	výměna LIS, svařování	termit, SSZT - lana	4x UIC
	defektoskopie, svařování	termit	4x S49
	oprava mostu km 47,200	CPS (Olmer)	
	oprava mostu km 47,200	CPS (Olmer)	
	oprava rozchodu, demontáž roštu, navaření podkladnic, zřízení BK	termit	4x S49
	výměna pražců, výměna P jazyka a opornice, svařování	termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník, VIAMONT	4x S49
	výměna LIS u náv. HL, svařování	termit, SSZT - lana	4x S49
	výměna P jazyka a opornice, svařování	termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník	4x S49
	výměna pražců, oprava GPK	SVP bagr	4N
	výměna LIS - zesílená panenka, svařování	termit, SSZT - lana	4x S49
IIII	rekonstrukce mostu km 57,255; 58,293, sanace spod. stavby	SS Plzeň, do 18. 11. 2025	
	oprava přejezdu - areál Vellerin, úprava GPK, svařování	termit, ASP, SSP, štěrk , SVD - přejezd (1.+ 5.), VIAMONT	4x S49
	oprava GPK	ASP, SSP, štěrk	
	čištění ŠL	SVP bagr	
	defektoskopie, svařování, výměna L opornice v.č. 218	termit, SVD - kováři	
IIII	defektoskopie, v.č. 6 - vým.opornice, DKS + v.č. 4 - vým. pražců, oprava GPK	ASPV, SSP, VIAMONT , do 5. 5. 2025	
IIII	SVK (N+N), vým. kolejnic a ŠL, defektoskopie, výměna pražců ve v.č. 1,2, porost, oprava GPK	SVP sek (1.-6.),termit, ASPV, SSP, 6xštěrk, SSZT - počítadla np , do 5. 5. 2025	11x S49
IIII	oprava GPK, výměna dřevěných pražců, porost, výměna jazyků v.č. 4	ASPV, SSP , SVP sek., SVD-kováři (Lišany v.č.4 - 4.5.), VIAMONT do 5. 5. 2025	10x R65 ??
IIII	výměna pražců v.č. 39, oprava GPK	ASPV, SSP , do 5. 5. 2025	
	defektoskopie, svařování, porost	termit, SVP sek.	4x S49
	defektoskopie, svařování	termit	4x S49
X	oprava GPK	ASPV, SSP	
	výměna pražců v DKS	VIAMONT	
	defektoskopie, svařování, svoz dřeva	termit	6x S49
	defektoskopie, svařování, svoz dřeva	termit	16x S49
IIII	dokončovací práce po rekonstrukci, výměna pražců (1200ks), dokončení BK, propracování, defektoskopie	STRABAG - ASP, termit	2x S49
	výměna pražců v 1. SK a TK	VIAMONT	
	propracování propustků, odstranění porostu, SS Pha - propracování P2154, defektoskopie, výměna pražců ve v.č. 59	STRABAG- ASP, VIAMONT - MHS sek. , termit, SVD - COT	4x S49
	porost, defektoskopie, propracování propustků	VIAMONT - MHS sek. , termit, SVD - COT, STRABAG - ASP	6x S49
IIII	výměna pražců ve v.č. 6,7	VIAMONT	
	porost	SVP sek.	
	porost	SVP sek.	
	porost	SVP sek.	
	oprava GPK	ASP, SSP, 1x štěrk	
	vým. pražců a KL, oprava GPK, porost, SSZT -rušení LIS při náhradě kol. obvodů snímači PCN	1.-3.-SVP sek.+ SVP bagr + SVD-pily, 10.4.-Most n.n.-Louka- ASP, 1x štěrk, 11.4.-Louka -Osek město-ASP, SSP, ? štěrk, VIAMONT, MHS	
	porost, odvoz výzisku	SVP sek., SVP bagr, SVD - pily	
	oprava GPK	ASP, SSP	
	výměna pražců a KL, oprava GPK, svařování	2x termit, ASP, 6x štěrk, MHS, VIAMONT	96x S49-R260
	oprava GPK	ASP, SSP, 3x štěrk	



odstranění křovin, odvoz materiálu, stabilizace skalního zářezu

SVP sek., SVP bagr, MHS + PVK

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5460761

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0a820cde-bbf3-40bc-acb1-46b0d0eca2fa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.03.2025 10:12:52

Hash komponenty: 0fc5eacfe9ce8df5f6d00c4ab94ca7ca2cf249108c1d9243d836983dcbb82c95

Hashovací funkce: sha256Hex



cb386d01-0f27-48b5-9215-9d52d6930479