

Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Č. smlouvy objednatele: **0004-103-23**

Č. smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
se sídlem: 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, Čs.legií 148/14
Zastoupený: [redacted] - ředitelem
Zástupce pro věci technické: [redacted]
Tel.: [redacted]
Identifikační číslo: 00100528
DIČ: CZ00100528
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: OCHI-INŽENÝRING, spol. s r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Nákladní 3179/1, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě C 10017
zastoupený: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] osoba pověřená
jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [redacted]
IČ/DIČ: 47666935
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Telefon: [redacted]
ID datové schránky: yzrqzbz
(dále jen „zhotovitel“)

2. Preambule dodatku Smlouvy o dílo

Smluvní strany uskutečnily dne 30. ledna 2023 společné jednání, na kterém se informovaly o nutnosti prodloužení lhůty k výzvě k zahájení dodávek dle článku XXI.15 Smlouvy o dílo, a to do dne 31.12. 2023 a učinily o tom písemný zápis. Důvodem prodloužení lhůty je nutnost opakování zadávacího řízení „Výběr zhotovitele – Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy II“. V souladu s článkem XXI.2 Smlouvy o dílo a pro zamezení právních pochybností, projednaly smluvní strany upravit článek XXI.15 Smlouvy o dílo, jak je uvedeno následovně.

3. Předmět dodatku Smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly upravit Smlouvu o dílo následovně:

Původní znění bodu XXI.15 Smlouvy o dílo – dle dodatku č. 5


Smlouva o dílo je platná okamžikem podpisu. Smlouva je účinná dnem přidělení finančních prostředků na realizaci stavby „Rekonstrukce pavilonu G – divadelní technika, Etapa č. 1“ zastupitelstvem Statutárního města Ostrava a zároveň je podmíněna uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem, který bude vybrán v zadávacím řízení „Výběr zhotovitele – Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy“. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o obou těchto skutečnostech a upřesnit termín zahájení dodávek a vyzvat jej k přípravným krokům v oblasti dodávek. Pokud objednatel dle předchozí věty nezašle písemnou výzvu objednatel do 31.3.2025, smlouva se od počátku ruší, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou o prodloužení data k odeslání této výzvy.

Nové znění bodu XXI.15 Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo je platná okamžikem podpisu. Smlouva je účinná dnem přidělení finančních prostředků na realizaci stavby „Rekonstrukce pavilonu G - divadelní technika, Etapa č. 1“ zastupitelstvem Statutárního města Ostrava a zároveň je podmíněna uzavřením Smlouvy o dílo se zhotovitelem, který bude vybrán v zadávacím řízení „Výběr zhotovitele - Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy“. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o obou těchto skutečnostech a upřesnit termín zahájení dodávek a vyzvat jej k přípravným krokům v oblasti dodávek. Pokud objednatel dle předchozí věty nezašle písemnou výzvu objednateli do 30.6.2025, smlouva se od počátku ruší, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou o prodloužení data k odeslání této výzvy.

Za Objednatele

V Ostravě dne.....



Za Zhotovitele

V Ostravě dne.....

