



DODATEK č. 1 č. 3200/SD/00049/17

ke smlouvě uzavřené dne 13.6.2017 č. 3200/SD/00031/17

uzavřený mezi

Město Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2, 390 15 Tábor,
IČO: 00253014, DIČ: CZ00253014
zastoupené Ing. Michaelou Petrovou – místostarostou

jako objednavatelem

a

StavoSport s.r.o., Přehradní 233. 763 16 Fryšták
IČO : 29278481, DIČ CZ29278481
zastoupené panem Markem Šmachem, jednatelem společnosti

jako zhotovitelem

I.

Tento dodatek náleží ke smlouvě o „Celková oprava umělých povrchů sportovišť v ZŠ Tábor, Zborovská 2696 – I. etapa“ uzavřené dne 13.6.2017, č. 3200/SD/00031/17

II.

Obě zúčastněné strany se dohodly o rozšíření smlouvy na základě skutečného stavu po sejmutí umělého povrchu na podkladní asfaltovou vrstvu v sektoru SO O3 – Víceúčelového hřiště 24 x 15m. Před pokládkou polyuretanového povrchu EPDM je nutné provést vyrovnání podkladu pod tuto vrstvu, aby bylo možné dodržet rovinnost herní plochy. V bodě 6. Cena za díla si vyžádal objednatel nad obsah smluveného předmětu plnění, které je ve svých objemech a dodávkách jasně specifikováno oceněným specifikací - výkazem výměr, který tvoří součást této smlouvy. Termín provádění prací na objektu nebude ohrožený díky navýšeným rozsahem prací v bodě 4. uzavřené smlouvy - Čas plnění zůstává neměnný.

III.

Obě zúčastněné strany se dohodly na kontrolním dne 11.7.2017, že bude vypracován položkový rozpočet s oceněným víceprací do 13.7.2017 na základě odsouhlaseného zápisů ve stavebním deníku. **Cena dílo bude navýšena:**

Cena bez DPH 77.433,00 Kč
DPH 16.260,93 Kč
Cena včetně DPH 93.694,- Kč

IV.

Ostatní ustanovení uvedené ve smlouvě zůstávají beze změny.

V Táboře dne 13.7.2017
Za objednavatele

V Táboře dne 13.7.2017
Za zhotovitele

.....

.....

Město Tábor,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy

