

Daňový doklad a faktura

Dodavatel: Jaroslav Malanik

Faktura číslo: 3

Na Bělidle 659
79326 Vrbno pod Pradědem
IČO: 63017717 DIČ:

Konst. symbol: 3/2025
Smlouva / objednávka: dohoda
Ze dne: 13.12.2024
Druh dodávky:

Banka: K.B-0100
Číslo účtu:
Spec. symbol:

Horské Lázně Karlova Studánka.státní podnik č.p.6
Karlova Studánka
79224 Karlova Studánka

Konečný příjemce:

IČO: 14450216

DIČ: CZ14450216

Den splatnosti:

21.03.2025

Způsob dopravy: vlastní
Místo určení: Karlova Studánka

Forma úhrady: Převodem
Den vystavení: 24.02.2025
Den zdan. plnění: 24.02.2025

Fakturujeme Vám za provedené zednické, stavební a pomocné práce na Letních Lázních a ve strojovně -celkovou částku -46 675,- Kč

Číslo	Název	MJ	cena za MJ	Množství	Celkem	DPH
	Zednické, stavební a pomocné práce-cena celkem	ks	46 675,00	1,0000	46 675,00	0,0 %

bez vztahu k DPH

46 675,00 Kč

Celkem k úhradě:

46 675,00 Kč

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury bude účtováno penále ve výši 0,05% dlužné částky.

Položkový rozpočet

Rozpočet: Zednické ,stavební a pomocné práce		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Letní Lázně + strojovna pod bazénem	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Zednické ,stavební a pomocné práce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Státní Lázně Karlova Studánka státní podnik	Náklady na MJ:	46 675,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Jaroslav Malanik	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	21 300,00	
	PSV celkem	25 375,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		46 675,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		46 675,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jaroslav Malanik Datum: 24.02.2025 Podpis:	Jméno: Státní Lázně - Karlova Studánka Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0% činí:	46 675,00 Kč
DPH	0,0% činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		46 675,00 Kč

Stavba:	Zednické ,stavební a pomocné práce	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Letní Lázně +strojovna pod bazénem	Datum tisku: 24.02.2025	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
11 Přípravné a přidružené práce	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6 Úpravy povrchu,podlahy	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00	0,0
727 Zednické výpomocce	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	21 300,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba:	Zednické ,stavební a pomocné práce	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Letní Lázně +strojovna pod bazénem	Datum tisku: 24.02.2025	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
11		Přípravné a přidružené práce						
1	9	vnitřní opravy zařízení, vyčištění odsávání, výměna zámků, vyčištění vnitřní kanalizace, soc, zařízení	hod	26,0000	400,00	10 400,00	0,00000	0,00000
	11	Přípravné a přidružené práce				10 400,00		0,00000
6		Úpravy povrchu, podlahy						
2	2	zarovnání podlahy, úklid sutí a odvoz na skládku	hod	6,0000	400,00	2 400,00	0,00000	0,00000
	6	Úpravy povrchu, podlahy				2 400,00		0,00000
96		Bourání konstrukcí						
3	1	Vyborání betonový podstavců od starých čerpadel a motorů nevhovujících rozměrů, pneumat. kladivem	hod	16,0000	400,00	6 400,00	0,00000	0,00000
	96	Bourání konstrukcí				6 400,00		0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
4	8	doprava materiálu a osob	ks	7,0000	300,00	2 100,00	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				2 100,00		0,00000
711		Izolace proti vodě						
5	10	úklid sněhu a ledu kolem střešních oken	hod	5,0000	400,00	2 000,00	0,00000	0,00000
6	11	vyčištění skel a rámu od ledu, vody, vysušení skel, vyčištění rámu od naplavenin a prachu	hod	6,0000	400,00	2 400,00	0,00000	0,00000
7	12	přetěsnění oken kolem rámu těsnícím silikonem montáž lavek proti propadnutí okna	ks	1,0000	5 895,00	5 895,00	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				10 295,00		0,00000
727		Zednické výpomocce						
8	4	wybetonování nových podstavců pro nové čerpadla	ks	2,0000	3 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000
9	4	materiál -betonová směs	ks	14,0000	120,00	1 680,00	0,00000	0,00000
	727	Zednické výpomocce				7 680,00		0,00000
762		Konstrukce tesařské						
10	3	montáž bednění na nové betonové podstavce pod						

Stavba:	Zednické ,stavební a pomocné práce	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Letní Lázně +strojovna pod bazénem	Datum tisku: 24.02.2025	

Poř. č.	Položka	Popis		Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		MJ	Množství				
			nové čerpadla dle požadovaných rozměrů				
		ks	2,0000	2 500,00	5 000,00	0,00000	0,00000
11	6		demontáž bednění kolem podstavců				
		hod	2,0000	400,00	800,00	0,00000	0,00000
	762		Konstrukce tesařské		5 800,00		0,00000
	783		Nátěry				
12	7		nátěr podstavců speciální barvou na beton 3x penetrace				
		hod	4,0000	400,00	1 600,00	0,00000	0,00000
	783		Nátěry		1 600,00		0,00000