

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce žst. Turnov“ a „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-3823/2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 /5513520013, 5513520028

Číslo jednací: 23222/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „**Ps + SB + A4 – ŽST Turnov DSP, PDPS**“ založená smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 15.8.2023

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 498 23 141 DIČ: CZ498 23 141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C, vložka 31889

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 – Hloubětín

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 449 60 417 DIČ: CZ449 60 417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně,

spisová značka C vložka 3803,

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

jako „**Společník 2**“

a

ATELIER 4 s.r.o.

se sídlem: Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou

IČO: 467 10 141 DIČ: CZ467 10 141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C vložka 2421,

zastoupena: Jiřím Šmídem, jednatelem společnosti

Ing. arch. Jiřím Škrábek, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

ATELIER 4 s.r.o., Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou

jako „**Společník 3**“

Společnost „**Ps + SB + A4 – ŽST Turnov DSP, PDPS**“ je zastoupena společností PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČO: 498 23 141 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a plné moci ze dne 15.8.2023

číslo smlouvy: **SML-P-2023-013**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.10.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na Zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce žst. Turnov“ a stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“, s účinností Smlouvy ke dni 31.10.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je jednání s architektem města

Turnov a nové požadavky Správy železnic a Ministerstva dopravy, na jejichž základě dochází k rozšíření předmětu díla v části „Rekonstrukce žst. Turnov“ ke změně typu výtahové šachty, úpravě a optimalizaci vnějšího nástupiště a k úpravě a optimalizaci podchodu na nové požadavky SŽ, dále pak k úpravě rozsahu TS v návaznosti na výhledovou TV. V části „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“ dojde k rozšíření předmětu díla o variantní řešení nad rámec zadání v navrhované studii. V souvislosti s tím dochází i ke změně oprávněné osoby na pozici architekta.

Požadavky architekta města Turnov spočívají v úpravě dispozičního řešení zpevněných ploch navazujících na nástupiště (úpravy výškového řešení, úprava přístupových cest).

Požadavky Ministerstva dopravy spočívají v tom, že technické řešení musí odpovídat výhledové elektrizaci stanice, která v této chvíli není elektrizovaná. Tento požadavek je nezbytné promítnout do předmětných SO a PS.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 770 000,- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4 a 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

Varianta § 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jež se týká PS 11-04-11, SO 11-20-04 a SO 21-72-01, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je [REDAKCE] Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 1,9 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Varianta § 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku projednání technického řešení s architektem města a požadavkem Ministerstva dopravy, se týká PS 11-03-51 a SO 11-12-01, a činí [REDAKCE] Kč, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené práce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 1,9 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. Změna oprávněných osob a s tím související úprava přílohy č. 6 – Oprávněné osoby
Dosavadního architekta stavby [REDAKCE] nahrazuje [REDAKCE] který splňuje veškeré požadavky na kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Dále dochází ke změně oprávněné osoby za Objednatele ve věcech smluvních a obchodních.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3. a článku 5 odst. 5.16 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla a přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla:

Na základě výše uvedeného se předmět díla rozšiřuje o níže uvedené části. S touto změnou je spojena úprava přílohy č. 1 Smlouvy, která je přílohou tohoto dodatku.

V části "Rekonstrukce žst. Turnov" o:

- PS 11-03-51 ŽST Turnov, doplnění TS – úprava rozsahu TS v návaznosti na výhledovou TV,
- PS 11-04-11 ŽST Turnov, osobní výtah – změna typu výtahové šachty,
- SO 11-12-01 ŽST, rekonstrukce nástupiště – úprava a optimalizace vnějšího nástupiště na nové požadavky,
- SO 11-20-04 Železniční most v km 123,980 (Podchod) – Úprava a optimalizace podchodu na nové požadavky,
- ŽST Turnov, trakční vedení – úprav a TV na základě změny nástupiště a nových požadavků na výhledovou TV.

V části „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“ o

- SO 21-72-01 ŽST Turnov, provozní budova – variantní řešení nad rámec zadání v navrhované studii.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP, DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP, DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	40 830 000 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 770 000 Kč
Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1:	42 600 000 Kč
slovy: čtyřicet dva milionů šest set tisíc korun českých	
z toho:	

Cena Díla „Rekonstrukce žst. Turnov“ bez DPH:	32 820 000 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 461 000 Kč

Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1:

34 281 000 Kč

slovy: třicet čtyři milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc korun českých

Cena Díla „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“

8 010 000 Kč

Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH:

309 000 Kč

Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1:

8 319 000 Kč

slovy: osm milionů tři sta devatenáct tisíc korun českých

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3. Změna oprávněných osob

Dosavadního architekta stavby ■■■■■ nahrazuje ■■■■■. Zhotovitel prokázal kvalifikaci nové osoby na pozici „architekt“ v souladu se zadávací dokumentací a čl. 5.2 Obchodních podmínek OP/DOKUMENTACE/01/23. S touto změnou je spojena úprava přílohy č. 6 Smlouvy, která je přílohou tohoto dodatku.

4. Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy. Ruší se znění přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5. Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6. Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 Smlouvy. Ruší se znění přílohy č. 6 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

7. Ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky OP/DOKUMENTACE/01/23**

Příloha č. 3	Technické podmínky
	a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
	b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/06/23
	c) Zvláštní technické podmínky ze dne 06.03.2023
Příloha č. 4	Rozpis Ceny Díla
	- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 5	Harmonogram plnění
Příloha č. 6	Oprávněné osoby
	- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9	Související dokumenty
Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
Příloha č. 11	NEOBSAZENO

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace změny ceny dle Dodatku č. 1

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): – Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 3 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): – Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4 (současně Příloha č. 6 Smlouvy): – Oprávněné osoby
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za objednatele:

V Praze



13.03.2025 15:03

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.03
12:38:44 +01'00'

.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT-servis spol. s r.o.

za SUDOP Brno, spol. s r.o.
na základě plné moci

za ATELIER 4 s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA č. 1 Specifikace změny ceny dle Dodatku č. 1

Stavba A „Rekonstrukce žst. Turnov“

Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP (položka č. 2)

počet hodin ██████████

jednotková cena ██████████

cena víceprací ██████████

Stavba B „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“

Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP (položka č. 2)

počet hodin ██████████

jednotková cena ██████████

cena víceprací ██████████

Celkem

počet hodin ██████████

jednotková cena ██████████

cena víceprací 1 770 000 Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Předmět plnění veřejné zakázky „**Rekonstrukce žst. Turnov**“ (dále jen „**Stavba A**“) je:

- a) **Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení**, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- b) **Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- c) **Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.
- d) **Na základě Dodatku č. 1 dochází k rozšíření díla o tyto položky:**
 - PS 11-03-51 ŽST Turnov, doplnění TS – úprava rozsahu TS v návaznosti na výhledovou TV
 - PS 11-04-11 ŽST Turnov, osobní výtah – změna typu výtahové šachty
 - SO 11-12-01 ŽST, rekonstrukce nástupiště – úprava a optimalizace vnějšího nástupiště na nové požadavky
 - SO 11-20-04 Železniční most v km 123,980 (Podchod) – Úprava a optimalizace podchodu na nové požadavky
 - ŽST Turnov, trakční vedení – úprav a TV na základě změny nástupiště a nových požadavků na výhledovou TV

Předmět plnění veřejné zakázky „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa**“ (dále jen „**Stavba B**“) je:

- a) **Zhotovení Návrhu stavby (studie)**, který bude zpracován pro určení nové podoby výpravní budovy. Odsouhlasená finální varianta Návrhu stavby (studie) bude dopracována v dalších stupních dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby (studie) nelze pokračovat do dalších stupňů dokumentace.
- b) **Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení**, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- c) **Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- d) **Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

e) **Na základě Dodatku č. 1 dochází k rozšíření díla o tyto položky:**

SO 21-72-01 ŽST Turnov, provozní budova – variantní řešení nad rámec zadání
v navrhované studii

PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla „Stavba A“

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	████	████	████████
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	████ ████ ████	████	████ ████ ████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	████	████	████████
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	████	████	████████
5	NEOBSAZENO	hod	-	-	-
6	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	████████	████████
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	████████	████████
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	████████	████████

9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby:					■ ■ ■

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	-	-	-
11	Geodetické práce	kpl	-	-	-
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■	■
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■	■
14	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	-	-	-
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
18	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	-	-	-
19	Propagace	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v	hod	■	■	■

	rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				
--	---	--	--	--	--

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad 30 měsíců) v celkovém počtu ■■■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Rozpis Ceny Díla „Stavba B“

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DUSP a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zhotovení Návrhu stavby (studie)	hod	■■■	■■■■	■■■■■■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■■■■	■■■■	■■■■■■
3	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■■■■ ■■■■■■ ■■■■	■■■■	■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	■■	■■■■	■■■■
5	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■■	■■■■	■■■■
6	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP	hod	■■	■■■■	■■■■

7	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■■■■	■■■■
8	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■■■■	■■■■
9	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■■■■	■■■■
10	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■■■■	■■■■

Celkem za základní služby:

■■■■
■■■■
■■■■

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
11	Zajištění mapových podkladů	kpl	-	-	-
12	Geodetické práce	kpl	-	-	-
13	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■		■■■■
14	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	-	-	-
15	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	-	-	-
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■■■■	■■■■
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■■■■	■■■■
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■■■■	■■■■
19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	-	-	-
20	Propagace	hod	■	■■■■	■■■■

Celkem za dodatečné služby:

■■■■

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad 30 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
42 600 000 Kč	8 946 000 Kč	51 546 000 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP, DSP a PDPS:

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

Cena Díla za „Stavbu A“):

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
34 281 000 Kč	7 199 010 Kč	41 480 010 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

Cena Díla za „Stavbu B“):

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
8 319 000 Kč	1 746 990 Kč	10 065 990 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUSP a PDPS:		
Cena za výkon autorského dozoru:		

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP, DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	42 600 000 Kč	51 546 000 Kč

Finanční rozdělení do dílčích etap pro jednotlivé stavby

Specifikace položky	Stavba A	Stavba B	Celkem DT
1. Dílčí etapa	████		██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████	██████████
Celkem jednotlivé stavby:	██████████	██████████	-
Celkem:	-	-	42 600 000 Kč

PŘÍLOHA Č. 4 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

Oprávněné osoby

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Kontrola BOZP

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Hlavní projektant (HIP)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce hlavního projektanta

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Architekt

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	████████████████████

E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení	██████████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.