

č.j. 143/2024

Objednávka

24/2024

Objednatel

Mateřská škola speciální
Praha 8, Dražanská 779/7,
181 00 Praha 8
IČO:63832674
ředitelka Mgr.Bc. Taťána Nesvedová
 kontakt

Zhotovitel

Jaroslav Banom
Lamačová 908/23
Praha 5, 152 00
IČO:08412073
kontakt 

1.Objednávám u Vás:

- Oprava terasy, kde zatéká voda

- Bourání dlažby včetně odvozu a likvidace, přistavení kontejneru na odpad, zhotovení izolace, zhotovení hydroizolace, následná pokládka dlažby včetně zaspárování, montáž okapniček, aby voda mohla odtékat.

- Nezaručuje se úplnost rozpočtu, na díle se mohou vyskytnout více práce, které nejsou součástí objednávky.

- Cena stanovená dohodou = 92 700,-Kč (7-8m2) + 15% daň z příjmu = 106 605,-Kč

- Zaruční doba = 10 let.

2.Platební podmínky

1. platba - Vybourání dlažby včetně odvozu a likvidace = 25 000,-Kč

2. platba - zhotovení izolace 7-8m2 = 30 000,-Kč

3. platba - zhotovení hydroizolace - 30 000,-Kč

4. platba - zhotovení dlažby + okapníku = 21 605,-Kč

Termín zahájení: 19.9.2024

Termín dokončení: 30.9.2024

V Praze

dne 17.9.2024



podpis objednatele



podpis zhotovitele



č.j. 143/2024/1

Dodatek k objednávce o dílu 24/2024

Práce navíc, které nejsou součástí objednávky.

Zhotovení dřevené konstrukce (z důvodu betonáže podlahy) = 7 390,-Kč

Zhotovení betonové podlahy označení betonu C 20/25 včetně zahrazení a vyrovnání podlahy pro pokládku dlažby = 35 000,-Kč

Armování betonáže (výstuže betonáže, roxory a karysítě 120x120mm) = 12 410,-Kč

Přesun hmot (veškerý materiál vyneset po schodech nahoru cca 1 patro) = 10 000,-Kč

Zbroušení omítky kompletně pod terasou (odstranění fasadní omítky) = 15 000,-Kč

Penetrace kvůli lepidlu = 1 500,-Kč

Natažení perlinky a lepidla do stěrky = 13 440,-Kč

Zbroušení lepidla, penetrace fasadní = 3 500,-Kč

Natažení fasadní omítky = 15 000,-Kč

Celková cena za práci navíc mimo podepsanou objednávku = 113 240,-Kč

Tímto se prodlouží i termín ukončení práce o 10 dní.

Dne 23.9.2024



Podpis zhotovitele



Podpis objednatele

1. Odstranění polystyrenu vrchní i spodní část terasy včetně odvozu a likvidace = 6 790,-Kč
2. Vylepení izolace ze spodu terasy včetně materiálu a práce = 30 000,-Kč
3. Vylepení polystyrenu spodní části terasy 3cm včetně flexibilního lepidla a rohovníku = 35 000,-Kč
4. Vylepení polystyrenu šedého EPS 20mm včetně flexibilního lepidla a rohovníku na boční stranu terasy = 15 000,-Kč
5. Kotvení polystyrenu 3cm včetně vrtání a kotev = 5 890,-Kč
6. Přesun hmot (veškerý materiál přenést) 7 000,-Kč
7. Zhotovení hydroizolace proti vlhkosti stěrkou do X = 30 000,-Kč
8. Vylepení okrajů dilatační páskou na okraj terasy celkem 25bm = 14 370,-Kč

TENTO DODATEK ČÁST 2 JE POSLEDNÍ, VÍCE TOHO NEBUDE.

Celkem k úhradě za tyto vypsane položky = 144 050,-Kč + 15% daň z příjmu = 165 658,-Kč

Termín realizace se posouvá do 15.10.2024

Podpis zhotovitele + razítko



Podpis objednatele + razítko

