

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Doplnění závor na přejezdu P987 v km 25,644 na trati Strakonice – Volary“

Evidenční číslo RVZ: 65425002
číslo smlouvy objednatele: E654-S-939/2025
číslo jednací dodatku č. 1: 7178/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
číslo smlouvy zhotovitele: OSP 240020/1 - 24 300 283 0
ISPROFOND / SUBISPROFIN: 3273514800 / 5313530076

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

A

EPLcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň
IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka B 1787

bankovní spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Na základě požadavku Zhotovitele se smluvní strany dohodly na doplnění poddodavatele. Smluvní strany se dohodly na změně oprávněných osob.

Předmět dodatku

1. Na základě oznámených změn oprávněných osob na pozici Koordinátor BOZP, Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu. 5.3. Smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2025 č. smlouvy objednatele: E654-S-939/2025 a č. smlouvy zhotovitele OSP 240020/1 - 24 300 283 0 (dále jen smlouva), na úpravě přílohy č. 6, která je ve změněné podobě přílohou tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dále na základě oznámení o doplnění poddodavatele DOSTA s.r.o. dohodly na doplnění přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů, která je ve změněné podobě přílohou tohoto Dodatku.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha 1: PŘÍLOHA Č. 6 - Oprávněné osoby

Příloha 2: PŘÍLOHA Č. 8 - Seznam poddodavatelů

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Podepsáno elektronicky 13. 03. 2025

Digitálně podepsal 13. 03. 2025

.....

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....

Aleš Chadima
předseda představenstva
EPLcond a.s.