

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 1560-2016-523203

na zpracování díla JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav
Adresa:	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	xxx
E-mail :	Breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	jednatel Ing. Alešem Tůmou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Z důvodu zjištění nižšího počtu měrných jednotek při kontrole včas odevzdané ucelené části díla 3.4.2. - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo včetně přílohy - položkový výkaz činností následovně:

FC: 3.4.2. - počet MJ 280 ha (*původně 286 ha*) - cena 280 000,00 Kč (*původně 286 000,00*)

Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. - Rekapitulace ceny se mění následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.373.800,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	813.100,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	143.000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	250.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.579.900,- Kč
DPH 21%	541.779,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.121.679,- Kč

Adekvátně se mění i příloha – Položkový soupis činností, která tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 1 k SOD.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne: 8.8.2017

Za objednatele:

Ing. Pavel Zajíček

Vedoucí Pobočky Břeclav

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Tůma; Ing. Libor Sedláček

Jednatelé společnosti