

Změnový list č. 10

Název a evidenční číslo stavby:

„Obnova S-centra Hodonín, p.o.“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO01

Číslo SO/PS /číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.6.2024

Objednavatel: Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno**Zhotovitel:** VW WACHAL a.s. IČ: 25567225, Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž**Zhotovitel:** YUCON CZ, s.r.o. IČO: 29184771, Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno**TDS:** IM Centrum, s.r.o., IČO: 27701859, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Přílohy:

1) Rozpis ocenění změn položek

Počet paré:

Příjemce :

4

Objednavatel

Popis a zdůvodnění změny:

Sanační opatření bylo v PD vykázáno jako jeden kompletní výrobek. Drenážní potrubí se ale bohužel nepřeneslo do VV, tedy je v PD a chybí ve VV.

časový vliv na plnění SoD: žádný

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	21% DPH	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	21% DPH	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		34 006,10 Kč		34 006,10 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):

jméno

Teraza Janovská

datum

27.11.2024

podpis

TDS:

jméno

Rudolf Vilček

datum

27.11.2024

podpis

Zhotovitel:

jméno

Martin Pašek

datum

27.11.2024

podpis

Objednatel:

jméno

Tomáš Stejskal

datum

27.11.2024

podpis

Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového listu je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost Změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Tento změnový list je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-CENTRUM Hodonín

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 10 Drenážní potrubí

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337
 Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337
 60182 Brno - Veverí

Zhotovitel: VW WACHAL a.s. IČO: 25567225
 Tylova 220/17 DIČ: CZ25567225
 76701 Kroměříž

Zhotovitel: YUCON CZ, s.r.o. IČO: 29184771
 Tuřanka 1222/115, Slatina DIČ: CZ29184771
 62700 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 006,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 006,10

Cena celkem bez DPH **34 006,10 CZK**

v *Brně*


 Za zhotovitele

dne *24.11.2024*

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			34 006,10	100,0
Cena celkem					34 006,10	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-CENTRUM Hodonín	
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 10	Drenážní potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				34 006,10	
1	28611328.AR	Zátka PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	1,00000	343,00	343,00	RTS 24/ II
2	28655923R	Koleno 90° drenážní PVC-U	kus	4,00000	412,50	1 650,00	RTS 24/ II
3	3457115975R	Trubka drenážní DN 150	m	192,85000	166,00	32 013,10	RTS 24/ II

Potrubí : 190

190,00000

Koeficient Ztratiné 1,5 %: 0,015

2,85000