

Změnový list č. 11				
Název a evidenční číslo stavby: „Obnova S-centra Hodonín, p.o.“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01		Číslo SO/PS /číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 11	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.6.2024 Objednavatel: Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno Zhotovitel: VW WACHAL a.s. IČ: 25567225, Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž Zhotovitel: YUCON CZ, s.r.o.IČO: 29184771, Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno TDS: IM Centrum, s.r.o., IČO: 27701859, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno				
Přílohy: 1) Rozpis ocenění změn položek		Počet paré:	Příjemce :	
		4	Objednavatel	
Popis a zdůvodnění změny: Demontáž stolového výtahu Tuto skutečnost neobsahovala projektová dokumentace – bourací práce a nebyl součástí VV stavby.				
časový vliv na plnění SoD: žádný				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	21% DPH	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	21% DPH	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		31 500,00 Kč		31 500,00 Kč
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Teraza Janovská	datum	27.11.2024 podpis
TDS:	jméno	Rudolf Vilček	datum	27.11.2024 podpis
Zhotovitel:	jméno	Martin Pašek	datum	27.11.2024 podpis
Objednatel:	jméno	Tomáš Stejskal	datum	27.11.2024 podpis
Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového list je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost Změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Tento změnový list je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-CENTRUM Hodonín**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 11 Demontáž stolového výtahu**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: **CZ70888337**
60182 Brno - Veveří

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.** IČO: **25567225**
Tylova 220/17 DIČ: **CZ25567225**
76701 Kroměříž


Zhotovitel: **YUCON CZ, s.r.o.** IČO: **29184771**
Tuřanka 1222/115, Slatina DIČ: **CZ29184771**
62700 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			31 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 500,00

Cena celkem bez DPH **31 500,00 CZK**

v _____ dne _____


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			31 500,00	100,0
Cena celkem					31 500,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-CENTRUM Hodonín	
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 11	Demontáž stolového výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				31 500,00	
1	DV.04	Demontáž stolového výtahu vč. kabiny a šachetních dveří, odvoz a likvidace materiálu	soubor	1,00000	31 500,00	31 500,00	SOD